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Me dirijo a usted, con relación a la Orden de Compra N° 20220858 por la “Confección de indumentaria 
institucional para funcionarios del OSIPTEL a nivel nacional 2022”, suscrito con el contratista MODAS 
SHALOM E.I.R.L, a efectos de informar lo siguiente:  
 
I.-ANTECEDENTES:  
 
1.1 Con fecha 28 de setiembre de 2022, se notificó la Orden de Compra N° 20220858 por la 

“Confección de indumentaria institucional para funcionarios del OSIPTEL a nivel nacional 2022” 
con la empresa MODAS SHALOM E.I.R.L, en adelante El Contratista, por un monto de                        
S/ 23,350.00 (Veintitrés mil trescientos cincuenta con 00/100 soles) incluido IGV.  

 
1.2 Con fecha 21 de diciembre de 2022, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones institucionales 

remitió el Memorando N° 01008-OCRI/2022, a través del cual se adjuntó el Formato de 
Conformidad e indica penalidad.  

 
 
II.-ANÁLISIS:  
 
2.1 Con la notificación de la Orden de Compra N° 20220858, a través de correo electrónico, el 

contratista se obliga al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según las especificaciones 
técnicas por la Confección de indumentaria institucional para funcionarios del OSIPTEL a nivel 
nacional 2022.  

 
2.2 De acuerdo a las especificaciones técnicas, punto 8. Lugar y Plazo de Ejecución, señala que el 

proveedor tiene un plazo de 15 días calendarios, contados a partir del día siguiente de aprobada 
la muestra mediante un acta o correo electrónico de la OCRI.  

 
2.3 El Acta de Aprobación de Muestra fue suscrita el 18 de octubre de 2022. Por lo tanto, el plazo 

máximo para la entrega del bien es hasta el 02 de noviembre de 2022. 
 
2.4 Mediante Cartas S/N recibidas el 03 de noviembre de 2022 (registro N° 43101-2022/SSB01) y el 

10 de noviembre de 2022 (registro N° 44194-2022/SSB01); El Contratista solicitó ampliación de 
plazo hasta el 21 de noviembre de 20221 para la entrega de los productos, el cual se informó que 
resulta procedente mediante Memorando N° 843-OCRI/2022 de fecha 07 de noviembre de 2022, 
formalizándose mediante Addenda N° 01 a la Orden de Compra N° 20220858 de fecha 13 de 
diciembre de 2022, el cual indica que la ampliación de plazo hasta el 21 de noviembre de 2022. 

 
2.5 Con fecha 23 de noviembre de 2022, El Contratista entregó mediante Guía de Remisión N° 001-

000271 los bienes. 

 
2.6 Por lo tanto, al haberse evidenciado la demora incurrida por el Contratista en la entrega de los 

bienes por un total de dos (02) días, se realizará el cálculo de la penalidad de acuerdo al numeral 
12 de las especificaciones técnicas, aplicando la formula señalada en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones2. 

 

                                                           
1 Desde el 03 de noviembre hasta el 21 de noviembre, se contabiliza diecinueve (19) días los días de ampliación de plazo. 
2 Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación  

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente  
                                  F x plazo vigente en días  
Donde F tiene los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.  
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 y b.2) Para obras: F = 0.19.   
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CALCULO  
 

 Penalidad diaria: 0.10 X S/ 23,3503 = 2,335= S/171.69 
                                             0.40 X 344            13.6 
 

 Monto Total de la Penalidad por 02 días = S/171.69 x 2 = S/ 343.38  
 
 
III.-CONCLUSION: 
  
De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente:  
 
3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por demora en 

la entrega de los bienes.  
 
3.2 En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad aplicado al contratista MODAS 

SHALOM E.I.R.L. por la demora en la entrega de los bienes, asciende a la suma de S/ 343.38 
(Trescientos Cuarenta y Tres con 38/100 Soles).  

 
 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 

                                                           
3 Conforme al numeral 11 de los términos de referencia, el monto del pago es por el total contratado, es decir S/ 23,350.00 
4 Conforme al numeral 8 de los términos de referencia, el plazo para la entrega de los bienes es de 15 días calendarios, adicionando los 19 

días de ampliación de plazo de acuerdo a lo estipulado en la Addenda N° 01 de la OC N° 20220858, por lo tanto, el plazo total es de 34 días.  
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