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Me dirijo a usted, con relación a la Orden de Servicio N° 20230940 por la contratación del “Servicio de 
asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de innovación, con los participantes del Concurso 
Innova Osiptel 2023””, suscrito con la empresa INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO S.A.C., a 
efectos de informar lo siguiente:  
 
I.-ANTECEDENTES:  
 
1.1 Con fecha 23 de agosto de 2023 se notificó la OS N° 20230940 por la contratación del servicio de 

asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de innovación, con los participantes del Concurso 
Innova Osiptel 2023 con la empresa INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO S.A.C, en adelante 
El Contratista, por un monto de S/ 28 320.00 (Veintiocho mil trescientos veinte con 00/100 soles) 
incluido IGV.  
 

1.2 Con fecha 09 de noviembre de 2023, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
(OPPM) remitió el Memorando N° 00471-OPPM/2023, a través del cual se adjuntó el Formato de 
Conformidad e indica penalidad.  

 
II.-ANÁLISIS:  
 
2.1 Con la notificación de la OS N° 20230940, el contratista se obliga al cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, según los términos de referencia de la contratación del servicio de 
asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de innovación, con los participantes del Concurso 
Innova Osiptel 2023.  
 

2.2 De acuerdo a los términos de referencia, punto 09. ENTREGABLES O PRODUCTOS, señala que 
el plazo en el que se deberá entregar el Primer Informe es de hasta los 30 días calendarios 
contados desde el día siguiente de la firma del acta de inicio del servicio, el cual firmado el 25 de 
agosto de 2023. Por lo tanto, el plazo máximo para la entrega del Primer Informe fue el domingo 
24 de septiembre de 2023. 

 
2.3 Considerando que el día domingo 24 de septiembre de 2023 fue día inhábil, se aplica el artículo 

183 del código civil: “Artículo 183° - El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, 
conforme a las siguientes reglas: (…) 5. El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día 
hábil siguiente”. En ese sentido, el contratista tuvo hasta el día lunes 25 de septiembre de 2023.  

 
2.4 Mediante documento de fecha 24 de octubre de 2023 (Registro SISDOC N° 53929-2023/MPV) el 

contratista entregó su Primer Informe. En ese sentido, se evidenció veintinueve1 (29) días de 
retraso en la entrega del Primer Informe. 

 
2.5 Por lo tanto, al haberse evidenciado la demora incurrida por el Contratista en la entrega del Primer 

Informe por un total de veintinueve (29) días de atraso, se realizará el cálculo de la penalidad por 
mora de acuerdo al numeral 13 de los términos de referencia, en caso de retraso se aplicará una 
penalidad por mora por cada día de atraso y se calculará de acuerdo lo establecido en el Artículo 
162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado2. 

                                                           
1 Contado desde el 26 de septiembre al 24 de octubre de 2023. 
2Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación  
162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente  
                                  F x plazo vigente en días  
Donde F tiene los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.  
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:  
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 y  
b.2) Para obras: F = 0.19.   
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CALCULO  
 

 Penalidad diaria: 0.10 X S/ 8,4963
 = 849.60= S/ 70.80  

                                             0.40 X 304             12 

 

 Monto total de penalidad por 29 días de atraso = S/ 70.80 x 29 = S/ 2 053.20 
  
 
III.-CONCLUSIÓN: 

De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente; 

3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por demora en 

la entrega del Primer Informe. 

 

3.2 En tal sentido, la nota de debido a emitir por concepto de penalidad aplicado el contratista 

INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO S.A.C. correspondiente al servicio de asistencia técnica 

para el desarrollo de proyectos de innovación, con los participantes del Concurso Innova Osiptel 

2023, asciende a la suma de S/ 2 053.20 (Dos mil cincuenta y tres con 20/100 Soles). 

 
 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 

                                                           
3 Conforme al numeral 12 de los términos de referencia, el pago del 30% se realizará previa conformidad al Primer Informe. Por lo tanto, el 

Primer Informe es por el 30% de S/ 28 320.00, es decir S/ 8 496.00. 
4 Conforme al numeral 9 de los términos de referencia, Primer Informe es hasta los 30 días calendario contados desde el día siguiente de la 

firma del acta de inicio del servicio. 
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