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I. INTRODUCCIÓN  
 
El Plan Operativo Institucional del OSIPTEL para el 2017 se formuló con un enfoque de 
Gestión para Resultados y, en línea con la implementación del Programa Presupuestal, 
se identificaron 3 Productos transversales a las Unidades Orgánicas de Línea. Dichos 
Productos, diseñados en base a los usuarios y operadores de servicios de 
telecomunicaciones, son los siguientes:  
 

1. Localidades supervisadas de acuerdo a los estándares técnicos del 
servicio. 

2. Empresas operadoras cuentan con mecanismos para brindar esquemas 
tarifarios accesibles al usuario. 

3. Usuarios protegidos en sus derechos. 
 

Cada producto, relacionado a las Unidades Orgánicas de Línea, cuenta con indicadores 
de desempeño que miden el producto y las actividades que lo conforman; asimismo, 
comprende la programación de una serie de tareas concretas que representan los 
bienes y/o servicios a ser entregados.  
 
En cuanto a las Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento, cada una de ellas 
cuenta con sus propios indicadores de actividad y su correspondiente programación de 
tareas. 
 
El Monitoreo del POI acumulado al tercer trimestre de 2017, considera el cumplimiento 
de metas de los indicadores (de producto y de actividad) y de todas las tareas 
programadas para el mencionado periodo. La medición se expresa en promedios 
porcentuales y, a fin de no distorsionar el promedio de avance total, las metas que 
registran un porcentaje de ejecución mayor al 100%, fueron consideradas solamente 
con un 100%.  
 
De acuerdo a lo señalado, se expone a continuación los resultados del monitoreo 
efectuado al POI del OSIPTEL, correspondiente al Tercer Trimestre 2017. 
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II. EJECUCIÓN AL TERCER TRIMESTRE 2017 
 

1. Resumen  
 

1.1. Cumplimiento de metas programadas 
Para el año 2017 el OSIPTEL programó 458 metas; de las cuales, 328 
fueron programadas hasta el Tercer Trimestre. De estas metas, el 74% 
fueron ejecutadas al 100%, el 15% tiene un cumplimiento parcial menor al 
100% y el 11% de las metas no presentan ejecución alguna, tal como se 
muestra en los gráficos siguientes a nivel Institucional y de Unidad Orgánica: 

 
A nivel Institucional 

 
               Detalle a nivel de Unidad Orgánica y Producto en la Sección a) y b), respectivamente. 

 
A nivel de Unidad Orgánica 

 

 
 

Gerencia

Cantidad de Metas 

Programadas al 

Tercer Trimestre

Metas Ejecutadas al 

100%

Metas ejecutadas 

menor al 100%
Metas sin ejecutar

Alta Dirección 10 7 3 0

GAL 14 12 1 1

GCC 23 15 4 4

GTICE 18 14 1 3

OCI 12 9 3 0

PP 17 15 2 0

GPRC 11 10 0 1

GOD 16 14 1 1

GPSU 29 22 3 4

GAF 73 47 16 10

GPP 57 49 2 6

ST 17 14 2 1

GFS 31 15 10 6

OSIPTEL 328 243 48 37

% 100 74% 15% 11%
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De acuerdo a los resultados mostrados, la ejecución de las metas 
programadas al tercer trimestre, a nivel Institucional, alcanzó el 84%. 
 
Dicho nivel de ejecución, por Unidad Orgánica y Productos se muestra a 
continuación: 
 

A. Por Unidad Orgánica 

 
Del cuadro precedente se observa que a nivel de Unidades Orgánicas de 
Línea, la Gerencia de Oficinas Desconcentradas (GOD) alcanzó la mayor 
ejecución, mientras que la de menor ejecución fue la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización (GSF). 

 
A nivel de Unidades Orgánicas de Apoyo y Asesoramiento, la que 
alcanzó mayor ejecución fue la Procuraduría Pública (PP), mientras que la 
de menor ejecución fue la Gerencia de Comunicación Corporativa (GCC).  

 
No obstante el nivel de ejecución alcanzado institucionalmente, cabe 
señalar que en algunas Unidades Orgánicas se observaron las siguientes 
dificultades que afectaron su nivel de ejecución en este periodo de análisis: 

 Reprogramación de tarea debido a actividades adicionales 
incorporadas en la agenda de la Unidad Orgánica.  

 Reprogramación de tarea en atención a factores externos que 
ameritaba postergar la ejecución de lo programado. Como es el caso 
de las Redes Regionales que no ha habido entregas para supervisar, 
dado que FITEL aún no ha licitado dichas redes. 

 Conclusión posterior (octubre) de tareas programadas y gestionadas 
en el Tercer Trimestre. 

 
Las tareas que no fueron ejecutadas durante este periodo, serán ejecutadas 
en el IV Trimestre, lo cual será tomado en cuenta en la evaluación anual. 
Con ello, no se afectará la calificación de las Unidades Orgánicas en la 
mencionada evaluación, proyectándose una ejecución superior al 85%. 

 



 REPORTE DE MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI  
AL TERCER TRIMESTRE 2017 
NOVIEMBRE 2017 

  
 

Gerencia de Planificación y Presupuesto - GPP 5 

B. Por producto 

 
  

 
 

 
 
 

A nivel de Productos, se observó que las tareas programadas por el 
Producto 3 “Usuarios protegidos  en sus derechos” fue la que mayor 
ejecución ha tenido, alcanzando el 88%, en este producto contribuyen con 
sus acciones la GPSU (84%), GOD (93%), GSF (85%) y la ST (93%). 
De otro lado, las tareas del Producto 1 “Localidades supervisadas de 
acuerdo a los estándares técnicos del servicio” fueron las que menor 
ejecución mostraron, alcanzando el 63%, cuyo responsable es la GSF. 
 

 
1.2. Metas no ejecutadas de acuerdo a lo programado  

 
El grado de ejecución alcanzado por las Unidades Orgánicas, es resultado 
de diferentes niveles porcentuales en la ejecución de sus metas; así, se 
observan metas ejecutadas al 100%, por debajo del 100% y con 0% de 
ejecución.  
 
En el cuadro siguiente se expone, por Unidad Orgánica, la relación de 
aquellas metas que durante este periodo de análisis presentaron una 
ejecución menor al 100% y aquellas metas con 0% de ejecución:    

 
 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

INDICADORES Y/O TAREAS CON EJECUCIÓN 
MENOR AL 100% 

INDICADORES Y/O TAREAS SIN EJECUTAR 

ALTA 
DIRECCIÓN 

3 % de cumplimiento de las metas programadas 
en el Plan Estratégico Institucional - PEI 

0   

% de cumplimiento de las metas programadas 
en el Programa Presupuestal de la Institución. 
"Mejora en la Provisión de los Servicios de 
Telecomunicaciones" 

% de cumplimiento de las metas programadas 
en el Plan Operativo Institucional - POI 

GPRC 0   1 Revisar otros cargos de interconexión y tarifas 
mayoristas 

Producto 1: Localidades supervisadas de acuerdo a los 

estándares técnicos del servicio. 
Producto 2: Empresas operadoras cuentan con mecanismos 

para brindar esquemas tarifarios accesibles al usuarios. 
Producto 3: Usuarios protegidos en sus derechos. 
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UNIDAD 
ORGÁNICA 

INDICADORES Y/O TAREAS CON EJECUCIÓN 
MENOR AL 100% 

INDICADORES Y/O TAREAS SIN EJECUTAR 

GPSU 3 Usuarios protegidos en sus derechos 4 Identificar mecanismos de difusión de 
información alternativo con alcance regional 

Atenciones a los usuarios Realizar encuesta sobre calidad de atención del 
servicio de orientación del OSIPTEL 

Elaborar boletines mensuales informativos con 
información contenida en el SIRT. 

Elaborar proyectos de norma (preliminar y/o 
final) en materia de protección a usuarios. 

Realizar propuestas de mejoras de aplicativos 
web que brindan información. 

GOD 1 Desarrollar Comités Descentralizados 1 Elaboración de propuestas de alternativas de 
estrategia para facilitar la desconcentración  

GSF 10 % de ratificación de PAS-GFS.  6 Verificar y/o Monitorear la cobertura de los 
servicios móviles en centros poblados urbanos y 
validar la información proporcionada por las 
empresas operadoras sobre las poblaciones 
declaradas con cobertura de servicio 

% de cumplimiento de los plazos establecidos 
de la etapa de instrucción, por parte de la GFS, 
en los casos de incumplimiento por parte de las 
empresas operadoras. 

Supervisar y/o Monitorear el Índice de 
Conectividad Distrital  

Localidades Supervisadas Ejecutar acciones de  supervisión y/o monitoreo  
relacionadas con el Proyecto de Redes 
Regionales. 

Nº de supervisión de los indicadores de 
telecomunicaciones 

Difundir los resultados de las supervisiones en la 
Institución 

Evaluar el desempeño de los Indicadores de 
Calidad (TINE, TLLI, RO, TIF, TLLC, TR, TOE, 
TTD; además del servicio de acceso a Internet) 

Elaborar y aprobar lineamientos para la 
graduación de las multas impuestas 

Supervisar y/o monitorear la cobertura del 
servicio móvil en áreas rurales 

Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de  la 
correcta tarificación por el uso de los servicios 
públicos de telecomunicaciones en áreas 
rurales. 

Supervisar las metas de la Adenda de 
Renovación de Telefónica del Perú S.A.A. (Ex 
Telefónica Móviles S.A.) 

  

Ejecutar acciones de supervisión y/o monitoreo 
relacionadas con el Proyecto de Red Dorsal. 

  

Supervisar y/o monitorear la aplicación de 
tarifas por parte de las empresas operadoras 

  

Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de 
los Planes Mínimos de Expansión (PME) y/o 
Plan de Cobertura por parte de las empresas 
operadoras 

  

ST 2 Expedientes resueltos en plazo 1 % de cumplimiento del Plan de Acción para la 
adecuación al MEG  

Elaborar informes sobre labor resolutiva del 
TRASU que incluye la casuística relevante y las 
principales problemáticas presentadas en la 
resolución de apelaciones y quejas que llegan a 
conocimiento del TRASU.  
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UNIDAD 
ORGÁNICA 

INDICADORES Y/O TAREAS CON EJECUCIÓN 
MENOR AL 100% 

INDICADORES Y/O TAREAS SIN EJECUTAR 

GAF-ADM. DOC. 2 % de documentos externos derivados a las 
unidades orgánicas dentro del plazo previsto 
(derivados el mismo día de recepción). 

0   

% de cajas transferidas al archivo externo de 
acuerdo al cronograma establecido 

GAF-APORTES 3 % de declaraciones Juradas impagas con 
órdenes de pago emitidas 

0   

% de declaraciones juradas anuales, omisas y 
extemporáneas, con Resolución de Multa que 
no requieran información externa al OSIPTEL 

% de multas administrativas en estado firme o 
consentida, sobre las cuales se ha ejercido al 
menos una acción de cobranza dentro de los 30 
días de la recepción de los memorandos de los 
órganos instructores. 

GAF-FINANZAS 1 % de vouchers de egreso registrados en el 
SIAF dentro de los 10 días de su devengado 

0   

GAF-LOG y 
SSGG 

6 % de Ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones 

8 % de cumplimiento de actividades del Plan de 
Continuidad Operativa 

% de compras exitosas (alcance, plazo y 
calidad) 

% Exactitud de inventarios cíclicos periódicos 

% de procedimientos contratados para servicios 
continuos antes de la fecha de vencimiento del 
contrato vigente 

% de cumplimiento de actividades del Plan de 
Gestión de Patrimonio, Almacén y Seguros 

% de cumplimiento de actividades del Plan de 
Seguridad 

Evaluar permanentemente el cumplimiento del 
PAC, con base en las proyecciones de 
presupuesto 

% de cumplimiento de actividades del Plan de 
Ecoeficiencia  

Informe de Fiscalización Posterior 

Elaborar el Plan de seguridad 

Elaborar los informes de evaluación semestral 
del Plan Anual de Contrataciones  

Elaborar el Plan de continuidad operativa 

Elaborar el Plan de Gestión de Patrimonio, 
almacén, seguros 

GAF-RR.HH. 4 Índice de Desempeño del Personal 2 Gestionar la facturación del Seguro de 
Accidentes Personales 

% de ejecución del Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Desarrollar una Capacitación Virtual sobre 
Discapacidad 

Gestionar la facturación del Seguro Vida Ley   

Gestionar la facturación del Seguro Médico de 
Practicantes 

  

GAL 1 Elaborar boletines para la difusión de las 
principales normas publicadas en diario oficial 
El Peruano que involucran la gestión del 
OSIPTEL 

1 Evaluar el registro de información en los 
Sistemas Informáticos que administra la 
Gerencia de Asesoría Legal 

GCC 4 Gestionar la producción de material audiovisual  4 Desarrollar campaña de Difusión Digital 

Gestionar la elaboración de Infografías Gestionar la suscripción del OSIPTEL en las 
Páginas Amarillas. 
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UNIDAD 
ORGÁNICA 

INDICADORES Y/O TAREAS CON EJECUCIÓN 
MENOR AL 100% 

INDICADORES Y/O TAREAS SIN EJECUTAR 

Gestionar el servicios de monitoreo de noticias 
nacionales e internacionales 

Brindar entrenamiento de voceros a la Gerencia 
de Fiscalización y Supervisión, para la adecuada 
difusión de las acciones realizada por dicha 
gerencia. 

Gestionar el desarrollo de charlas en Sociedad 
Telecom 

Desarrollar talleres de entrenamiento de voceros 
para una mejor transmisión de mensajes hacia 
los usuarios del ST y realizar medición de 
imagen. 

GPP-
Planeamiento 

0   2 Gestionar el diseño del Plan Estratégico 
Institucional - PEI del OSIPTEL para el periodo 
2018 - 2020, conteniendo los elementos del 
Modelo de Excelencia en la Gestión - MEG 

Diseñar mecanismo para alinear la 
programación de actividades de las gerencias 
(Provenientes del PEI, POI, PIA y PAC), con la 
asignación y disponibilidad de recursos 
financieros y el abastecimiento de insumos. 

GPP-
Presupuesto 

0   1 Documentos de trabajo con línea de acción para 
mejorar la recaudación de ingresos. 

GPP-
Racionalización 

1 Gestionar acciones de capacitación a los 
miembros del Comité de Riesgos 

3 Evaluar la Implementación del SCI: Diagnóstico 
a Nivel Entidad 

Consolidar el Sistema Integral de Gestión de 
Riesgos del OSIPTEL. 

Gestionar la Implementación del Sistema de 
Gestión de Ia I+D+I (Según Norma UNE 
166002:2014) 

GPP-RRII 1 Gestionar el desarrollo de investigaciones y/o 
proyectos internacionales en los que el 
OSIPTEL participa. 

0   

GTICE 1 Proponer herramientas estadísticas de gestión 
a las gerencias del OSIPTEL, alineados con el 
POI, PEI. 

3 Desarrollo de un aplicativo para la consulta de 
estado de documentos ingresados por mesa de 
partes. 

Evaluación de alternativas de renovación de 
equipos de cómputo. 

Realizar la Hackathon 

PP 2 % procesos judiciales concluidos con una 
antigüedad mayor a 04 años 

0   

Preparar escritos de absoluciones de 
apelaciones, casaciones y otros medios 
impugnatorios 

OCI 3 Porcentaje del plan de Acciones Simultáneas 
Programados, ejecutados 

0   

Desarrollar actividades de acción simultánea 

Elaborar el Informe de acciones simultáneas  y 
registro en el Sistema de Control 
Gubernamental - SCG 

OSIPTEL 48 37 
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2. Detalle de logros alcanzados  

 
El nivel alcanzado (84%) en el cumplimiento de metas programadas en el Plan 
Operativo Institucional al tercer trimestre del año, es producto de lo alcanzado por 
las Unidades Orgánicas, lo cual, así como los problemas presentados para el no 
cumplimiento y medidas correctivas, se expone en detalle en los cuadros del Anexo 
que se adjunta, debidamente visados por las Unidades Orgánicas. 

 
III. ANEXO 

 
Reporte de ejecución cuantitativa del Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre 
2017. 
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