Calculo de Aplicacién de Penalidad
Contratista; CASAS CASAS FREDY

1. Con fecha 05.10.2018 se emitié la OS 20180708 a favor de CASAS CASAS FREDY por
el monto de S/ 32,950.25; la misma que fue notificada con fecha del 05/1 0/2018 para la
contratacion del servicio para la “Elaboracion de propuesta tecnica' para la ejecucion del
acondicionamiento de la Sede Central” segun términos de referencia.

2 En el citado formato de conformidad el area usuaria indica que el Contratista incurrio en

igui i mplada en los Términos de Referencia:
la siguiente penalidad contemp Yoo _veron

! (:':.) O Sl P te l ‘L FORMATO DEL REGISTRO DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES_]

SECCION A; CCNFORMIDAD DEL ERVICIO
N CONCEPTO DATOS
1 | UHIDAD(ES) ORGANICA(S) USUARIA(S} LOGISTICA - 1
& 2 | NOMBRE DEL CONTRATISTA FREDY CASAS CASAS
3 ] _ SERVICIO PARA LA ELABORACION DE PROPUESTA TECNICA |
OBJE10D DE LA ADQUISICION O CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL ACONDICIONAMIENTD DE LA SEDE
CENTRAL

4 | NUMERO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
| NUMERO DE ORDEN OE SERVICIO Y/
U ORDEN DE COMPRA S1 ES UNA CONTRATVACION MENQR

ORDEN OE SESAVICIO N° 20180708

5 | NUMERO DE CONTRATO Y ADENDAS NO APLICA

5 | FECHA EN QUE DEBE PRESENTAR EL INFORME, ENTREGAR
LOS BIENES O PRESTAR EL SERVICIO

Facha de entrega segon TDR: 14.11.2018 /

7 | FECHA DE RECEPCION DEL INFORME (SELLO DE MESA DE
PARTES) O FECHA DE ENTREGA DE BIENES {SELLO DE

Fecha du entrega: 14.11.2018

ALMACEN), O LA PRESTACION DEL SERVICIO -

& | FECHA DE NOTIFICACION DE OBSERVACIONES (RECEPCION A 27112008 £, : 1
| | voacuse oe oocumento aue Lo conen) b} 14122018 ¢

o | FECHA DE RECEPCION DEL LEVANTAMENTO DE —=

| OBSERVACIONES (SELLO DE MESA DEL PARTES)} O FECHA DE n}  03.92.2018 {{unes} /_

|| ENTREGA DE BIENES (SELLO DE ALMACEN), O LA PRESTACION by 17122018 {funes) .
| | oEL servicio |
- CONFORMIDAD A CARGO DE LA UNIDAD ORGANICA USUARIA

La Unidad Orginica Usuaris, luego do haber efectuado tas evaluaclones def caso, y verificada fa cantidad, cafidad y cumplimiento de los
Términos de ReforenciafEspocificaciones Técnices y condiciones contractuaes (en caso haya contrato), respecio de los bienes o servicioy
prestados por EL CONTRATISTA, manitiesta que SE ENCUENTRA CONFORME con tos bienes entregados o con el servicie presiado
lumando el prosonte formate en seial de conformidad.

| COMENTARIOS ADICIONALES (DE CONSIDERARLO NECESARIO)

En el lovantamiento do chservaciones el Conlratista persistié en lo observado, por lo que el 13.12.2018 se envié una carta
notarial, darkio un plazo de 02 dias para que subsane observaciones contadas a partir de su notificacion, la carta fue

| secibida por el Contratista el 14.12.2018, y entregé la subsanaclon de las observaciones el lunes 17.12.2018, Teniendo en
cuenta que el Contralista en su entrega del 03.12.2018 persistié en las observaciones, entre otras: no entregé Memoria
Descriptiva ni planos de Instalaclones eléctricas ni de Instalaciones Mecéni en la especialidad de Costos y
Presupuestos entregd nuevamente incompleta, no entregd las Especificaciones Técnicas de todas las especinlidades. €}

| retraso en la subsanaci6n de observaciones se consideran desde esa fecha, 03.12.2018 hasta, e inclusive ef 17.12.2018,
con lo cual el Contratista sumaria 14 dias de retraso, lo que se debera de tener en cuenia para fas penalidades que
correspondan.
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGANICA USUARIA



3. Calculo de penalidad por mora:

¢ Incumplimiento Injustificado en Ia entrega del ENTREGABLE UNICO de acuerdo a los
terminos de referencia.

eLa no entrega del Entregable Unico, dentro del plazo de 20 dias calendarios
contabilizados desde el dia siguiente de suscrito el acta de inicio del servicio.

o Fecha Maxima de entrega del Entregable Unico: 14.11.2018
o Fecha Maxima de entrega del levantamiento de observaciones Del entregable
Unico 03.12.2018.

o Fecha que entregé el Entregable Unico sin observaciones: 17.12.2018,

o Cantidad de Dias de Atraso por Incumplimiento Injustificado de Obligaciones:
14 dias (computados desde el 04.12.2018 al 17.12.201 8).

Penalidad Diaria del Cuarto Producto = 0.10 x S/ 32,950.25 =S/414.98
0.40 x 20

Penalidad por mora de un 01 dia = S/411.8
Monto total de la penalidad por 14 dias = $/5,766.32

Sin embargo en aplicacién supletoria de la normativa de contrataciones y de acuerdo a lo
dispuesto en el Articulo 132° del Reglamento, sélo podra aplicarse penalidades hasta el
10% del monto contratado vigente o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse, en el
presente corresponde al monto mensual del servicio; en ese contexto el monto méximo de
penalidad aplicable, asciende a la suma de S/ 3,295.03 Soles.

En tal sentido, el monto de Ia aplicacion de penalidad aplicable al contratista CASAS
CASAS FREDY, por el servicio de “Elaboracién de propuesta tecnica para la ejecucion del
acondicionamiento de la Sede Centra, asciende a la suma de S/ 3,295.03 ( Tres mil
doscientos noventa y cinco con 03/100 soles).

Jefe de Logistica
Fecha: 21 Enero dé 2019
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