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I. OBJETO: 

01844-OAF/UABT/2022

28 de diciembre de 2022
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Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Contrato N° 053-2020/OSIPTEL por la 
contratación del servicio para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas de información 
institucional, suscrito con la empresa NET CONSULTORES SAC, a efectos de informar respecto a la 
penalidad por mora. 
 

II. ANTECEDENTES: 
 
2.1.-  Con fecha 27 de agosto de 2020, se suscribió el Contrato N° 053-2020/OSIPTEL, con la empresa 
NET CONSULTORES SAC para la contratación del  servicio para el análisis, desarrollo e 
implementación de sistemas de información institucional, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 
004-2020/0SIPTEL, por el plazo de  cuatro (04) meses o hasta agotar cuatro mil (4000) horas de 
desarrollo 
  
2.2.- De acuerdo a lo señalado en los Términos de Referencia, el tiempo máximo que contará el 
Contratista para presentar los entregables mensuales solicitados es de cinco (05) días calendario, 
contados a partir de día siguiente de finalizado cada mes de servicio contratado. 
 
2.3.-  A través de la Carta N° 140-2022-GG-NC recibida el 06 de diciembre de 2022 con registro 48842-
2022/MPV, el Contratista presentó el informe mensual del servicio correspondiente al periodo del 
28.10.2022 al 27.11.2022.   
 
2.4.- Mediante Memorando N° 00736-OTI/2022, de fecha 13 de diciembre de 2022, el área usuaria 
formuló observaciones al informe remitido por el Contratista, otorgando un plazo de cuatro (04) días 
calendario para el levantamiento de observaciones. 
 
2.5.- Mediante Carta N° 00920-OAF/UABT/2022 notificada el 14 de diciembre de 2022, se comunicó 
al Contratista las observaciones y se otorgó el plazo de 04 días calendario para el levantamiento de 
observaciones. 
 
2.5.- Mediante Carta N° 148-2022-GG-NC recibida el 22 de diciembre de 2022, el contratista presenta 
levantamiento de observaciones fuera del plazo  
 
2.6. Mediante Memorando N° 00600-OTI/2022, de fecha 24 de diciembre de 2022, el área usuaria 
remite el formato de conformidad, señalando la aplicación de penalidad. 
 

III. BASE LEGAL 
 
El proceso de selección correspondiente a la Adjudicación Simplificada N° 004-2020/OSIPTEL fue 
convocado bajo los alcances del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, y su 
Reglamento D.S N° 344-2018-EF y modificado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF (en 
adelante el Reglamento). Por lo tanto, la base legal del presente informe se realizará teniendo en 
cuenta los alcances normativos antes mencionados.    
 

IV. ANALISIS: 
 
4.1.- Mediante  Carta N° 140-2022-GG-NC recibida el 06 de diciembre de 2022 con registro 48842-
2022/MPV, el Contratista presentó el informe mensual del servicio correspondiente al periodo del 
28.10.2022 al 27.11.2022. 
 
4.2.- Sobre el particular, cabe señalar que, de acuerdo a lo señalado en el numeral VII de los Términos 
de Referencia de las Bases Integradas establece:  El tiempo máximo que contará el Contratista para 
presentar los entregables mensuales solicitados es de cinco (05) días calendario, contados a partir de 
día siguiente de finalizado cada mes de servicio contratado. 
 
4.3.- Por tanto, finalizado el periodo de prestación de servicio correspondiente al 28.10.2022 al 
27.11.2022, el Contratista contaba con cinco (5) días calendario para presentar el informe mensual de 
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servicio, es decir, contaba hasta el 02 de diciembre  de 2022 para su presentación; sin embargo, el 
informe fue presentado el 06 de diciembre de 2022, existiendo 4 día de demora. 
 
4.4.- Asimismo, mediante Carta N° 00920-OAF/UABT/2022 notificada el 14 de diciembre de 2022, se 
comunicó al Contratista las observaciones formuladas por el área usuaria y se otorgó el plazo de 04 
días calendario para el levantamiento de observaciones; es decir hasta el 18 de diciembre de 2022 
(Domingo), por lo que el contratista debió presentar levantamiento de observaciones hasta el 19 de 
diciembre de 20221, pero fue presentado el 22 de diciembre de 2022, existiendo 3 día de demora. 
 
4.5.- Al haberse evidenciado la demora injustificada incurrida por el Contratista, y considerando que 
nos encontramos ante un contrato de ejecución periódica2, procedemos a calcular la penalidad a 
aplicarse, considerando la fórmula establecida en el artículo 162 del Reglamento3:  

 

                       CALCULO DE PENALIDAD DIARIA  
 

 
                       0.10 x 278.484 = 27,848 = 13.924 

               0.40 x 55                 2 
 
Monto de penalidad diaria S/ 13.924 
 
Penalidad por 076 de retraso S/ 97.468  
 
Total de penalidad aplicada S/ 97.47 
 

V. CONCLUSIONES: 
 
5.1.- De acuerdo a lo informado, el Contratista incurrió en retraso injustificado, por lo que, se realizó el 
cálculo de la penalidad por mora que debe aplicarse a la prestación del servicio correspondiente al 
periodo del 28.10.2022 al 27.11.2022, derivado del Contrato N° 053-2020/OSIPTEL, por la suma 
ascendente a S/ 97.47  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de CC: El plazo cuyo último día se inhábil, vence el primer día hábil siguiente: 
2 Según DE LA PUENTE Y LAVALLE, las prestaciones parciales en el caso de los contratos de ejecución periódica están 

referidas a las diversas prestaciones que los contratistas deberán realizar de forma continuada en el tiempo durante el trámite 
de la ejecución de un contrato de ejecución periódica. En este tipo de contratos, el contratista deberá efectuar las mismas 
prestaciones repetidamente en el tiempo, mientras la obligación se encuentre vigente. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El 
Contrato en general. Tomo I. Segunda Edición. Palestra Editores. Lima, 2003. Pág. 184.   
3 Penalidad diaria =  0.10 x monto vigente 

                       F  x plazos vigente en días 

Donde F tiene los siguientes valores:  

a) Para plazos menores o igual a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras F 0.40. 

 
. 
4 Monto de la prestación  
5 Plazo de la prestación 
6 Se considera el retraso en la presentación de entregable y levantamiento de observaciones. 
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Se solicita remitir el presente informe a la Unidad de Finanzas para continuar con el trámite de pago 
respecto al Contrato N° 053-2020/OSIPTEL. 
 
 

 
 
 
 

Atentamente,     
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