Calculo de Aplicacién de Penalidad

Contratista: INTRALOT DE PERU S.A.

1. Con fecha 13.06.2018 se suscribig el Contrato N° 027-201 8/OSIPTEL, con Ia empresa Intralot de Pery
S.A., (en adelante EJ Contratista) por Ia suma de USD 1°389,034.35 (Un milién trescientos ochenta y
nueve mil treinta y cuatro y 35/100 Délares Americanos), incluido todos los impuestos de ley, cuyo plazo
de ejecucién corresponde a treinta Y seis (36) meses, computados a partir del dia 01 1.01.2019.

2. Laclausula quinta del contrato, sefiala “£L CONTRATISTA entregard el inmueble en un plazo que no
excederd al 15 de agosto de 2018, . "

Asimismo, la clausula undécima, sefiala: “Se otorgard conformidad de la prestacién del alquiler mensual
a través de sy Jefatura de Logistica, previo informe def funcionario responsable de Jos servicios
generales de la Entidad’.

Por otro lado, Ia clausula décima quinta, establece:

Forma de acreditacion

Diterencia (en dias calendaric) enire
ta focha establecida en e Acta de
entrega y recepclén conforme deol
inmueble Y aquella establecida an of
contrato respactivo,

de entrega
iInmueble en la oportunidad
establecida en e| contrato

5. Mediante Informe N° 00381-GAF/LOG/2018 de fecha 26 de setiembre de 2018, I3 Jefatura de Logistica,
informo entre otros que el dia 17 de setiembre de 2018 se dio inicio al procedimiento de entreqa
del inmueble por parte del contratista.

6. Con fecha 22.11.2018 se suscribié la Addenda N° 01 con El Contratista con el objeto de formalizar Ia
ampliacion de) periodo de gracia hasta el 31.12.201 8, por lo que el inicio de la ejecucién contractual se
computa a partir del 01.01.201 9.

7. Mediante Informe N° OOOOG-GAF/LOG/2019 de fecha 10.01 2019, la Jefatura de Logistica, en calidad
de drea usuaria Y supervisora de Ia ejecucion del contrato, sefiala lo siguiente:

- La Entidad viene ocupando el inmueble alquilado desde el 17.09.2019.

- Otorga la conformidad por el periodo de energ y febrero de 2019,

- Informa que existe un retraso injustificado en I entrega del inmueble, la cual debi6 hacerse efectiva
el 15.08.2018, Y se realizé el 17.09.2019 conforme se precisa en el Acta de entrega y recepcisn
conforme del inmueble.

El citado informe concluye entre otros que, corresponde lg aplicacién de penalidad por retraso

injustificado e Ntrega del inmueble,
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! pe acuerdo la Addendh N° 01 al Contrato N° 027-2018/0SIPTEL de fecha 22.11.2018.
? El plazo vencié el sab 0 15.09.2018, por o que corresponde aplicar el articulo 183° del Codigo Civil: 5. “gJ plazo cuyo Gltimo

dia sea inhabil, vence el brimer dia habil siguiente”, En ese sentido, el contratista tuvo hasta el lunes 17.09.2018 para cumplir con
la entrega del local.*



6. Célculo de penalidad:

De acuerdo al Informe N° 00006-GAF/LOG/2019 de fecha 10.01.2019, existe un retraso injustificado en
la entrega del inmueble, la cual debid hacerse efectiva el 15.08.2018, y se realizé el 17.09.2019 conforme
se precisa en el Acta de entrega y recepcion conforme del inmueble.

Monto diario a penalizar S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles)
Dias de demora en la entrega del inmueble del 16.08.2018 — 17.09.2018, haciendo un total de treinta y
tres (33) dias calendario.

S/2,500.00 X  33=5/82,500.00 Soles

TOTAL DE PENALIDAD S/ 82,500.00

En tal sentido, el monto de la aplicacion de penalidad correspondiente a otras penalidades, aplicable a la
empresa Intralot de Pert S.A., por la demora injustificada de la entrega del inmueble en la “Contratacién
del servicio de alquiler de inmueble para el OSIPTEL”, asciende a la suma de S/ 82,500.00 (Ochenta y dos
mil quinientos y 00/100 Soles) que debera ser aplicada en el pago de los dos meses de adelanto
correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019.

Fecha: 10 de enero de 2019




