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Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la Orden Servicio 20210520 por la contratación 
del Servicio de elaboración del plan de transición al protocolo IPV6 para el OSIPTEL. Suscrito con el 
contratista FIREPOWER S.A.C. 

 
I. ANTECEDENTES: 
  
1.1 Con fecha 23.06.2021 se emitió la Orden Servicio 20210520 a favor del contratista FIREPOWER 

S.A.C. Por el monto de S/ 35,010.60 
 
1.2 Con fecha 23.06.2021 la Orden Servicio 20210520 fue notificada mediante correo electrónico. 
 
1.3 Con fecha 25.06.2021 la Orden Servicio 20210520 fue recepcionada mediante correo electrónico 
 
1.4 Con fecha 02.02.2022 se suscribió la Adenda N°001. 
 
1.5 Con fecha 28.04.2022, la Oficina de Tecnologías de la Información, remitió el Memorando N°222 

–OTI-2022, a través del cual adjuntó el Formato de Conformidad e indica penalidad. 
 
II. ANALISIS: 
 
 

2.1 Con la notificación y la recepción de la Orden Servicio 20210520 a través del correo electrónico, el 
contratista se obliga al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según los términos de 
referencia de la contratación del Servicio de elaboración del plan de transición al protocolo IPV6 
para el OSIPTEL. 
 

2.2 Con la suscripción de la Adenda N°001, se acordó que la  fecha máxima de presentación del 
entregable final es hasta el 28 de diciembre de 2021. 

 
2.3 Tener en cuenta que en los términos de referencia, señala OTRAS PENALIDADES las cuales se 

aplicarán siempre que se atribuya al contratista responsabilidad sobre el incumplimiento de lo 
estipulado en el presente documento. 

 
2.4 Mediante Memorando N°222-OTI/2022, el área usuaria informa que el Contratista a incurrió en 

penalidad, por lo que, se realiza el cálculo de penalidad de acuerdo a lo siguiente: 
 
CALCULO: 
 

 
 

 Fecha máxima para la presentación del Plan de Transición al Protocolo IPv6 y el Diagnóstico 
de la Infraestructura Tecnológica de acuerdo a la ADENDA N°001: 28/12/2021 
 

 Fecha que presentó el Plan de Transición al Protocolo IPv6 y el Diagnóstico de la 
Infraestructura Tecnológica de acuerdo a la ADENDA N°001: 29/12/2021 
 
 
 

 Cantidad de días de atraso en la presentación del Plan de Transición al Protocolo IPv6 y el 
Diagnóstico de la Infraestructura Tecnológica: 01 día 

Ítem  Condición  % del valor del 
costo del servicio  

Factor de 
Calculo  

OBSERVACION 

1  Por incumplimiento en la presentación 
de la documentación indicada en el 
apartado “Entregables”.  

2% del pago del 
servicio  

Por cada día 
calendario de 
retraso  

Incumplimiento de 01 
día  
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 2% del costo del servicio = 2%( S/ 35,010.60) = 700.212 
 

 Penalidad por 01 día de retraso = 1 x 700.212 = S/ 700.21 
 

 
III. CONCLUSION  
 
De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente:  
 
3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por 

incumplimiento en la presentación de la documentación indicada en el apartado “Entregables”. 
 

3.2 En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad aplicado al contratista 
FIREPOWER S.A.C. Correspondiente a la contratación del Servicio de elaboración del plan de 
transición al protocolo IPV6 para el OSIPTEL, asciende a la suma de S/ 700.21 (Setecientos con 
21/100 soles).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atentamente,     
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