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Me dirijo a usted, con relación a la Orden de Compra N° 20221123 por la Adquisición de escritorios 

para las sedes del OSIPTEL., suscrito con la proveedora PADILLA GOMEZ EDELINA EVELYN, a 

efectos de informar lo siguiente: 

I.-ANTECEDENTES: 

1.1 Con fecha 13 de diciembre de 2022 se notificó la Orden de Compra N° 20221123 por la Adquisición 

de escritorios para las sedes del OSIPTEL., en adelante El Contratista, por un monto de S/ 35 

000.00 (Treinta y cinco mil con 00/100 soles) incluido IGV. 

 

1.2 Con fecha 28 de diciembre de 2022, la Unidad de Abastecimiento remitió el Memorando N° 01729-

OAF/UABT/2022, a través del cual se adjuntó el Formato de Conformidad e indica penalidad. 

II.-ANÁLISIS:  
 
2.1 Con la notificación de la Orden de Compra N° 20221123, a través de correo electrónico, el 

contratista se obliga al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según las especificaciones 
técnicas por la Adquisición de escritorios para las sedes del OSIPTEL. 
 

2.2 De acuerdo a las especificaciones técnicas, punto 7 señala el plazo máximo para la ejecución de 
la prestación: siete (07) días calendarios contados a partir del día siguiente de la entrega del color 
de la melamine por parte de la entidad, el cual fue entregado mediante correo electrónico el 14 de 
diciembre de 2022. Por lo tanto, el plazo máximo fue hasta el 21 de diciembre de 2022.  
 

2.3 Mediante guía de remisión N° 001-000423 de fecha 27 de diciembre de 2022 el contratista entregó 
los bienes (escritorios). En ese sentido, se evidenció seis (06) días de retraso en la entrega de los 
escritorios.  

 
2.4 Por lo tanto, al haberse evidenciado la demora incurrida por el Contratista en la entrega de los 

escritorios por un total de seis (06) días de atraso, se realizará el cálculo de la penalidad de acuerdo 
al numeral 12 de los términos de referencia, en caso de retraso la penalidad se aplicará 
automáticamente y se calculará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 162° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado1. 

  
 CALCULO: 

 Fecha máxima para la entrega de los escritorios: 21.12.2022 

 Fecha que entregó los escritorios: 27.12.2022 

 Cantidad de días de atraso en la entrega de los escritorios: 06 días 

 Penalidad diaria= 0.10 x S/35 000.002 = 3 500= S/1 250.00 

                                                 0.40 X 073              2.8 

 

 Monto Total de la Penalidad por 06 días de atraso = S/ 1 250.00 x 6 = S/ 7 500.00 

                                                           
1 Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación  
162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente  
                                  F x plazo vigente en días  
Donde F tiene los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.  
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 y b.2) Para obras: F = 0.19.   
2Conforme al numeral 11 de las especificaciones técnicas, el monto a pagar por en una sola armada por el monto total de la OC (S/ 35 000.00) 
3Conforme al numeral 8 de las especificaciones técnicas, el plazo de ejecución de la prestación es de 07 días calendarios. 
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2.5 Sin embargo, en aplicación supletoria de la normativa de contrataciones y de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 62° del Reglamento, solo podrá aplicarse penalidades de hasta el 10% del 
monto contratado vigente; en ese contexto el monto máximo de penalidad aplicable asciende a la 
suma de S/ 3 500.00, el cual equivale al 10% de S/ 35 000.00. 

 
 
III.-CONCLUSIÓN: 

De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente; 

3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por demora en 

la entrega de los bienes. 

 

3.2 En tal sentido, la nota de debido a emitir por concepto de penalidad aplicado a la contratista 

PADILLA GOMEZ EDELINA EVELYN correspondiente a la adquisición de escritorios para las 

sedes del OSIPTEL, asciende a la suma de S/ 3 500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 Soles). 

 

 
Atentamente,     
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