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Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al contrato N° 118-2021-OSIPTEL por la contratación del 
servicio de mantenimiento preventivo y atenciones por emergencia de los grupos electrógenos de sede Parque 
Norte y sede La Prosa, Suscrito con la empresa TECNO GENERACIÓN S.A.C. 
 
I. ANTECEDENTES:  
 
1.1 Con fecha 17.09.2021, se suscribió el Contrato Nº 118-2021/OSIPTEL por la contratación del servicio de 

mantenimiento preventivo y atenciones por emergencia de los grupos electrógenos de sede Parque Norte 
y sede La Prosa”, por un monto ascendente a de S/ 27, 194.04 (Veintisiete Mil Ciento Noventa y Cuatro con 
04/100 Soles) incluidos impuestos.  

 
1.2 Con fecha 16.12.2022, la Unidad de Abastecimiento, remitió el Memorando N° 01623–OAFUABT/ 2022, a 

través del cual adjuntó el Formato de Conformidad e indica penalidad.  
 
II. ANALISIS:  
 
2.1 Con la suscripción del Contrato Nº 118-2021/OSIPTEL, el contratista se obliga a prestar el servicio de 

mantenimiento preventivo y atenciones por emergencia de los grupos electrógenos de sede Parque Norte 
y sede La Prosa, de acuerdo a los términos de referencia; debiendo tenerse en cuenta además de lo señalado 
en clausula Décima del citado contrato, la misma que señala como penalidad, retraso injustificado en la 
ejecución de las prestaciones objeto de la presente contratación.  
 

2.2 Mediante Memorando N° 01623–OAFUABT/ 2022, el área usuaria informa que el Contratista a incurrió en 
penalidad, por lo que, se realizará el cálculo de la penalidad de acuerdo al numeral 11 de los términos de 
referencia, se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 162° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado1.  

CALCULO: 

 Fecha máxima para realizar el cuarto mantenimiento: 23/09/2022 

 Fecha que realizó el cuarto mantenimiento: 15/10/2022 

 Cantidad de días de atraso en la ejecución del cuarto  mantenimiento: 22 días. 

 Penalidad diaria= 0.10 x S/6 798.512 = 6 79.851= S/30.2156 

                                        0.25 X 90                   12 

 Penalidad por 22 días: 22 X S/30.2156 = S/ 664.74 

____________________________________________________________________________ 
1Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de 

las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se 

aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente 

             F x plazo vigente en días 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40. 

b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 y b.2) Para obras: F = 0.19. 

2 Conforme al numeral 14 de los términos de referencia, el monto a pagar por el cuarto mantenimiento es por el 25% del monto 

contratado (S/ 27,194.04) 

3 Conforme al numeral 10 de los términos de referencia, el plazo de ejecución del cuarto mantenimiento es de 90 días calendarios 

contados a partir del día siguiente de la culminación del tercer mantenimiento. 
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III.-CONCLUSION:  
 
De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente:  
 
3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por retraso injustificado 

en la ejecución del cuarto  mantenimiento.  
 

3.2 En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad aplicada al contratista TECNO 
GENERACIÓN S.A.C, correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y atenciones por emergencia 
de los grupos electrógenos de sede Parque Norte y sede La Prosa, cuarto mantenimiento, asciende a la 
suma de S/ 664.74 (Seiscientos sesenta y cuatro con  74/100 Soles).  

 
 
 
 

Atentamente,     
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