Calculo de Aplicacién de Penalidad

1. Contratista: CA & PE CARGO SAC

2. Contrato N° 041-2018/Osiptel proveniente de Ia Adjudicacién Simplificada N° 011-
2018/OSIPTEL, para la “Contratacién del Servicio de Mensajeria”, por un monto ascendente
a S/ 324,574.56 (Trescientos veinticuatro mil quinientos setenta y cuatro con 56/100 Soles),
por el periodo de 24 meses o hasta que se consuma el monto contratado, contados a partir
del 23 de agosto de 2018,

3. Periodo de prestacién de servicio: Marzo 2019

4. Mediante Memorando N° 00033-GAF/AD/2019 de fecha 14 de mayo de 2019, la Coordinadora
de Administracién Documentaria en calidad de &rea usuaria Yy supervisora del servicio,
informé los incumplimiento, segun lo descrito en la Clausula Décimo Primera del Contrato N°
041-2018/OSIPTEL:

5. Con fecha 23.05.2019 el area usuaria remite el formato de conformidad, informé los retrasos
en la prestacion del servicio.

De acuerdo a la Clausula Décimo Primera del Contrato N° 041-2018/0OSIPTEL, en caso de
retraso injustificado en la ejecucién del servicio, se aplica automaticamente una penalidad por
mora por cada dia de atraso, segun el siguiente detalle:

Correspondiente al Servicio Sub item 01

Diciembre
. . Dias de . Penalidad | Penalidad
Descripcion Envios retraso Costo del envio | Plazo diaria total
Notificacién internacional 1 19 260.87 7 9.32 177.08
1 19| TOTAL 177.08
Febrero
N , Dias de . Penalidad | Penalidad
Descripcién Envios retraso Costo del envio | Plazo diaria total
Notificacién local 26 124 4.92 5 0.25 31.00
Notificacion nacional 15 51 6.52 8 0.20 10.20
41 175 | TOTAL 41.20
Marzo
- . Dias de . Penalidad | Penalidad
Descripcién Envios retraso Costo del envio | Plazo diaria total
Notificacién local 94 129 4.92 5 0.25 32.25
Notificacién nacional 18 56 6.52 8 0.20 11.20
112 185 | TOTAL 43.45




Clausula Décimo Segunda: Otras Penalidades

(..

it} £n caso que EL CONTRATISTA no envie el informe de cierre de mes dentro de los
cinco (05) dias de plazo estipulado en los Términos de Referencia*, se aplicara la
siguiente penalidad:
U REmAccion T U PENALIDAD |
Por o prosantar al cierre do
cada maes @t nforme dentro de | Se aplicard por cads

tos cinco (05) dias de plazo clia calendario
astablecido S/100.00

El 4rea usuaria informa que el contratista tuvo un dia de retraso en el levantamiento de
observaciones, debid presentar con fecha 29.04.2019, pero fue presentado el 30.04.2019.
TOTAL DE PENALIDAD S/ 361.73

En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad aplicable a la empresa CA &
PE CARGO SAC durante la prestacion de servicio de mensajeria, correspondiente al periodo de
marzo 2019, asciende a la suma de S/ 361.73 (Trescientos sesenta y uno con 73/100 Soles).

Lima, 23 de mayo de 2019

Jefatura de Logistica.




