

<b>A</b>	:	<b>ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>
<b>ASUNTO</b>	:	APLICACION DE PENALIDAD CONTRATO 54-2021-OSIPTEL 15.05.2021 AL 14.06.2021
<b>FECHA</b>	:	<b>30 de junio de 2021</b>

	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>
<b>ELABORADO POR</b>	ASISTENTE EN CONTRATACIONES	FANNY PAMELA YUPANQUI CASTILLO
<b>REVISADO POR</b>		
<b>APROBADO POR</b>	JEFE DE LOGISTICA	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA



Me dirijo a usted, con relación al Contrato N° 054-2021/OSIPTEL por la “Contratación del servicio de apoyo en las acciones de difusión de las medidas y actividades que realiza el OSIPTEL y deben ser conocimiento de los usuarios en las regiones”, suscrito con la contratista CARLOS EDUARDO AREVALO ENCINAS.

**I.-ANTECEDENTES:**

1.1 Con fecha 24.02.2020, se suscribió el Contrato N° 054-2021/OSIPTEL por la “Contratación del servicio de apoyo en las acciones de difusión de las medidas y actividades que realiza el OSIPTEL y deben ser de conocimiento de los usuarios en las regiones”, por un monto ascendente a S/ 12,000.00 (Doce mil con 00/100 soles) y por un periodo de ejecución de 12 meses, el mismo que inicio su ejecución el 15 de abril del 2021.

1.2 Con fecha 28.06.2021, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones institucionales remitió el Memorando N° 410-OCRI-2021, a través del cual se adjuntó el Formato de Conformidad e indica penalidad.

**II.-ANÁLISIS:**

1.1 Con la suscripción del Contrato N° 054-2021/OSIPTEL, el contratista se obliga a prestar el servicio de apoyo en las acciones de difusión de las medidas y actividades que realiza el OSIPTEL y deben ser conocimiento de los usuarios en las regiones, de acuerdo a los términos de referencia; debiendo tenerse en cuenta además de lo señalado en clausula Undécimo del citado contrato, la misma que señala como penalidad, entre otras, la siguiente:

La demora en la entrega de los informes generará una mora equivalente al 1% del monto mensual por cada día de retraso.

1.2 Mediante Memorando N° 0410-OCRI-2021, el área usuaria informa que el Contratista a incurrió en penalidad, por lo que, se realiza el cálculo de penalidad de acuerdo a lo siguiente:

**CALCULO:**

- Periodo del 15.05.2021 al 14.06.2021
- Fecha máxima de la entrega del informe: 21.06.2021
- Fecha que entregó el informe:22.06.2021
- Cantidad de días de atraso por la demora en la entrega del informe: 01 día
- Monto mensual de S/1,000.00 (Mil con 00/100 soles)
- Penalidad = 1% del monto mensual =1% de S/1,000.00= S/10.00
- Monto de la Penalidad por 01 día = S/10.00 x 1= S/10.00



**III CONCLUSION:**

De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente:

- 3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por demora en la entrega del informe.
- 3.2 En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad aplicado El contratista CARLOS EDUARDO AREVALO ENCINAS. Correspondiente al servicio de apoyo en las acciones de difusión de las medidas y actividades que realiza el OSIPTEL y deben ser conocimiento de los usuarios en las regiones, periodo del 15.05.2021 al 14.06.2021, asciende a la suma de S/10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Atentamente,

