

INFORME	Página 1 de 7
---------	---------------

Nº 00407-OAF/UABT/2024

A	••	CECILIA DEL CARMEN SOBRINO AMPUERO DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO	:	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 28 DE JUNIO DE 2024
FECHA	:	30 de junio de 2024

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	EMILIANO ROJAS SOCOLA
APROBADO POR	JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA









INFORME Página 2 de 7

Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones a junio de 2024, realizado el seguimiento respecto al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2024; que a continuación, paso a detallar:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0017-2024-GG/OSIPTEL de fecha 18 de enero de 2024, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyó sesenta y siete (67) contrataciones programadas, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 38'211,576.98 (Treinta y Ocho Millones Doscientos Once Mil Quinientos Setenta y Seis y 98/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Se han realizado las siguientes modificaciones al PAC 2024, hasta el 28 de junio de 2024:

Objeto	Sustento	Documento de aprobación
	· Inclusión de 2 procedimientos.	· Resolución GG N° 00098, 12 de abril de 2024.
	· Exclusión de 2 procedimientos.	· Resolucion GG N 00098, 12 de abril de 2024.
	· Inclusión de 1 procedimiento.	Possilvoián CC Nº 00127, 07 do movo do 2024
Modificaciones al PAC	· Exclusión de 4 procedimiento.	· Resolución GG N° 00137, 07 de mayo de 2024.
	· Inclusión de 1 procedimiento.	· Resolución GG N° 00143, 09 de mayo de 2024.
	· Inclusión de 1 procedimiento.	· Resolución GG N° 00160, 23 de mayo de 2024.
	· Exclusión de 2 procedimientos.	· Nesolucion GG N O0100, 25 de mayo de 2024.
	· Inclusión de 3 procedimientos.	· Resolución GG N° 00186, 21 de junio de 2024.
	· Exclusión de 4 procedimientos.	r Nesolucion dd N 00180, 21 de Julio de 2024.

De lo anterior, el Plan Anual de Contrataciones 2024 tiene sesenta y tres (63) contrataciones programadas.

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Al 28 de junio de 2024 el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2024, se encuentra registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 40'456,929.06 (Cuarenta Millones Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Veintinueve con 06/100 Soles).








INFORME Página 3 de 7

Ficha de la Entidad

(Calculado en Soles)



Las contrataciones programadas a convocar en el PAC, se encuentran distribuidos en los siguientes tipos de procedimientos de selección:

Tipo de procedimiento programado	Cantidad total	Valor estimado (en soles)
Adjudicación Simplificada	32	S/ 5 704 600.92
Concurso Público	12	S/ 30 309 335.20
Licitación Publica	1	S/ 1 534 545.35
Compras por catálogo (Convenio Marco)	4	S/ 488 176.87
Contratación Directa	15	S/ 2 420 270.72

Fuente: SEACE

4. Procedimientos de selección convocados hasta el 28 de junio de 2024:

Se han convocado los siguientes procesos de selección hasta el 28 de junio de 2024:

ID PAC	Tipo de Procedimien to	Denominación	UOU	Fecha prevista de convocatori a	Fecha de convocatori a	Estado	Fecha de remisión de requerimient o y reformulació n	TDR o EETT reformulad o
-----------	------------------------------	--------------	-----	--	------------------------------	--------	---	----------------------------------





INFORME Página 4 de 7

	e							
7	75 - Concurso Público	Servicio de atención telefónica al usuario	DAP U	5 - Mayo	30/04/2024	CP N° 001- 2024/OSIPT EL	06/09/2023 20/11/2023 19/01/2024 08/03/2024	Si
11	293 - Contratación Directa	Arrendamiento de sede Ayacucho	DAP U	9 - Septiembre	21/06/2024	CD N° 006- 2024/OSIPT EL	23/04/2024 31/05/2024	Si
12	293 - Contratación Directa	Arrendamiento de sede Huancavelica	DAP U	2 - Febrero	30/04/2024	CD N° 004- 2024/ OSIPTEL	29/02/2024	No
16	293 - Contratación Directa	Arrendamiento de sede Piura	DAP U	9 - Septiembre	7/05/2024	CD N° 005- 2024/OSIPT EL	29/12/2023	No
18	293 - Contratación Directa	Arrendamiento de sede La Libertad	DAP U	2 - Febrero	4/04/2024	CD N° 003- 2024/OSIPT EL	19/12/2023 15/03/2024	Si
27	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de apoyo en revisión de sanciones y elaboración de informes	DPR C	2 - Febrero	8/03/2024	AS N° 002- 2024/OSIPT EL	18/01/2024	No
29	271 - Adjudicación Simplificada	Alquiler de salas para evento internacional	GG	4 - Abril	20/06/2024	AS N° 010- 2024/OSIPT EL	10/05/2024	No
32	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento y mejora continua del SGSI	GG	2 - Febrero	14/02/2024	AS N° 001- 2024/OSIPT EL	28/12/2023	No
34	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de Gestión de Eventos e Incidentes de Seguridad Digital	GG	3 - Marzo	7/05/2024	AS N° 006- 2024/OSIPT EL	16/04/2024	No
49	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de soporte, mantenimiento de la plataforma de servidores	ОТІ	2 - Febrero	3/04/2024	AS N° 003- 2024/OSIPT EL	26/01/2024 09/02/2024	Øi
50	271 - Adjudicación Simplificada	Suscripción para uso de licenciamiento del software Microstrategy Equivalente	ОТІ	2 - Febrero	12/06/2024	AS N° 009- 2024/OSIPT EL	16/02/2024 28/02/2024	Si
52	293 - Contratación Directa	Servicio de soporte y actualización del software STATA Y STAT/TRANSFE R	ОТІ	2 - Febrero	11/03/2024	CD N° 002- 2024/OSIPT EL	13/12/2023 24/01/2024 05/02/2024	Si
53	293 - Contratación Directa	Servicio de soporte y actualización del software TOAD FOR ORACLE	ОТІ	2 - Febrero	13/03/2024	CD N° 001- 2024/OSIPT EL	06/12/2023 15/01/2024 05/02/2024	Si
56	104 - Compras por catálogo (Convenio Marco)	Emisión de boletos aéreos nacionales	OAF	2 - Febrero	Varios	Varios	varios	No

051PT 00

ROJASS



Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de Reglamento la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtm



INFORME Página 5 de 7 Servicio de transporte de AS N° 011-271 personal de la 16/04/2024 OAF 2024/OSIPT Si 58 2 - Febrero 21/06/2024 Adjudicación sede central a 22/05/2024 Simplificada EL parque norte y viceversa 104 -Compras por Adquisición de 65 catálogo OAF 4 - Abril Varios Varios varios No sillas fijas (Convenio Marco) 104 -Compras por Adquisición de 66 catálogo OAF 4 - Abril Varios No Varios varios sillas giratorias (Convenio Marco) 104 -Compras por Adquisición de 67 catálogo OAF 2 - Febrero Varios Varios No varios Útiles de Oficina (Convenio Marco) Servicio de soporte. mantenimiento y garantía del AS N° 005-271 -68 Adjudicación Sistema de OTI 4 - Abril 24/04/2024 2024/OSIPT 13/02/2024 No Simplificada Almacenamiento EL en Red DELL-EMC del OSIPTEL Contratación del servicio de promotoria para brindar el servicio de 271 -AS N° 004-31/12/2023 información DAP 2024/OSIPT 69 Adjudicación 4 - Abril 19/04/2024 Si 28/02/2024 sobre las Simplificada EL herramientas digitales de las empresas operadoras y del OSIPTEL Servicio de soporte y 271 -AS N° 007-01/02/2024 actualización 70 Adjudicación OTI 2024/OSIPT 16/02/2024 5 - Mayo 13/05/2024 Si de las licencias Simplificada EL 27/03/2024 de software **VMWARE** Servicio de CP N° 002-75 - Concurso 2024/OSIPT 71 impresión OTI 5 - Mayo 17/05/2024 26/03/2024 No Público integral FΙ Servicio de acondicionamien AS N° 008-271 -09/01/2024 to de ocho (08) 72 DFI 2024/OSIPT 15/02/2024 Adjudicación 5 - Mayo 29/05/2024 Si vehículos de Simplificada FΙ 26/04/2024 fiscalización del **OSIPTEL** Contratación de un servicio integral para AS N° 012-271 producción de 27/05/2024 75 Adjudicación eventos ORH 6 - Junio 24/06/2024 2024/OSIPT Si 04/06/2024 Simplificada enfocados al EL proceso de Transformación Cultural

5. Procedimiento de selección excluidos al 28 de junio de 2024

Se han excluido los siguientes procedimientos de selección al 28 de junio de 2024:



Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de Reglamento la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias. La integridad del documento y la autoria de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https:\\\\\\\\\\\\\\aggred\)apper firmaper u_qob_pe\webb\/\aggred\)apper en:



INFORME Página 6 de 7

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	UOU	Fecha prevista de convocatoria	Estado
3	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de tercero para la implementación de un Sistema de Ventanilla Única	DAPU	7 - Julio	Excluido del PAC
4	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de tercero para implementar las mejoras al Sistema de Gestión de Casos de Usuarios	DAPU	3 - Marzo	Excluido del PAC
5	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de tercero para implementar un sistema de formularios de reclamos, apelaciones y quejas	DAPU	4 - Abril	Excluido del PAC
8	271 - Adjudicación Simplificada	Gestionar la contratación de un servicio telefónico para atender las llamadas de usuarios que acuden a las empresa operadoras	DAPU	5 - Mayo	Excluido del PAC
22	271 - Adjudicación Simplificada	Publicación en diario de mayor circulación	DPRC	2 - Febrero	Excluido del PAC
33	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking)	GG	2 - Febrero	Excluido del PAC
40	271 - Adjudicación Simplificada	Plataforma LENOVO	ОТІ	3 - Marzo	Excluido del PAC
41	271 - Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de equipos de cómputo	ОТІ	6 - Junio	Excluido del PAC
42	75 - Concurso Público	Implementar el sistema para el soporte de la automatización de los procesos que resulten del Rediseño de Procesos de Fiscalización, Gestión Administrativa de Sanciones y de Defensa Judicial.	DFI	5 - Mayo	Excluido del PAC
55	271 - Adjudicación Simplificada	Agenciamiento de pasajes aéreos internacionales	OAF	3 - Marzo	Excluido del PAC
59	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de acceso a internet y alojamiento de servidores	ОТІ	5 - Mayo	Excluido del PAC
62	271 - Adjudicación Simplificada	Alquiler depósito Institucional	OAF	2 - Febrero	Excluido del PAC

6. Nivel de ejecución:

A continuación, se detallan algunos indicadores relacionados al nivel de ejecución del PAC:

- Contrataciones programadas convocadas o contratos por acuerdo marco a junio de 2024: 24 procedimientos¹
- Contrataciones programadas a junio en el PAC: 28
- Total de contrataciones programadas en el PAC: 63
- % de ejecución según programación: 24/28 = 85.71%
- % de ejecución PAC: 24/63 = 38.09%



Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de Reglamento la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias. La integridad del documento y la autoria de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en:

¹ Incluye acuerdo marco



INFORME

% de reprocesos de TdR: Nro. Procedimientos convocados con reproceso en TdR/ Nro. Procedimientos convocados= 12/24 = 50.00%

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El nivel de ejecución del PAC según la programación mensual al 28 de junio de 2024 es del 85.71 % y respecto de todo el PAC es del 38.09 %, si bien se tiene un avance considerable en la ejecución de los procedimientos de selección programados a junio del 2024 del PAC 2024, se necesita revisar la programación del PAC 2024, ya que la mayor parte de requerimientos esta programada para el segundo semestre, lo cual podría causar una congestión de procedimientos de selección para el segundo semestre del año, también es necesario continuar realizando seguimiento con las UOU a fin de cumplir con la ejecución de la programación del PAC en el ejercicio 2024 y a su vez, con la ejecución del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) en aplicación de la Directiva 0005-2021-EF/54.01.
- Es necesario continuar con el seguimiento periódico del PAC para el ejercicio fiscal 2024, así como continuar gestionando la atención de potenciales desviaciones, en especial aquellas de mayor impacto a los objetivos operativos y presupuestales de la Entidad, con las dependencias usuarias y la OPPM.

Atentamente,

GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de Reglamento la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, y sus modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en:

