

A	:	ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASUNTO	:	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A FEBRERO 2021
FECHA	:	12 de marzo de 2021

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
APROBADO POR	JEFE DE LOGISTICA	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA



Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones a febrero de 2021, realizando el seguimiento correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021; a continuación, paso a describir lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0026-2021-GG/OSIPTEL de fecha 19 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyo cincuenta y cinco (55) procedimientos de selección, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 33'198,017.79 (Treinta y tres millones ciento noventa y ocho mil diecisiete y 79/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

No se han realizado modificaciones al PAC 2021, en el mes de febrero de 2021.

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Al 28 de febrero de 2021 el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2021, se encuentra registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 33'198,017.79 (Treinta y tres millones ciento noventa y ocho mil diecisiete y 79/100 Soles). Al término del mes de febrero se ha convocado 1 procedimiento de selección.

Los procedimientos que se programaron llevar a cabo durante los meses de enero y febrero de 2021; en el PAC inicial, se encuentran distribuidos en los siguientes tipos de procedimientos de selección:

Tipo de procedimiento programado	Cantidad total	Valor estimado (en soles)
Adjudicación Simplificada	8	S/ 833,714.00
Concurso Público	2	S/ 1'492,125.20
Acuerdo Marco	3	S/ 170,000.00

4. Procedimiento de selección convocado entre enero y febrero de 2021:

ID PAC	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	Fecha de convocatoria	ETs/TdRs Reformulados
54	Servicio para la implementación de un sistema para la transferencia	OTI	Febrero	Derivado de AS 9-2020-II Convocatoria	Procedimiento convocado	10/02/2021	Si



	de documentos al TRASU						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

(*) 1 procedimiento convocado a febrero de 2021.

5. Procedimiento de selección excluidos entre enero y febrero de 2021

No hubo procedimientos excluidos del PAC entre enero y febrero.

6. Recepción de Términos de Referencia de procedimientos programados en el PAC

ID PAC	Objeto	Gerencia	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
10	Contratación del servicio de información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde aplicativos colaborativos	DFI	27/12/2020 17/02/2021	En indagación de mercado	SI
11	Adquisición de equipos de medición de calidad	DFI	02/02/2021 17/02/2021	En indagación de mercado	SI
12	Servicio de desarrollo, implementación y administración del sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad - RENTESEG	DFI	13/01/2021	A espera de disponibilidad presupuestal	Si
20	Contratación de seguros patrimoniales	OAF	14/12/2020 23/02/2021	En indagación de mercado	SI
22	Servicio de publicación para las resoluciones del TRASU cuyas notificaciones fueron infructuosas	STSR	26/01/2021	Comité se encuentra preparando bases	No
30	Digitalización de documentos con valor legal	OTI	26/01/2021 08/02/2021	En indagación de mercado	SI
45	Balanceador para el Sistema de Gestión de Usuarios Automatizado	OTI	07/02/2021 17/02/2021	En indagación de mercado	Si



			24/02/2021		
52	Renovación de licencias de software VMWARE	OTI	09/02/2021	En indagación de mercado	No

Respecto al **ID PAC 55**, Servicio para la implementación de una herramienta para medir y evaluar la satisfacción de usuarios del TRASU, la OTI mediante Memorando N° 00047-OTI/2021 de fecha 2 de febrero de 2021, solicito suspender temporalmente el procedimiento, debido a que se encontraban evaluando los aspectos técnicos para el envío masivo de las encuestas de satisfacción.

7. Términos de Referencia de procedimientos programados en el PAC que no han sido enviados

ID PAC	Objeto	Gerencia	Fecha prevista de convocatoria en el PAC	Tipo de procedimiento
21	Servicio de telefonía móvil administrativo	OAF	Febrero	Adjudicación Simplificada
28	Migración y/o actualización del software de firmas digitales del sistema de trámite documentario del OSIPTEL.	OTI	Febrero	Adjudicación Simplificada
34	Implementación de un sistema de información que contribuya con la simplificación administrativa	OTI	Febrero	Adjudicación Simplificada
37	Servicio de Mantenimiento del SGSI	OTI	Febrero	Adjudicación Simplificada

8. Procedimientos de selección no programados en el PAC:

Objeto	Gerencia	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
Arrendamiento CEO Cercado de Lima	DAPU	17/08/2020	En indagación de mercado	No



Arrendamiento CEO Lima Este	DAPU	04/08/2020 10/02/2021	En indagación de mercado	Si
Arrendamiento CEO Lima Norte	DAPU	04/08/2020 04/02/2021	En indagación de mercado	Si
Arrendamiento OR Ucayali	DAPU	12/02/2021	En indagación de mercado	No
Arrendamiento OR Loreto	DAPU	08/01/2021	En indagación de mercado	No
Contratación de transporte a oficinas para el personal del OSIPTEL	OAF	13/01/2021	Por regularizar – Contratación Directa	No
Contratación del servicio de tamizaje para COVID- 19	ORH	23/02/2021	En indagación de mercado	No
Contratación del servicio de personal de salud para el desarrollo de las medidas de prevención ante el COVID-19	ORH	19/02/2021 26/02/2021	En indagación de mercado	Si
Servicio de rediseño del proceso de fiscalización, sanción y revisión judicial del OSIPTEL	DFI	30/10/2020	En indagación de mercado	No
Servicio de interconexión para las oficinas del OSIPTEL a nivel nacional	OTI	05/02/2021 25/02/2021	En indagación de mercado	SI

9.
Nivel de ejecución:

- Procedimientos de selección convocados a febrero de 2021: 1 procedimiento

Procedimientos programados convocar a febrero de 2021	Procedimientos excluidos a marzo	Procedimientos incluidos a marzo
13 procedimientos	0 procedimientos	1 procedimiento

*incluye acuerdo marco



% de ejecución según programación: convocados /(iniciales a feb-2021 + incluidos feb-2021 -excluidos feb-2021)=1/(13+0-0)=1/13=7.69%

% de ejecución PAC: convocados /(iniciales PAC de apertura + incluidos a feb-2021 -excluidos a feb-2021)=1/(55+0-0)=1/55=1.82%

% de reprocesos de TdR: Nro. Procedimientos convocados con reproceso en TdR/ Nro. Procedimientos convocados=1/1 =100%

De acuerdo a la ejecución presupuestal al mes de febrero de 2021, se tiene la siguiente información:

Genérica	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Avance Compromisos %	Devengado	Avance Ejecución %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 40,956,708.00	S/ 29,564,602.00	S/ 29,564,602.00	72.19%	S/ 4,927,756.00	12.03%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/ 2,308,133.00	S/ 2,308,133.00	S/ 2,308,133.00	100.00%	S/ 179,629.00	7.78%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	S/ 51,157,807.00	S/ 24,813,021.00	S/ 21,558,316.00	42.14%	S/ 3,763,023.00	7.36%
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 240,465.00	S/ 54,049.00	S/ 54,049.00	22.48%	S/ 54,049.00	22.48%
5-25: OTROS GASTOS	S/ 51,540.00	S/ 25,008.00	S/ 25,008.00	48.52%	S/ 14,795.00	28.71%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 3,933,542.00	S/ 1,207,474.00	S/ 1,108,294.00	28.18%	S/ 99,100.00	2.52%
	S/ 98,648,195.00			55.37%	S/ 9,038,352.00	9.16%

CONCLUSION

1. El nivel de ejecución del PAC según la programación mensual a febrero de 2021, es del 7.69% y respecto de todo el PAC es del 1.82%, lo que representa una desviación importante que debe trasladarse a la Gerencia General para las acciones correspondientes.
2. El seguimiento de la ejecución del PAC debe monitorearse de forma continua, de tal manera que se corrija en nivel de desviación respecto del cumplimiento de la programación, para tal efecto, respecto del mes de marzo debe realizarse una nueva evaluación, previa coordinación con las dependencias usuarias.
3. Realizar comunicaciones e informe de situación por cada dependencia usuaria, a efectos de comunicar las desviaciones específicas encontradas, especialmente de OTI por su nivel de participación en el número de contrataciones programadas en el PAC.

Atentamente,

