

A	:	ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASUNTO	:	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - SEGUNDO TRIMESTRE 2020
FECHA	:	3 de julio de 2020

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
APROBADO POR	JEFE DE LOGISTICA	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA



Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones al culminar el segundo trimestre del año 2020, realizando el seguimiento correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020; respecto del cual paso a señalar lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0020-2020-GG/OSIPTEL de fecha 17 de enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyo treinta y seis (36) procedimientos de selección, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 34'196,078.20 (Treinta y cuatro millones ciento noventa y seis mil setenta y ocho y 20/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Se han tenido las siguientes modificaciones al PAC al segundo trimestre del año 2020:

Objeto	Sustento	Documento de aprobación
Modificaciones al PAC – segundo trimestre	• Inclusión de 1 procedimiento.	• Resolución GG N° 00083, 17 de abril de 2020.
	• Inclusión de 1 procedimiento. • Exclusión de 1 procedimiento.	• Resolución GG N° 00086, 8 de mayo de 2020.
	• Inclusión de 1 procedimiento • Exclusión de 3 procedimientos	• Resolución GG N° 00097, 23 de mayo de 2020.

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Al 30 de junio de 2020 el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2020, se encontraba en su cuarta versión y cuenta con 36 contrataciones programadas, entre procedimientos de selección y compras por catálogo electrónico de acuerdo marco, debidamente registradas en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 35'444,036.20 (Treinta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil treinta y seis y 20/100 soles). De ellos se han convocado 4 procedimientos de selección, durante el presente trimestre.



Bienvenido al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE

1813569 - ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Bandeja del Plan Anual de Contrataciones

Version	Documento de Aprobación	Fecha	Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Número de rectificaciones	Estado	Acciones
1	00097-2020-GG/OSIPTEL	17-04-2020	17-05-2020 09:50:22	746,838.00	389,800.00	1	3	0	Publicado	
4	00086-00-2020/OSIPTEL	08-05-2020	09-05-2020 14:44:49	273,900.00	66,000.00	1	1	0	Publicado	
3	00083-2020-GG/OSIPTEL	17-04-2020	17-04-2020 13:57:24	425,000.00	0.00	1	0	0	Publicado	
2	00066-2020-GG/OSIPTEL	04-03-2020	09-03-2020 08:54:49	15,000.00	0.00	1	0	0	Publicado	
1	00020-2020-GG/OSIPTEL	17-01-2020	20-01-2020 09:02:19	34,196,078.20	0.00	26	0	0	Publicado	



Las contrataciones que se programaron llevar a cabo al segundo trimestre; en el PAC inicial, se encuentran distribuidos en los siguientes tipos de procedimientos de selección:

Tipo de procedimiento programado	Cantidad total
Contratación Directa	4
Adjudicación Simplificada	7
Concurso Público	7
Acuerdo Marco	2
Licitación Pública	1

4. Procedimientos de selección convocados a junio de 2020:

ID PAC	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	Fecha de convocatoria	ETs/TdRs Reformulados
6	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las Oficinas del OSIPTEL en Lima y Callao	GAF	Febrero	31/01/2020	Procedimiento convocado	14/02/2020	No
10	Contratación del servicio de aoutsourcing de impresión	GTICE	Febrero	18/10/2019 26/11/2019 22/01/2020 07/02/2020	Procedimiento convocado	28/02/2020	Si
11	Contratación del soporte y actualización de Licencias del Software Oracle	GTICE	Febrero	03/02/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato	18/05/2020	No
12	Contratación del servicio de interconexión mediante enlace dedicado para las Oficinas del OSIPTEL a Nivel Nacional - Fibra Óptica	GTICE	Marzo	25/10/2019 13/11/2019 09/12/2019	Procedimiento convocado	07/02/2020	Si



13	Contratación del servicio de Renovación de Servicio de Soporte y Mantenimiento de Licencias del Software Microstrategy	GTICE	Marzo	10/02/2020 14/02/2020 12/03/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato	22/05/2020	Si
37	Contratación del servicio especializado de asesoría procesal y arbitral para defensa del OSIPTEL	PP	Marzo	06/02/2020 14/02/2020 02/03/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato	20/05/2020	Si
39	Adquisición de tablets a ser utilizadas en las diferentes actividades de orientación a nivel nacional	GPSU	Mayo	01/04/2020 13/04/2020 05/05/2020 03/06/2020	Procedimiento convocado	16/06/2020	Si
40	Adquisición de arquitectura de replicación de información para el OSIPTEL	GTICE	Junio	04/04/2020 06/04/2020 23/04/2020 30/05/2020	Procedimiento convocado	26/06/2020	Si

5. Procedimiento de selección excluidos entre abril y junio de 2020

Se excluyeron 4 procedimientos de selección en el presente trimestre

ID PAC	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria
7	Servicio de ejecución de la evaluación de desempeño	GAF	Febrero
2	Alquiler de inmueble para Oficina en Ica	GOD	Febrero
20	Contratación de servicios conexos para el desarrollo de evento internacional	GPP	Junio
21	Contratación de servicios de traducción para el desarrollo de evento internacional	GPP	Junio



6. Recepción de Términos de Referencia de procedimientos programados en el PAC

ID PAC	Objeto	Gerencia	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
1	Adquisición de folders distintivos para el TRASU	ST	30/01/2020	En reformulación de Especificaciones Técnicas	No
8	Contratación del servicio de soporte y mantenimiento del sistema de almacenamiento EMC	GTICE	25/02/2020 03/03/2020 06/03/2020	En indagación de mercado	Si
9	Contratación del servicio de renovación de soporte y mantenimiento de la plataforma de servidores LENOVO del OSIPTEL	GTICE	26/02/2020 03/03/2020 06/03/2020 16/04/2020 22/05/2020 29/05/2020 09/06/2020 24/06/2020	En indagación de mercado	Si
14	Contratación del servicio de Encuesta Clima Laboral (GPTW) (RRHH)	GAF	28/02/2020	Por excluir	No
15	Contratación del soporte y actualización de Licenciamiento ARCGIS	GTICE	05/03/2020	En reformulación de Términos de referencia	No
16	Contratación del servicio de implementación de cielo raso en Sede La Prosa	GAF	28/02/2020 01/03/2020	Por excluir	Si
17	Servicio de evaluación de cumplimiento de normativa relacionada a Protección de Datos Personales	GTICE	30/03/2020 23/04/2020 29/05/2020	Por excluir	Si
19	Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de medición de calidad	GSF	30/04/2020	En reformulación	No
22	Contratación del servicio de desarrollo de encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL	GPSU	14/05/2020 29/05/2020 20/06/2020	En conformidad	Si



23	Servicio de soporte de la solución de Contact Center del OSIPTEL	GPSU	23/06/2020	En indagación de mercado	No
25	Contratación del servicio de desarrollo del estudio sobre nivel de satisfacción del usuario de telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones	GPSU	18/05/2020 01/06/2020	En indagación de mercado	Si

7. Procedimientos de selección no programados en el PAC:

Objeto	Gerencia	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
Servicio de migración de licencias Oracle	GTICE	30/03/2020 05/06/2020	En conformidad	Si
Sistema de Gestión de Usuarios Automatizado	GPSU	18/02/2020 07/05/2020 29/05/2020 23/06/2020	Por incluir en PAC	Si
Rediseño de proceso de solución de reclamos de usuarios del OSIPTEL	GPP	05/02/2020 26/02/2020 18/06/2020	En indagación de mercado	Si
Estudio de investigación cuantitativa para la medición de la reputación corporativa del OSIPTEL 2020	GCC	12/06/2020	En indagación de mercado	No
Adquisición de equipos de cómputo para la GSF en la implementación de la primera etapa de conexión remota a los sistemas de alarmas y monitoreo de tráfico de las empresas operadoras	GTICE	02/06/2020	En indagación de mercado	No
Servicio para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas de información institucionales	GTICE	22/04/2020 29/04/2020 28/05/2020	En conformidad	Si



Contratación del servicio de arrendamiento de la Oficina Desconcentrada de Cajamarca	GOD	09/06/2020	Por incluir en el PAC	No
Adquisición de pruebas serológicas (test rápido) para la detección rápida del SARS COV-2/COVID-19 para el personal de Lima del OSIPTEL	GAF	12/05/2020	Por incluir en el PAC	No
Adquisición e instalación de ventiladores y extractores axiales para Sede La Prosa, Parque Norte y Oficina Renteseq	GAF	16/06/2020	En indagación de mercado	No
Contratación de servicio de diseño, desarrollo e implementación del intranet del OSIPTEL	GTICE	17/04/2020 29/04/2020 29/05/2020 22/06/2020	En indagación de mercado	Si
Servicio de soporte, mantenimiento y garantía para la plataforma de comunicaciones de datos del OSIPTEL	GTICE	07/04/2020 29/05/2020 10/06/2020	En conformidad	Si

8. Nivel de ejecución del PAC al segundo trimestre del año 2020:

- Total de contrataciones programadas: 36
- Total de contrataciones iniciadas (convocadas o contratos por acuerdos marcos iniciados): 10

A la finalización del segundo trimestre 2020, se tiene un nivel de ejecución del 28% del Plan Anual de Contrataciones.

Cabe indicar que la ejecución de los procedimientos de selección del PAC se ha visto afectada a nivel de sus convocatorias y continuidad de sus siguientes etapas, debido a la situación de emergencia nacional, por la cual el gobierno determinó la suspensión del desarrollo de los procedimientos de selección¹.

¹Se tiene la siguiente sucesión cronológica de hechos:

- Mediante Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, se dispuso la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 16 de marzo de 2020 al 30 de marzo de 2020).
- Mediante Resolución Directoral N° 002-2020-EF-54.01, se dispuso la prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento. (Del 31/03/2020 al 12/04/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 003-2020-EF-54.01, se dispuso prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 13/04/2020 al 26/04/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 004-2020-EF-54.01, se dispuso prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 27/04/2020 al 10/05/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 005-2020-EF-54.01, se dispuso prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 11/05/2020 al 25/05/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, se dispuso reinicio de plazos de procedimientos en materia de adquisiciones



Esta situación se verifica en lo siguiente:

- Desde el 16 de marzo de 2020 al 26 de abril de 2020, por la situación de emergencia nacional, fueron suspendidos el cómputo de los plazos de los procedimientos de selección en trámite, así como las nuevas convocatorias de los procedimientos de selección.
- A partir del 27 de abril de 2020 las suspensiones dispuestas antes citadas, con excepción de aquellos relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, quedaron circunscritos a aquellos procedimientos que las entidades públicas hayan considerado esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones.
- A partir del 15 de mayo de 2020 se dispuso el reinicio de las contrataciones de bienes, servicios y obras en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, considerando el proceso de reanudación de actividades económicas dispuesto por el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. Asimismo, con el Decreto Supremo N° 103-2020-EF, se establecieron disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, siendo que para su ejecución operativa, el OSCE con fecha 27 de mayo de 2020 ha emitido la “Guía de orientación para el registro en el SEACE de las actuaciones precisadas por el Decreto Supremo N° 103-2020-EF para el reinicio de procedimientos de selección que se encuentren en trámite”.²
- Lo antes expuesto, permite identificar claramente que los procedimientos de selección del PAC fueron afectados desde el 16 de marzo al 15 de mayo de 2020, estableciéndose desde ésta última fecha, procedimientos operativos para su ejecución en el marco de la situación de Pandemia a causa del virus COVID-19.

9. Respecto al nivel de ejecución presupuestal al segundo trimestre del año 2020:

De acuerdo a la ejecución presupuestal, se tiene la siguiente información:

	PIA	PIM	CERTIFICACION	COMPROMISO ANUAL	COMPROMISO MENSUAL	DEVENGADO	GIRADO	% EJECUCION
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,956,707	39,698,856	37,243,696	37,240,696	16,086,639	16,073,831	15,149,893	40.5
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,837,824	2,308,132	1,624,375	1,154,067	1,154,067	964,381	964,381	41.8
BIENES Y SERVICIOS	46,363,346	49,328,421	37,237,411	31,136,832	24,087,129	13,898,184	13,368,712	28.2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	200,698	200,698	54,049	54,049	54,049	54,049	54,049	26.9
OTROS GASTOS	99,257	99,587	25,328	25,248	25,248	24,918	24,785	25.0
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,000	8,407,144	7,483,161	1,210,458	1,210,457	1,116,588	1,115,704	13.3
% Avance en nivel de ejecución en Bienes y Servicio	28.20%							
% Avance en nivel de ejecución en Activos	13.30%							
% Avance en nivel de ejecución Nivel global (OSIPT)	32.10%							

Fuente: Consulta amigable - MEF al 30.06.2020 en <https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx>

Con relación a lo anterior, se verifica que el nivel de ejecución presupuestal en bienes y servicios, así como activos no financieros, se encuentra retrasado de forma importante respecto a la expectativa en una situación regular, razón por la que debe evaluarse a nivel de detalle, los procedimientos de selección en trámite o por convocar así como los contratos en

² <https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/605750-guia-de-orientacion-para-el-registro-en-el-seace-de-las-actuaciones-precisadas-por-el-decreto-supremo-n-103-2020-ef-para-el-reinicio-de-procedimientos-de-seleccion-que-se-encuentren-en-tramite>



ejecución, para proyectar el nivel de ejecución presupuestal en dichas genéricas de gasto, respecto de las cuales LOG gestionar parte relevante del presupuesto asignado. Esta evaluación debe realizarse de forma alineada a la proyección de ingresos en la Entidad, en el contexto actual de pandemia a causa del virus COVID-19.

10. CONCLUSION

1. La ejecución del PAC se ha visto afectada de forma importante por la suspensión de convocatorias de procedimientos de selección y la continuidad de su trámite desde el 16 de marzo hasta el 15 de mayo de 2020, siendo que el procedimiento de reinicio posterior, por el contexto del COVID-19, no permite ejecutar contrataciones con mayor celeridad, sino que, al contrario, se han implementado actividades operativas adicionales, que han generado reprocesos en el trámite del procedimiento de selección.
2. Debe realizarse la evaluación presupuestal señalada en el numeral 9 del presente informe, para los efectos de reportar al Titular la situación de ejecución presupuestal proyectada al 31.12.2020, y permitir tomar las acciones correctivas correspondientes.
3. El seguimiento de la ejecución del PAC debe monitorearse de forma continua, de tal manera que se asegure el cumplimiento de la programación, más aún en el presente contexto; para tal efecto se sugiere reportar mensualmente de forma ejecutiva, el nivel de ejecución del PAC y su impacto en la ejecución presupuestal.

Atentamente,

