

A	:	ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASUNTO	:	EVALUACION AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A MAYO 2021
FECHA	:	7 de junio de 2021

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
APROBADO POR	JEFE DE LOGISTICA	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA



Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones a mayo de 2021, realizando el seguimiento correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021; a continuación, paso a describir lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0026-2021-GG/OSIPTEL de fecha 19 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyó cincuenta y cinco (55) contrataciones programadas, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 33'198,017.79 (Treinta y tres millones ciento noventa y ocho mil diecisiete y 79/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Se han realizado las siguientes modificaciones al PAC 2021, hasta el mes de mayo de 2021:

Objeto	Sustento	Documento de aprobación
Modificaciones al PAC	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 00069, 8 de marzo de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 00084, 22 de marzo de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 2 procedimientos Exclusión de 1 procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0104, 7 de abril de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 2 procedimientos. Exclusión de 1 procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 00146, 11 de mayo de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento. Exclusión de 7 procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 00168, 25 de mayo de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0176, 7 de mayo de 2021.

De lo anterior, el PAC al mes de mayo de 2021 contaba con 54 contrataciones programadas.

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Al 31 de mayo de 2021 el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2021, se encuentra registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 32'758,374.06 (Treinta y dos millones setecientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y cuatro y 06/100 Soles).





Bienvenido al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE

18115659 - ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Institución: ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES Ingrese el año: 2021

Versión	Número	Documento de Aprobación	Fecha	Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Número de rectificaciones	Estado	Acciones
7	176-2021-GG/OSIPTEL		31/05/2021	31/05/2021 10:32:49	109,925.00	0.00	1	0	0	Publicado	
8	168-2021-GG/OSIPTEL		25/05/2021	25/05/2021 11:40:12	234,458.17	1,763,589.23	1	7	0	Publicado	
5	00146-2021-GG/OSIPTEL		11/05/2021	11/05/2021 06:13:55	60,000.00	281,880.00	2	1	0	Publicado	
4	104-2021-GG/OSIPTEL		07/04/2021	08/04/2021 10:19:08	1,252,482.13	700,000.00	2	1	0	Publicado	
3	084-2021-GG/OSIPTEL		22/03/2021	22/03/2021 06:37:43	74,000.00	0.00	1	0	0	Publicado	
2	00049-2021-GG/OSIPTEL		08/03/2021	08/03/2021 09:01:09	131,190.00	0.00	1	0	0	Publicado	
1	024-2021-GG		19/01/2021	21/01/2021 08:10:42	33,148,017.79	0.00	55	0	0	Publicado	

Las contrataciones programadas a convocar en el PAC al mes de mayo del 2021, se encuentran distribuidos en los siguientes tipos de procedimientos de selección:

Tipo de procedimiento programado	Cantidad total	Valor estimado (en soles)	Valor estimado (en dólares)
Adjudicación Simplificada	19	S/ 14'729,772.78	\$ 0.00
Concurso Público	4	S/ 6'322,720.00	\$ 208,454.00
Acuerdo Marco	3	S/ 170,000.00	\$ 0.00
Licitación Pública	1	S/ 587,552.00	\$ 0.00
Contratación Directa	5	S/ 554,495.00	\$ 0.00
Contratación Internacional	1	S/.0.00	\$ 311,857.14

4. Procedimientos de selección convocados hasta mayo de 2021:

ID PAC	Objeto	UOU	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	Fecha de convocatoria	ETs/TdRs Reformulados
54	Servicio para la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU	OTI	Febrero	Derivado de AS 9-2020-II Convocatoria	Contrato suscrito	10/02/2021	Si
22	Servicio de publicación para las resoluciones del TRASU cuyas notificaciones	STSR	Febrero	26/01/2021	Contrato suscrito	08/03/2021	No



	fueron infructuosas						
52	Renovación de Licencias de Software VMWARE	OTI	Abril	09/02/2021 11/03/2021	Contrato suscrito	19/03/2021	Si
20	Contratación de seguros patrimoniales	UABT-OAF	Enero	14/12/2020 23/02/2021	En plazo de suscripción de contrato	19/03/2021	Si
45	Balanceador para el Sistema de Gestión de Usuarios Automatizado	OTI	Abril	07/02/2021 17/02/2021 24/02/2021	Contrato suscrito	31/03/2021	Si
56	Contratación de transporte a oficinas para el personal del OSIPTEL	UABT-OAF	Marzo	13/01/2021 08/02/2021	Contrato suscrito	31/03/2021	Si
30	Digitalización de documentos institucionales con valor legal	OTI	Enero	26/01/2021 08/02/2021	En plazo de suscripción de contrato	06/04/2021	Si
57	Contratación del servicio de personal de salud para el desarrollo de las medidas de prevención ante el COVID-19	ORH	Abril	19/02/2021 26/02/2021	Contrato suscrito	15/04/2021	Si
59	Contratación del servicio de tamizaje para descarte de COVID-19	ORH	Abril	22/02/2021 02/03/2021	Contrato suscrito	21/04/2021	Si
58	Contratación del servicio de información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde Aplicativos Colaborativos	DFI	Abril	30/09/2020 27/12/2020 16/02/2021	En plazo de suscripción de contrato	30/04/2021	Si
3	Contratación del Servicio de Intermediación Laboral	ORH	Mayo	26/03/2021	En procedimiento de selección	13/05/2021	No



11	Adquisición de equipos de medición de calidad	DFI	Marzo	01/02/2021 16/02/2021	En procedimiento de selección	14/05/2021	Si
25	Estudio sobre Nivel de Satisfacción del Usuario de Telecomunicaciones y sobre el Nivel de Conocimiento de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones	DAPU	Mayo	25/03/2021 04/05/2021	Procedimiento declarado desierto	13/05/2021	Si
37	Servicio de Mantenimiento del SGSI	GG	Febrero	06/04/2021 13/04/2021	Procedimiento con buena pro	13/05/2021	Si
61	Servicio de arrendamiento de local para deposito institucional	OAF	Mayo	26/03/2021 29/03/2021 23/04/2021	Contrato suscrito	26/05/2021	Si

(*) 15 procedimientos convocados a mayo de 2021. No incluye la contratación con ID 16 realizada a través del acuerdo marco.

5. Procedimiento de selección excluidos hasta mayo de 2021

ID PAC	Objeto	UOU	Mes previsto de convocatoria
10	Contratación del servicio de información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde Aplicativos Colaborativos	DFI	Febrero
43	Virtualización de servidores físicos	OTI	Mayo
26	Implementación de webpart	OTI	Mayo
27	Implementación del sistema de medición de velocidad de internet para el OSIPTEL	OTI	Junio
32	Implementación de un sistema de gestión de aplicaciones	OTI	Abril



34	Implementación de un sistema de información que contribuya con la simplificación administrativa	OTI	Febrero
35	Implementación del sistema de servicio al ciudadano	OTI	Junio
46	Proyecto de modernización y/o reforzamiento de infraestructura tecnológica	OTI	Mayo
51	Mantenimiento y soporte de licencias IBM SPSS	OTI	Junio

6. Recepción de Términos de Referencia de procedimientos programados en el PAC

ID PAC	Objeto	UOU	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
2	Contratación de Servicio de Encuesta Residencial de servicios de telecomunicaciones ERESTEL-2021	DPRC	31/03/2021 06/05/2021	En elaboración de bases	Si
7	Contratación de una empresa que realice un estudio de investigación cuantitativa para la medición de la reputación corporativa e imagen institucional del OSIPTEL 2020.	OCRI	29/04/2021 26/05/2021	En indagación de mercado	Si
12	Servicio de desarrollo, implementación y administración del sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad - RENTESEG	DFI	13/01/2021	A espera de disponibilidad presupuestal	Si
13	Servicio de mantenimiento de vidrios templados, y mamparas en sede la prosa, parque norte, renteseg y centros de orientación en lima	UABT-OAF	31/05/2021	En indagación de mercado	No
14	Adquisición de sistema de alarma contra incendio centralizado para sede la prosa	UABT-OAF	15/04/2021	En conformidad de área usuaria	No
15	Servicio de implementación de luminarias en sede la prosa y parque norte	UABT-OAF	31/05/2021	En indagación de mercado	No
21	Servicio de telefonía móvil administrativo	UABT-OAF	19/03/2021	En conformidad	Si



			20/04/2021 23/04/2021 17/05/2021	de área usuaria	
23	Estudio Cuantitativo sobre Calidad de Atención del Servicio de Orientación	DAPU	03/05/2021	En aprobación de bases	No
28	Migración y/o actualización del software de firmas digitales del sistema de tramite documentario del OSIPTEL	OTI	05/04/2021	Términos de referencia devueltos	No
29	Implementación de un DataMart	OTI	13/04/2021	En indagación de mercado	No
31	Implementación de un sistema de información geográfica	OTI	25/03/2021 13/04/2021	En conformidad de área usuaria	Si
33	Implementación de soluciones tecnológicas	OTI	13/04/2021	En conformidad de área usuaria	No
41	Proyecto de migración de licenciamiento Oracle	OTI	21/04/2021 29/04/2021	En indagación de mercado	Si
42	Proyecto de adaptación del protocolo IPV8	OTI	05/05/2021 24/05/2021	En indagación de mercado	Si
49	Servicio de Renovación de MS Enterprise Agreement	OTI	16/04/2021	Términos de referencia devueltos	No
60	Servicio de arrendamiento de la Oficina Regional de Servicios de Ucayali	DAPU	12/02/2021	En elaboración de bases	No
62	Servicio de mantenimiento del sistema de gestión electrónica de documentos (SISDOC)	OTI	05/04/2021 23/04/2021	En aprobación de expediente	Si
63	Servicio de transporte a oficinas para el personal del OSIPTEL	OAF	29/04/2021	En aprobación de expediente	No

Respecto al **ID PAC 55**, Servicio para la implementación de una herramienta para medir y evaluar la satisfacción de usuarios del TRASU, la OTI mediante Memorando N° 00192-OTI/2021 de fecha 26 de abril, solicito suspender nuevamente el procedimiento, hasta que se cuente con el informe final del servicio de rediseño del proceso de solución de reclamos de usuarios y se adopte una decisión respecto a la continuidad o no en el uso del SISTRAM.



7. Términos de Referencia de procedimientos programados en el PAC que no han sido enviados

ID PAC	Objeto	UOU	Fecha prevista de convocatoria en el PAC	Tipo de procedimiento
1	Reporteador ejecutivo para la OPPM	OPPM	Mayo	Adjudicación Simplificada

8. Procedimientos de selección no programados en el PAC:

Objeto	UOU	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
Arrendamiento CEO Cercado de Lima	DAPU	17/08/2020	Se dejó sin efecto el requerimiento	No
Arrendamiento CEO Lima Este	DAPU	04/08/2020 10/02/2021	En indagación de mercado	Si
Arrendamiento CEO Lima Norte	DAPU	04/08/2020 04/02/2021	Se dejó sin efecto el requerimiento	Si
Arrendamiento OR Loreto	DAPU	08/01/2021	En reformulación de Términos de Referencia	No
Servicio de rediseño del proceso de fiscalización, sanción y revisión judicial del OSIPTEL	DFI	30/10/2020	En reformulación de Términos de Referencia	No
Servicio de interconexión para las oficinas del OSIPTEL a nivel nacional	OTI	05/02/2021 25/02/2021 22/04/2021 24/05/2021	En conformidad de área usuaria	Si
Servicio de mensajería para el OSIPTEL (Trámite Documentario)	OAF	07/05/2021	En indagación de mercado	No



Nivel de ejecución:

A continuación, se detallan algunos indicadores relacionados al nivel de ejecución del PAC:

- Contrataciones programadas convocadas o contratos por acuerdo marco iniciados a mayo de 2021: 16 procedimientos

Contrataciones programados hasta mayo de 2021	Contrataciones excluidas a mayo de 2021	Contrataciones incluidas a mayo de 2021
33	6	6

*incluye acuerdo marco

% de ejecución según programación: $16/(33+6-6)=16/33=48.48\%$

% de ejecución PAC : $16/(55+8-9)=16/54=29.63\%$

% de reprocesos de TdR: Nro. Procedimientos convocados con reproceso en TdR/ Nro. Procedimientos convocados= $13/15 =86.67\%$

Asimismo, se tiene la ejecución presupuestal al mes de mayo de 2021, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	S/ 40,956,708.00	S/ 40,506,708.00	S/ 36,627,194.00	S/ 36,621,009.00	S/ 13,657,807.00	S/ 13,657,807.00	S/ 13,142,418.00	33.7
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	S/ 2,308,133.00	S/ 2,308,133.00	S/ 2,308,133.00	S/ 2,308,133.00	S/ 2,308,133.00	S/ 718,559.00	S/ 718,559.00	31.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	S/ 51,681,482.00	S/ 50,544,143.00	S/ 32,499,151.00	S/ 27,895,225.00	S/ 20,495,921.00	S/ 12,683,572.00	S/ 12,384,151.00	25.1
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 125,801.00	S/ 240,465.00	S/ 225,769.00	S/ 54,049.00	S/ 54,049.00	S/ 54,049.00	S/ 54,049.00	22.5
5-25: OTROS GASTOS	S/ 99,257.00	S/ 51,540.00	S/ 40,430.00	S/ 39,612.00	S/ 39,612.00	S/ 33,619.00	S/ 33,619.00	65.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	S/ 3,476,814.00	S/ 4,997,206.00	S/ 3,438,142.00	S/ 1,280,411.00	S/ 1,280,411.00	S/ 619,486.00	S/ 515,986.00	12.4

Fuente: SIAF Consulta Amigable

Conforme se verifica el nivel de ejecución presupuestal a nivel de bienes y servicios es del orden del 25.1% y el de activos no financieros es del orden de 12.4%, lo que representa un retraso la ejecución respecto del mes en que se efectúa la evaluación, situación que debe merecer una evaluación presupuestal detallada.

CONCLUSION

1. El nivel de ejecución del PAC según la programación mensual a mayo de 2021, es del 48.48% y respecto de todo el PAC es del 29.637%, lo que representa una mejora importante respecto de la situación a finales del mes de marzo, pero que implica la necesidad de realizar un nuevo seguimiento al mes de junio, lo que debe realizarse en la primera semana del mes de julio de 2021, debiendo mejorar los indicadores y contar con



un avance del PAC no menor al 40%, con el objeto de cumplir con las metas específicas establecidas para tal efecto al término del primer semestre del año 2021.

2. Continuar realizando comunicaciones e informe de situación por cada dependencia usuaria, a efectos de comunicar las desviaciones específicas encontradas, especialmente de OTI por su nivel de participación en el número de contrataciones programadas en el PAC.
3. Realizar una evaluación presupuestal detallada al 31 de mayo de 2020, con acciones correctivas y comunicaciones a las unidades orgánicas usuarias al 15 de junio de 2021, para evaluar el estado de ejecución presupuestal y mejoras derivadas de las acciones propuestas al 30 de junio de 2021.

Atentamente,

