

<b>A</b>	:	JHULY LUNA OLMOS DE REATEGUI. <b>DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)</b>
<b>ASUNTO</b>	:	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A FEBRERO 2022
<b>FECHA</b>	:	<b>11 de marzo de 2022</b>

	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>
<b>ELABORADO POR</b>	JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
<b>APROBADO POR</b>	JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA



Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones a febrero de 2022, realizando el seguimiento correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022; a continuación, paso a describir lo siguiente:

### 1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0010-2022-GG/OSIPTEL de fecha 12 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyó noventa y siete (97) contrataciones programadas, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 50'835,388.92 (Cincuenta millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y ocho y 92/100 Soles).

### 2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

No se han realizado modificaciones al PAC 2022, hasta febrero de 2022.


No obstante, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales ha solicitado la exclusión del procedimiento con ID 21 "Estudio de medición de índice de reputación" mediante memorandos N° 046-OCRI/2022.

### 3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

A febrero de 2022 el Plan Anual de Contrataciones, se encuentra registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 50'835,388.92 (Cincuenta millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y ocho y 92/100 Soles).

## Ficha de la Entidad

(Calculado en Soles)



Las contrataciones programadas a convocar en el PAC hasta febrero de 2022, se encuentran distribuidas en los siguientes tipos de procedimientos de selección:

Tipo de procedimiento programado	Cantidad total	Valor estimado (en soles)
Adjudicación Simplificada	8	S/. 596,729.00
Concurso Público	1	S/. 467,366.00
Acuerdo Marco	2	S/ 198,000.00
Contratación Directa	2	S/. 187,200.00

Fuente: SEACE

4. **Procedimientos de selección convocados hasta el 28 de febrero de 2022:**  
No se han convocado procesos de selección en el mes de febrero.
5. **Procedimiento de selección excluidos hasta el 28 de febrero de 2022**  
No se han excluido procedimientos de selección en el mes de febrero.
6. **Recepción de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas de procedimientos programados en el PAC**

ID PAC	Objeto	Gerencia	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
7	Servicio para la elaboración de informes sobre la renovación de concesiones	GPRC	08/02/2022	En indagación de mercado	No
9	Servicio para realizar el cálculo de las multas de los procedimientos sancionadores	GPRC	26/01/2022 02/02/2022	Comité de selección se encuentra elaborando bases	Si
10	Adquisición de Papel Toalla	OAF	18/02/2022	Por Boleta de Requerimiento del Área Usuaría	No
12	Servicio de transporte y traslado de carga y bienes	OAF	11/02/2022	En indagación de mercado	No
29	Servicio de implementación del Plan de Transformación Cultural	ORH	04/02/2022	En indagación de mercado	No
31	Servicio de elaboración del Manual de Perfiles de Puesto (MPP) y Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), de acuerdo a la Metodología de SERVIR en el marco del Tránsito a la Ley del Servicio Civil	ORH	31/01/2022	En indagación de mercado	No



33	Publicación en diario de mayor circulación	STSR	05/01/2022 16/01/2022 03/02/2022	Por conformidad del valor estimado del Área Usuaria	Si
65	Adquisición de equipos terminales móviles para supervisión de campo	DFI	17/01/2022	En indagación de mercado	No
66	Adquisición de laptops para supervisión de campo	DFI	21/12/2021	En indagación de mercado	No

**7. Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas de procedimientos programados en el PAC que no han sido enviados**

ID PAC	Objeto	Gerencia	Fecha prevista de convocatoria en el PAC	Tipo de procedimiento
3	Servicio de Mantenimiento del SGSI	GG	Febrero	Adjudicación Simplificada
18	Servicio de agenciamiento de pasajes nacionales e internacionales	OAF	Febrero	Concurso Publico
58	Arrendamiento de local para la OD Tumbes	DAPU	Febrero	Contratación Directa
59	Arrendamiento de local para la OD Junin	DAPU	Febrero	Contratación Directa

**8. Procedimientos de selección no programados en el PAC:**

Objeto	UOU	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
Servicio de rediseño del proceso de fiscalización, sanción y contencioso administrativo	DFI	04/01/2022	En reformulación de Términos de Referencia	No
Elaboración de un reporteador ejecutivo	OPPM	12/01/2022	En indagación de mercado	No
Adquisición de vehículos por reposición por pérdida total	DFI	30/12/2021	En reformulación de Especificaciones Técnicas	No
Adquisición e implementación de la implementación del sistema de visualización videowall para el centro de monitoreo y sala	DFI	28/12/2021	En indagación de mercado	No



**Nivel de ejecución:**

A continuación, se detallan algunos indicadores relacionados al nivel de ejecución del PAC:

- Contrataciones programadas convocadas o contratos por acuerdo marco iniciados al 28 de febrero de 2022: 0 procedimientos  
\*incluye acuerdo marco

Contrataciones programadas a convocarse o contratarse por acuerdo marco al mes de febrero de 2022: 13

Contrataciones programadas en el PAC: 97

**% de ejecución según programación:**  $0/13 = 00.00\%$

**% de ejecución PAC:**  $0/97 = 00.00\%$

**% de reprocesos de TdR:** Nro. Procedimientos convocados con reproceso en TdR/ Nro. Procedimientos convocados= $0/0 = 00.00\%$

Asimismo, se tiene la ejecución presupuestal a la fecha de emisión del presente informe, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

Transparencia Económica PERÚ

Consulta Amigable  
Consulta de Ejecución del Gasto

Jueves, 10 de marzo del 2022

¿Quién gasta?	¿En qué se gasta?			¿Con qué se financian los gastos?		¿Cómo se estructura el gasto?	¿Dónde se gasta?	¿Cuándo se hizo el gasto?	
	Categoría Presupuestal	Producto/Proyecto	Función	Fuente	Rubro	Sub-Genérica	Departamento	Trimestre	Mes
TOTAL	197,002,269.014	210,479,286.293	132,096,227.794	105,036,367.201	40,582,400.568	29,517,538.989	28,134,120.910	14.0	
Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL	139,059,209.295	138,636,905.091	95,949,412.972	62,282,543.490	29,161,076.071	20,732,402.308	19,944,324.123	15.0	
Sector 01: PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	7,755,356.930	7,702,198.370	4,456,217.716	4,234,544.169	3,607,040.436	707,673.032	629,976.566	9.2	
Pliego 019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	123,949.382	123,949.382	76,684.447	74,876.809	31,199.580	15,520.940	14,154.029	12.5	
Unidad Ejecutora 801-1265: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	123,949.382	123,949.382	76,684.447	74,876.809	31,199.580	15,520.940	14,154.029	12.5	
Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,585.394	42,352.916	37,547.965	37,547.965	5,218.311	5,217.995	4,703.719	12.3	
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,178.120	544.530	544.530	544.530	544.530	167.804	167.804	30.6	
5-23: BIENES Y SERVICIOS	63,639.396	62,964.060	35,592.004	33,784.366	22,436.791	7,880.970	6,998.689	12.5	
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	269.085	160.988	160.988	160.988	160.988	160.988	160.988	100.0	
5-25: OTROS GASTOS	40,400	40,400	26,410	26,410	26,410	10,824	10,522	26.6	
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,236.985	17,886.488	2,812.550	2,812.550	2,812.550	2,112.362	2,112.308	11.8	

Fuente: SIAF Consulta Amigable

Conforme se verifica el nivel de ejecución presupuestal a nivel de bienes y servicios es del orden del 12.50% y el de activos no financieros es del orden de 11.8%. Cabe indicar que esta medición se realiza en relación con el PIM y a la Certificación Presupuestal.

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

1. El nivel de ejecución del PAC según la programación mensual al 28 de febrero de 2022 es del 0.00 % y respecto de todo el PAC es del 0.00 %. Dada esta situación es necesario continuar realizando seguimiento con las UOU a fin de cumplir con la ejecución de la programación del PAC en el ejercicio 2022 y con la ejecución del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) en aplicación de la Directiva 0005-2021-EF/54.01.

2. Se realizarán acciones de comunicación a las UOU, para realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal.

Atentamente,

