

<b>A</b>	:	JHULY LUNA OLMOS DE REATEGUI. <b>DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)</b>
<b>ASUNTO</b>	:	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A SETIEMBRE 2022
<b>FECHA</b>	:	<b>30 de setiembre de 2022</b>

	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>
<b>ELABORADO POR</b>	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	EMILIANO ROJAS SOCOLA
<b>APROBADO POR</b>	JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA

Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones a setiembre de 2022, realizando el seguimiento correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022; a continuación, paso a describir lo siguiente:

**1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura**

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0010-2022-GG/OSIPTEL de fecha 12 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyó noventa y siete (97) contrataciones programadas, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 50'835,388.92 (Cincuenta millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y ocho y 92/100 Soles).

**2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones**

Se han realizado las siguientes modificaciones al PAC 2022, hasta el 30 de setiembre de 2022.

Objeto	Sustento	Documento de aprobación
Modificaciones al PAC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de 1 procedimiento.</li> <li>Exclusión de 3 procedimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución GG N° 00095, 28 de marzo de 2022.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de 1 procedimiento.</li> <li>Exclusión de 3 procedimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución GG N° 00135, 29 de abril de 2022.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de 1 procedimiento.</li> <li>Exclusión de 6 procedimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución GG N° 0176, 03 de junio de 2022.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de 2 procedimientos.</li> <li>Exclusión de 15 procedimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución GG N° 0240, 01 de agosto de 2022.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de 1 procedimiento.</li> <li>Exclusión de 1 procedimiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución GG N° 0272, 23 de agosto de 2022.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de 1 procedimiento.</li> <li>Exclusión de 9 procedimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución GG N° 0291, 09 de setiembre de 2022.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusión de 4 procedimientos.</li> <li>Exclusión de 8 procedimientos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución GG N° 0320, 26 de setiembre de 2022.</li> </ul>

De lo anterior, el Plan Anual de Contrataciones 2022 cuenta con sesenta y tres (63) contrataciones programadas.

**3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL**

A setiembre de 2022 el Plan Anual de Contrataciones 2022, se encuentra registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 46 425 559.15 (Cuarenta y Seis millones cuatrocientos veinticinco mil quinientos cincuenta y nueve con 15/100 Soles).


 Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
 
 Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
 **Plan Anual de Contrataciones**

Buscadores ▾ Reportes ▾

**Buscador Plan anual de Contrataciones**

 Buscar Entidad  
 Año 2022 ▾  
 Institución ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELI 🔍  
 Ubigeo  🔍  
 Buscar Limpiar

Resultado de la Consulta del Plan Anual por Entidad

Item	Entidad	Ubigeo	Ultima Version	Cantidad de Procesos	Valor de Proceso en Soles	Acciones
1	ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	LIMA-LIMA-SAN BORJA	8	63	46,425,559.15	➔

(1 of 1) 1 10

Central de Consultas: 0143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30. Sede Central: Av. Gregorio Escobedo odra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú... Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v9.2 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de pantalla de 1280x800. [Términos y Condiciones de uso](#)

Las contrataciones programadas a convocar en el PAC hasta setiembre de 2022, se encuentran distribuidos en los siguientes tipos de procedimientos de selección:

Tipo de procedimiento programado	Cantidad total	Valor estimado (en soles)
Adjudicación Simplificada	31	S/. 25 354 265.49
Concurso Público	12	S/. 11 155 272.00
Acuerdo Marco	7	S/ 606 923.64
Contratación Directa	9	S/. 757 114.00
Contratación Internacional	2	S/ 5 035 057.02
Licitación Publica	2	S/. 3 516 927.00

Fuente: SEACE

**4. Procedimientos de selección convocados hasta el 30 de setiembre de 2022:**

Se han convocado los siguientes procedimientos de selección hasta el 30 de setiembre de 2022:

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	UOU	Mes programado de convocatoria	Estado	Fecha de remisión de requerimiento o reformulación	TDR o EETT reformuladas	Procedimiento de Selección	Fecha de Convocatoria
--------	-----------------------	--------------	-----	--------------------------------	--------	--	-------------------------	----------------------------	-----------------------

3	Adjudicación Simplificada	Servicio de Mantenimiento del SGSI	GG	2-Feb	Contrato suscrito	9/03/2022 21/03/2022	Si	AS-SM-5-2022-OSIPTEL-1	13/05/2022
8	Concurso Público	Servicio de encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones - ERETEL	DPR C	6-Jun	Convocado	3/05/2022	No	CP-SM-6-2022-OSIPTEL-1	16/09/2022
9	Adjudicación Simplificada	Servicio para realizar el cálculo de las multas de los procedimientos sancionadores	DPR C	2-Feb	Contrato suscrito	26/01/2022 02/02/2022	Si	AS-SM-1-2022-OSIPTEL-1	24/03/2022
10	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de Papel Toalla	OAF	2-Feb	Con Orden de Compra N° 20220542	18/02/2022	No	EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA	-
11	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de Útiles de Oficina	OAF	3-Mar	Con Orden de Compra Acuerdo Marco (OCAM-2022-1265-5-0, OCAM-2022-1265-6-0, OCAM-2022-1265-7-0 y OCAM-2022-1265-8-0)	25/03/2022	No	EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES	-
12	Adjudicación Simplificada	Servicio de transporte y traslado de carga y bienes	OAF	2-Feb	Contrato suscrito	11/02/2022	No	AS-SM-3-2022-OSIPTEL-1	20/04/2022
22	Adjudicación Simplificada	Servicio de Monitoreo de Noticias Nacionales	OCRI	8-Ago	Convocado	01/07/2022 13/07/2022	Si	AS-SM-14-2022-OSIPTEL-1	16/09/2022
31	Adjudicación Simplificada	Servicio de elaboración del Manual de Perfiles de Puesto (MPP) y Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), de acuerdo a la Metodología de SERVIR en el marco del Tránsito a la Ley del Servicio Civil	ORH	2-Feb	Convocado	31/01/2022	Si	AS-SM-12-2022-OSIPTEL-1	20/09/2022
32	Adjudicación Simplificada	Servicio de mensajería del TRASU	STSR	8-Ago	Consentido	5/01/2022 16/02/2022	Si	AS-SM-6-2022-OSIPTEL-1	15/06/2022
33	Adjudicación Simplificada	Publicación en diario de mayor circulación	STSR	2-Feb	Contrato suscrito	5/01/2022 16/01/2022 03/02/2022	Si	AS-SM-2-2022-OSIPTEL-1	31/03/2022

35	Adjudicación Simplificada	Servicio de encuesta sobre la calidad del servicio	DAP U	6-Jun	Consentido	6/06/2022 10/06/2022	Si	AS-SM-9-2022-OSIPTEL-1	8/08/2022
36	Concurso Público	Estudio sobre nivel de satisfacción del usuario de telecomunicaciones	DAP U	3-Mar	Consentido	18/03/2022 08/04/2022 04/05/2022	Si	CP-SM-2-2022-OSIPTEL-1	7/06/2022
37	Concurso Público	Servicio de interconexión para las oficinas del Osiptel a nivel nacional	DAP U	7-Jul	Convocado	4/05/2022	No	CP-SM-4-2022-OSIPTEL-1	20/07/2022
38	Contratación Directa	Arrendamiento de Inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Orientación en San Juan De Lurigancho	DAP U	3-Mar	Consentido	8/02/2021 14/03/2022	Si	DIRECTA-PROC-1-2022-OSIPTEL-1	8/07/2022
62	Licitación Pública	Adquisición de equipos de medición de calidad	DFI	3-Mar	Convocado	30/09/2021 25/11/2021 15/12/2021 15/02/2022	Si	LP-SM-2-2022-OSIPTEL-1	16/05/2022
64	Contratación Internacional	Servicio de implementación de herramientas de medición del servicio de acceso a internet (sondas)	DFI	3-Mar	Consentido	11/06/2021 20/10/2021 28/01/2022	Si	INTER-PROC-2-2022-OSIPTEL-1	4/07/2022
66	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de laptops para supervisión de campo	DFI	2-Feb	Con Orden de Compra N° 20220658	21/12/2021	No	IM-CE-2020-5 COMPUTADOR AS DE ESCRITORIO, COIMPUTADOR AS PORTATILES Y ESCANERES	-
67	Contratación Internacional	Servicio de desarrollo de Sistemas de información (Dashboard) para el monitoreo del proceso de supervisión.	DFI	4-Abr	Consentido	22/12/2021	No	INTER-PROC-1-2022-OSIPTEL-1	4/07/2022
76	Adjudicación Simplificada	Servicio de desarrollo, implementación y administración del sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad - RENTESEG	DFI	3-Mar	Consentido	Derivado del Concurso Publico N° 008-2020/OSIPT EL Primera Convocatoria	Si	AS-SM-4-2022-OSIPTEL-1	22/04/2022
77	Concurso Público	Implementación de una herramienta para el Rediseño del proceso TRASU	OTI	3-Mar	Convocado	4/10/2021 31/03/2022	Si	AS-SM-13-2022-OSIPTEL-1 derivado del CP-SM-3-2022-OSIPTEL-1	12/09/2022
84	Adjudicación Simplificada	Servicio de análisis, diseño e implementación Web de una herramienta tecnológica para que el usuario	OTI	3-Mar	Contrato Suscrito	Derivado de la Adjudicación Simplificada N° 09-20217OSIPT	No	AS-SM-9-2021-OSIPTEL-3	24/03/2022

		pueda informar (SE) sobre los problemas con la calidad del servicio de las telecomunicaciones				EL Segunda Convocatoria			
86	Licitación Pública	Proyecto de migración y upgrade de la base de datos del SAI	OTI	3-Mar	Contrato suscrito	4/02/2022 10/03/2022	Si	LP-SM-1-2022-OSIPTEL-1	8/04/2022
88	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Proyecto de Renovación del Parque Informático. (Equipos de Cómputo)	OTI	5-May	20220873	26/05/2022 08/06/2022 05/08/2022	Si	IM-CE-2020-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COIMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES	-
89	Adjudicación Simplificada	Adquisición de HD para Storage Principal	OTI	4-Abr	Contrato suscrito	14/02/2022 26/04/2022	Si	AS-SM-10-2022-OSIPTEL-1	27/07/2022
98	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición e implementación de un sistema de visualización videowall para el centro de monitoreo de redes y sala de Gerencia del OSIPTEL - Ítem 1 - Monitor Video Wall (15 unidades)	DFI	3-Mar	Con Orden de Compra Acuerdo Marco (OCAM-2022-1265-4-1)	28/12/2021	No	IM-CE-2020-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COIMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES	-
99	Concurso Público	Estudio sobre la calidad de atención a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones	DAP U	5-May	Consentido	7/02/2022 09/03/2022	Si	CP-SM-1-2022-OSIPTEL-1	11/05/2022
100	Adjudicación Simplificada	Contratación del servicio para la formulación del plan estratégico del OSIPTEL para el periodo 2023-2027	OPM	6-Jun	Consentido	10/05/2022	No	AS-SM-7-2022-OSIPTEL-1	20/06/2022
101	Concurso Público	Actualización del Sistema de Respaldo de Información	OTI	5-May	Convocado	10/05/2022 27/05/2022	Si	CP-SM-5-2022-OSIPTEL-1	15/08/2022
102	Adjudicación Simplificada	Contratación del servicio de análisis económico y técnico especializado para la revisión del reglamento de calidad de atención	DAP U	8-Ago	Convocado	9/03/2022	No	AS-SM-11-2022-OSIPTEL-1	31/08/2022
103	Contratación Directa	Contratación del servicio de capacitación: Programa de Alta Dirección	ORH	8-Ago	Consentido	15/08/2022	No	DIRECTA-PROC-2-2022-OSIPTEL-1	26/08/2022

104	Adjudicación Simplificada	Adquisición e implementación de un sistema de visualización videowall para centro de monitoreo de redes y sala de Gerencia del OSIPTEL (ítem 1, ítem 2)	DFI	8-Ago	Convocado	28/12/2021 13/05/2022	No	AS-SM-15-2022-OSIPTEL-1	23/09/2022
105	Adjudicación Simplificada	Servicio de telefonía para la central telefónica del OSIPTEL	OAF	9-Set	Convocado	18/07/2022 22/08/2022 25/08/2022	SI	AS-SM-17-2022-OSIPTEL-2	29/09/2022
108	Concurso Público	Renovación de licenciamiento de software de seguridad Antivirus	OTI	9-Set	Convocado	20/06/2022 13/08/2022 31/08/2022 12/09/2022	Si	CP-SM-8-2022-OSIPTEL-1	29/09/2022

**5. Procedimiento de selección excluidos hasta el 30 de setiembre de 2022**

Se han excluido los siguientes procedimientos de selección hasta el 30 de setiembre de 2022:

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	UOU	Mes programado de convocatoria	Estado
2	Adjudicación Simplificada	Servicio de análisis de seguridad informática (Ethical Hacking)	GG	5-May	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
4	Adjudicación Simplificada	Servicio de implementación de Datasets en portal de Datos Abiertos	GG	4-Abr	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
6	Concurso Público	Servicio para la modificación del Reglamento de Calidad	DPRC	3-Mar	Excluido (Res 272 GG 23/08/2022)
16	Adjudicación Simplificada	Servicio de Mantenimiento de equipos de aire acondicionado	OAF	7-Jul	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
18	Concurso Público	Servicio de agenciamiento de pasajes nacionales e internacionales	OAF	2-Feb	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
21	Adjudicación Simplificada	Estudio de medición de índice de reputación	OCRI	5-May	Excluido (Res 95 28/03/2022)
23	Adjudicación Simplificada	Servicio de difusión del plan de medios	OCRI	4-Abr	Excluido (Res 95 28/03/2022)
24	Adjudicación Simplificada	Servicio de elaboración de aplicativo para la programación presupuestal	OPPM	4-Abr	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
27	Adjudicación Simplificada	Exámenes Médico Ocupacionales Periódicos BIANUALES y de Ingreso a personal específico	ORH	6-Jun	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
28	Contratación Directa	Encuesta de Clima Laboral	ORH	5-May	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
29	Adjudicación Simplificada	Servicio de implementación del Plan de Transformación Cultural	ORH	2-Feb	Excluido (Res 135 29/04/2022)
30	Adjudicación Simplificada	Servicio de Digitalización de legajos de personal	ORH	1-Ene	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
34	Contratación Directa	Servicio de Mantenimiento del Contact Center	DAPU	7-Jul	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
39	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Ica	DAPU	3-Mar	Excluido (Res 176 03/06/2022)
40	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Trujillo	DAPU	3-Mar	Excluido (Res 176 03/06/2022)
41	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Huancavelica	DAPU	4-Abr	Excluido (Res 176 03/06/2022)
42	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Piura	DAPU	5-May	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
43	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Ucayali	DAPU	8-Ago	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)

44	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Ayacucho	DAPU	6-Jun	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
45	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Tacna	DAPU	7-Jul	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
46	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Cusco	DAPU	7-Jul	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
49	Contratación Directa	Arrendamiento de Local para el Centro de Orientación del OSIPTEL en Lima Norte	DAPU	3-Mar	Excluido (Res 135 29/04/2022)
50	Contratación Directa	Arrendamiento de local de orientación a usuarios en el Cercado de Lima	DAPU	3-Mar	Excluido (Res 176 03/06/2022)
51	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Moquegua	DAPU	6-Jun	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
53	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Pasco	DAPU	9-Set	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
54	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Ancash-Chimbote	DAPU	5-May	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
56	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Huánuco	DAPU	3-Mar	Excluido (Res 176 03/06/2022)
59	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Junín	DAPU	2-Feb	Excluido (Res 135 29/04/2022)
65	Adjudicación Simplificada	Adquisición de equipos terminales móviles para supervisión de campo	DFI	2-Feb	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
68	Adjudicación Simplificada	Servicio de supervisión y/o monitoreo en localidades rurales y/o urbanas de la cobertura del servicio móvil	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
69	Concurso Público	Servicio de supervisión y/o Monitoreo de proyecto de redes regionales	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
70	Adjudicación Simplificada	Servicio de supervisión de la Adenda Telefónica Móviles (R. M. 091-2013-MTC/03 del 2013). Clausula IV y V	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
71	Adjudicación Simplificada	Supervisar y/o Monitorear el cumplimiento de obligaciones de velocidad mínima de contratos (Bandas 700 y AWS)	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
72	Adjudicación Simplificada	Servicio de supervisión y/o monitoreo del cumplimiento de la normativa del usuario	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
73	Adjudicación Simplificada	Servicio de supervisión y/o monitoreo de la correcta aplicación de las solicitudes de bajas y/o migraciones	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
79	Adjudicación Simplificada	Servicio de desarrollo de Sistema de Información que contribuyen con la simplificación administrativa.	OTI	6-Jun	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
80	Adjudicación Simplificada	Implementación de sistemas al servicio del ciudadano, en el marco del gobierno digital.	OTI	5-May	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
81	Adjudicación Simplificada	Servicio de integración con la Casilla única electrónica del Estado Peruano	OTI	7-Jul	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
82	Adjudicación Simplificada	Servicio de Implementación webpart para elevar información dentro de la intranet institucional	OTI	7-Jul	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
83	Adjudicación Simplificada	Servicio de implementación del sistema de gestión de versiones de aplicaciones	OTI	6-Jun	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
90	Adjudicación Simplificada	Adquisición de Cintas de Respaldo de Información	OTI	3-Mar	Excluido (Res 95 28/03/2022)
91	Adjudicación Simplificada	Renovación del Software de Gestión de Activos de TI	OTI	4-Abr	Excluido (Res 176 03/06/2022)
92	Adjudicación Simplificada	Actualización del Sistema de Respaldo de Información	OTI	5-May	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)



95	Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de Equipos de cómputo	OTI	9-Set	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
96	Adjudicación Simplificada	Adquisición de licenciamiento de Software de seguridad antivirus	OTI	7-Jul	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)

## 6. Recepción de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas de procedimientos programados en el PAC

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	UOU	Mes programado de convocatoria	Estado	Fecha de remisión de requerimiento o reformulación	TDR o EETT reformuladas
1	Adjudicación Simplificada	Servicio de Traducción	GG	8-Ago	En indagación de mercado	28/06/2022 12/09/2022	Si
7	Adjudicación Simplificada	Servicio para la elaboración de informes sobre la renovación de concesiones	DPRC	2-Feb	En elaboración de bases	8/02/2022 13/04/2022 06/07/2022	Si
13	Adjudicación Simplificada	Servicio de pintado de la Sede Central, Parque Norte y Cos	OAF	4-Abr	En aprobación de bases	12/08/2022	No
17	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de sillas fijas	OAF	6-Jun	En procedimiento de contratación	27/07/2022	No
20	Adjudicación Simplificada	Servicio legal en temas regulatorios	OAJ	3-Mar	Conformidad de área usuaria a VE	14/01/2022 24/05/2022 17/06/2022	Si
25	Adjudicación Simplificada	Rediseño del Proceso de Gestión Documental	OAF	11-Nov	En elaboración de bases	13/07/2022 13/09/2022	Si
47	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Madre de Dios	DAPU	9-Set	En indagación de mercado	20/06/2022	No
52	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Lambayeque	DAPU	8-Ago	Se solicitó prórroga de arrendamiento	22/06/2022	No
55	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Puno	DAPU	9-Set	En indagación de mercado	18/06/2022	No
57	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD San Martín	DAPU	3-Mar	En indagación de mercado	4/04/2022	No
58	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Tumbes	DAPU	2-Feb	En indagación de mercado	29/03/2022	No
61	Adjudicación Simplificada	Contratación de Seguros para el personal del OSIPTEL (Seguro de Accidentes Personales, Seguro Vida Ley y Seguro de Asistencia Médica de Formación Laboral)	ORH	6-Jun	En indagación de mercado	29/03/2022 21/06/2022	Si
78	Concurso Público	Proyecto de Seguridad de Infraestructura Tecnológica.	OTI	3-Mar	En indagación de mercado	21/04/2022	Si

85	Concurso Público	Proyecto de ir a la nube (iCloud)	OTI	7-Jul	En indagación de mercado	20/06/2022 19/07/2022 02/09/2022	Si
87	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Renovación de equipamiento de oficina por desgaste y/o obsolescencia - Computadoras de escritorio	OTI	4-Abr	En indagación de mercado	1/04/2022	No
94	Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de la Central Telefónica	OTI	7-Jul	Devolución de TDR	8/08/2022	No
97	Concurso Público	Renovación de licenciamiento de software ONBASE	OTI	3-Mar	En indagación de mercado	28/01/2022 27/06/2022	Si
106	Adjudicación Simplificada	Contratación del Servicio para el análisis, diseño, construcción e implementación de un sistema informático que facilite la operatividad de la programación y el seguimiento de las metas institucionales en el ámbito de planeamiento	OPPM	9-Set	En aprobación de expediente de contratación	22/08/2022	No
107	Adjudicación Simplificada	Contratación del servicio de línea telefónica para el contact center del OSIPTEL	DAPU	9-Set	En aprobación de expediente de contratación	25/04/2022 09/05/2022 24/08/2022	Si

### 7. Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas de procedimientos programados en el PAC que no han sido enviados

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	UOU	Mes programado de convocatoria	Estado en PAC
15	Adjudicación Simplificada	Servicio de Mantenimiento de instalaciones eléctricas de Oficinas	OAF	5-May	Sin requerimiento
74	Adjudicación Simplificada	Servicio de desarrollo de la actualización del SISREP para la integración de los módulos de interrupciones y devoluciones	DFI	3-Mar	Sin requerimiento
75	Adjudicación Simplificada	Servicio de desarrollo de herramienta para automatizar el proceso de supervisión respecto a los canales no presenciales	DFI	4-Abr	Sin requerimiento
93	Adjudicación Simplificada	Proyecto de transición al Protocolo IPv6 para el OSIPTEL	OTI	5-May	Sin requerimiento

### 8. Procedimientos de selección no programados en el PAC:

Objeto	UOU	Fecha de recepción de ETs/TDRs	Estado	ETs/TDRs Reformulados

Servicio de rediseño del proceso de fiscalización, sanción y contencioso administrativo	DFI	04/01/2022	En reformulación de Términos de Referencia	No
Adquisición de vehículos por reposición por pérdida total	DFI	30/12/2021	En reformulación de Especificaciones Técnicas	No
Adquisición de uniformes institucionales	ORH	08/08/2022	En indagación de mercado	No
Identificación de los posibles problemas en los procesos de la empresa Telefónica del Perú S.A.A., relacionadas al alta del servicio, migración del plan tarifario, portabilidad, reconexión del servicio, facturación, suspensión temporal y baja del servicio, y sobre el planteamiento de alternativas de solución frente a los hallazgos	DFI	19/08/2022	En reformulación de Términos de Referencia	No

**Nivel de ejecución:**

A continuación, se detallan algunos indicadores relacionados al nivel de ejecución del PAC:

- Contrataciones programadas convocadas o contratos por acuerdo marco iniciados al 30 de setiembre de 2022: 33 procedimientos

Contrataciones programadas a convocarse o contratarse por acuerdo marco al mes de setiembre de 2022: 55

Contrataciones programadas en el PAC: 63

**% de ejecución según programación:**  $33/55 = 60.00\%$

**% de ejecución PAC:**  $33/63 = 52.38\%$

**% de reprocesos de TdR:** Nro. Procedimientos convocados con reproceso en TdR/ Nro. Procedimientos convocados:  $21/33 = 63.64\%$

Asimismo, se tiene la ejecución presupuestal a la fecha de emisión del presente informe, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,585,394	41,726,326	36,430,728	26,998,637	26,273,937	26,150,520	25,611,404	62.7
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,178,120	2,178,120	1,551,530	1,551,530	1,551,530	1,330,832	1,330,832	61.1
5-23: BIENES Y SERVICIOS	63,639,398	61,082,818	49,254,865	46,383,559	42,817,106	29,880,564	29,360,528	48.9

5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	269,085	1,446,757	1,446,756	1,271,756	1,271,755	1,173,255	1,173,255	81.1
5-25: OTROS GASTOS	40,400	40,400	28,861	28,861	28,861	28,861	28,861	71.4
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,236,985	19,602,680	11,802,726	10,105,239	10,105,239	3,338,011	3,301,619	17.0

Fuente: SIAF Consulta Amigable

Conforme se verifica el nivel de ejecución presupuestal a nivel de bienes y servicios es del orden del 48.90% y el de activos no financieros es del orden de 17%. Cabe indicar que esta medición se realiza en relación al PIM contra el devengado.

En relación a la genérica bienes y servicios se puede ver un avance en relación a la evaluación realizada en el mes de junio, no obstante, este avance refleja un retraso respecto del mes en que se efectúa esta evaluación, siendo necesario tomar acciones que permitan el cumplimiento oportuno de contratos y dinamismo en el proceso de devengado así también como el proceso de pago.

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

1. El nivel de ejecución del PAC según la programación mensual al 30 de setiembre de 2022 es del 60.00% y respecto de todo el PAC es del 52.38%. Dada esta situación es necesario continuar realizando seguimiento con las UOU a fin de cumplir con la ejecución de la programación del PAC en el ejercicio 2022 y con la ejecución del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) en aplicación de la Directiva 0005-2021-EF/54.01.
2. Se vienen realizando acciones de comunicación a las UOU, a efectos de comunicar las desviaciones específicas encontradas, para realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal, las mismas que se seguirán realizando.

Atentamente,