

<b>A</b>	:	<b>CECILIA DEL CARMEN SOBRINO AMPUERO DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>
<b>ASUNTO</b>	:	<b>APLICACIÓN DE PENALIDAD A LA OS N° 20230276 - DEL MES DE JUNIO - CONTRATACIÓN DE ESPACIOS RADIALES COMO CANAL DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CORTE LOCAL-REGIONAL 2023</b>
<b>FECHA</b>	:	<b>31 de julio de 2023</b>

	<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>
<b>ELABORADO POR</b>	<b>JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</b>	<b>GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA</b>
<b>APROBADO POR</b>	<b>JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</b>	<b>GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA</b>



Me dirijo a usted, con relación a la Orden de Servicio N° 20230276 por la “Contratación de espacios radiales como canal de orientación para el desarrollo de programas de corte local-regional 2023 – Ítem 1: Ancash”, suscrito con la empresa NOR PERUANA DE TELECOMUNICACIONES S.A.

### I.- ANTECEDENTES:

- 1.1 Con fecha 13.02.2023, se notificó la Orden de Servicio N° 20230276 por la contratación de espacios radiales como canal de orientación para el desarrollo de programas de corte local-regional 2023 – Ítem 1: Ancash con la empresa NOR PERUANA DE TELECOMUNICACIONES S.A., en adelante El contratista, por un monto ascendente a S/ 35 968.00 (Treinta y cinco mil novecientos sesenta y ocho con 00/100 soles) incluido IGV.
- 1.2 Con fecha 26.07.2023, la Dirección de Atención y Protección del Usuario remitió el Memorando N° 01583-DAPU/2023, a través del cual se adjuntó el Formato de Conformidad e indica penalidad.

### II.- ANÁLISIS:

- 2.1 Con la notificación de la Orden de Servicio N° 20230276, el contratista se obliga a prestar la contratación de espacios radiales como canal de orientación para el desarrollo de programas de corte local-regional 2023, de acuerdo a los términos de referencia, debiendo tenerse en cuenta lo señalado en el numeral 13. Penalidades, la misma que señala como Otras Penalidades lo siguiente:

#### 13. Penalidades

##### Otras penalidades

En caso de retraso injustificado en la presentación del entregable se aplicará al contratista una penalidad del 0.10% de la UIT vigente por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez (10%) del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

N°	Infracción	% de Cálculo de la Penalidad	Factor de Calculo
1	Retraso en la presentación del entregable.	0.10% de la UIT vigente.	Por cada día calendario de retraso.

- 2.2 Mediante el formato de conformidad del Memorando N° 01583-DAPU/2023, el área usuaria informa que el Contratista ha incurrido en penalidad, por lo que, se realiza el cálculo de penalidad de acuerdo a lo indicado en el numeral 13. Penalidades – Otras Penalidades a lo siguiente:

#### CALCULO:

- Fecha de culminado la transmisión del mes: 30.06.2023
- Fecha máxima para presentación del entregable: 11.07.2023
- Fecha que presentó el entregable: 18.07.2023
- Cantidad de días de retraso en la presentación del entregable: 7 días
- **% de cálculo de la penalidad** = 0.10% de la UIT<sup>1</sup> = 0.10% de S/ 4,950.00 = S/ 4.95
- **Calculo** = días de retraso x 0.10% de la UIT = 07 días x S/ 4.95 = S/ 34.65
- Monto total de la penalidad = S/ 34.65

<sup>1</sup> El monto de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente es S/ 4,950.00 (Cuatro mil novecientos cincuenta con 00/100)



**III.-CONCLUSION:**

De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente:

- 3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por demora en la presentación del entregable.
- 3.2 En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad aplicado al contratista NOR PERUANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. por la demora en la presentación del entregable, asciende a la suma de S/ 34.65 (Treinta y cuatro con 65/100 Soles).

Atentamente,

