

INFORME	Página 1 de 10
	Nº 01106-OAF/UABT/2023

A	:	CECILIA DEL CARMEN SOBRINO AMPUERO DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO		EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 27 DE JUNIO DE 2023
FECHA	:	30 de junio de 2023

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ANALISTA PROGRAMADOR DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES Y	DAVID ALFREDO RIVAS JIMENEZ
REVISADO POR	JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
APROBADO POR	JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA







INFORME Página 2 de 10

Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones a junio de 2023, realizado el seguimiento respecto al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2023; que a continuación, paso a detallar:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0011-2023-GG/OSIPTEL de fecha 11 de enero de 2023, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyó sesenta y siete (67) contrataciones programadas, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 28´234,640.12 (Veintiocho Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y 12/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Se han realizado las siguientes modificaciones al PAC 2023, hasta el 27 de junio de 2023:

Objeto	Sustento	Documento de aprobación		
	· Inclusión de 1 procedimiento.	· Resolución GG Nº 00069, 01 de marzo de 2023.		
	· Exclusión de 3 procedimientos.	Resolución GG N 00009, on de maizo de 2023.		
	· Inclusión de 4 procedimientos.	· Resolución GG Nº 00114, 05 de abril de 2023.		
	· Exclusión de 1 procedimiento.	Resolución GG N 00114, 03 de abili de 2023.		
	· Inclusión de 1 procedimiento.	· Resolución GG N° 00146, 03 de mayo de 2023.		
	· Exclusión de 3 procedimientos.	Nesolución GG N 00140, 03 de mayo de 2023.		
Modificaciones al PAC	· Inclusión de 1 procedimiento.	· Resolución GG N° 00160, 10 de mayo de 2023.		
Widdifficaciones ai i AC	· Exclusión de 5 procedimientos.	Resolucion GG N 00100, 10 de mayo de 2023.		
	· Inclusión de 1 procedimiento.	· Resolución GG N° 00184, 30 de mayo de 2023.		
	· Exclusión de 3 procedimientos.	Nesolución GG N 00104, 30 de mayo de 2023.		
	· Inclusión de 1 procedimiento.	· Resolución GG N° 00195, 08 de junio de 2023.		
	· Inclusión de 3 procedimientos.	· Resolución GG N° 00214, 19 de junio de 2023.		
	· Inclusión de 1 procedimiento.	· Resolución GG N° 00219, 23 de junio de 2023.		

De lo anterior, el Plan Anual de Contrataciones 2023 cuenta con sesenta y cinco (65) contrataciones programadas.

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Al 27 de junio de 2023 el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2023, se encuentra registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 31 882 792.71 (Treinta y Un Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Noventa y Dos con 71/100 Soles).







INFORME Página 3 de 10



Las contrataciones programadas a convocar en el PAC, se encuentran distribuidos en los siguientes tipos de procedimientos de selección:

Tipo de procedimiento programado	Cantidad total	Valor estimado (en soles)
Adjudicación Simplificada	31	S/ 14 606 892.12
Concurso Público	14	S/ 9 725 435.48
Licitación Publica	4	S/ 3 675 792.61
Contratación Internacional	2	S/ 1 426 410.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	8	S/ 1 420 813.83
Contratación Directa	6	S/ 1 027 448.67

Fuente: SEACE

4. Procedimientos de selección convocados hasta el 27 de junio de 2023:

Se han convocado los siguientes procesos de selección hasta el 27 de junio de 2023:

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	UOU	Mes programado de convocatoria	Estado	Fecha de remisión de requerimiento y reformulación	TDR o EETT reformulado	Procedimiento de Selección	Fecha de Convocatoria
4	Adjudicación Simplificada	Servicio de mantenimiento y mejora continua del SGSI	GG	3 - Marzo	14. Contrato firmado	09/03/2023 20/03/2023	Si	AS N° 005- 2023/OSIPTEL	21/04/2023
10	Concurso Público	Encuesta residencial de servicios de telecomunicacion es - ERESTEL	DPRC	7 - Julio	09. En procedimiento de contratación	06/03/2023	No	CP N° 004- 2023/OSIPTEL	31/05/2023







INFORME Página 4 de 10 Implementar las soluciones tecnológicas, de acuerdo a las necesidades identificadas con las gerencias usuarias v/o brindar mejoras a las soluciones 09. En Concurso tecnológicas para 25/01/2023 CP N° 003-OTI 10/05/2023 3 - Marzo procedimiento de Si 11 Público dar soporte a los 14/02/2023 2023/OSIPTEL contratación servicios informáticos desplegados en la Institución (SISREP, SIRT, SISGREI, ATUS, SISTRAM, EBS, Cobertura móvil, entre otros) (Ídem Software Factory) Implementación de servicios para consultar 09 Fn información de Adjudicación AS N° 008-OTI 12 4 - Abril procedimiento de 24/03/2023 No Simplificada los sistemas de 2023/OSIPTEL contratación trámite documental del Estado 9/06/2023 Proyecto de 09. En cableado 25/02/2023 AS N° 007-Concurso estructurado de OTI 4 - Abril procedimiento de 13 Si Público 17/03/2023 2023/OSIPTEL oficina OSIPTEL-. contratación La Prosa 23/05/2023 Proyecto de 13. En plazo para 24/03/2023 LP N° 001-Concurso Seguridad de entrega de OTI 27/04/2023 15 4 - Abril Si Público Infraestructura documentos para 31/03/2023 2023/OSIPTEL Tecnológica firma de contrato Renovación de licencias de 14. Contrato 27/02/2023 AS N° 004-Adjudicación 20 software OTI 3 - Marzo Si 04/04/2023 Simplificada firmado 03/03/2023 2023/OSIPTEL especializado -Microestrategy Servicio de encuesta sobre calidad de Adiudicación 14. Contrato AS Nº 003-25 atención del DAPU 3 - Marzo 21/02/2023 04/04/2023 No 2023/OSIPTEL Simplificada firmado servicio de orientación del OSIPTEL Contratación 14. Contrato CD N° 002-Arrendamiento de 33 DAPU 2 - Febrero 8/02/2023 No 13/04/2023 203/OSIPTEL Directa sede Ica firmado Contratación Arrendamiento de 14. Contrato CD N° 001-34 DAPU 1 - Enero 04/04/2022 No 28/03/2023 203/OSIPTEL Directa sede San Martin firmado AS N° 002-Servicio de 02/02/2023 2023/OSIPTEL Adjudicación 14. Contrato Publicación en 37 **STSR** 2 - Febrero No 12/04/2023 Simplificada diario de mayor firmado 15/02/2023 2da circulación convocatoria Servicio de Implementación y Administración de AS N° 013una Herramienta 2022/OSIPTEL 02. TdR o EETT Adjudicación Automatizada STSR 01/02/2023 01/03/2023 38 6 - Junio Si para el Proceso Simplificada devueltos 2da de Solución de convocatoria Reclamos de Usuarios Rediseñado Servicio de mantenimiento de OAF los equipos de 09. En AS N° 009-Adjudicación DFI medición de 4 - Abril procedimiento de 13/03/2023 No 12/06/2023 Simplificada 2023/OSIPTEL calidad contratación O. RIVAS Benchmarker II

Go





INFORME Página 5 de 10

55	Adjudicación Simplificada	Adquisición de Unidad Vehicular	OAF	3 - Marzo	14. Contrato firmado	25/01/2023	Si	AS N° 023- 2022/OSIPTEL 2da convocatoria	09/02/2023
56	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de papel toalla	OAF	2 - Febrero	18. Compras por Convenio Marco	13/02/2023	No	EXT-CE-2021- 3 Materiales e insumos de limpieza, papeles para aseo y limpieza	01/03/2023
58	Adjudicación Simplificada	Servicio de Telefonía móvil	OAF	1 - Enero	14. Contrato firmado	09/02/2023	Si	AS N° 001- 2023/OSIPTEL	01/03/2023
59	Adjudicación Simplificada	Servicio de Internet y alojamiento de servidores	ОТІ	1 - Enero	14. Contrato firmado	13/01/2023	Si	CP N° 001- 2023/OSIPTEL	01/03/2023
66	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Pasajes Nacionales	OAF	1 - Enero	18. Compras por Convenio Marco	varios	No	IM-CE-2020- 15: Servicio de Emisión de Boletos Aéreos	varios
68	Adjudicación Simplificada	Contratación del Servicio para el análisis, diseño, construcción e implementación de un sistema informático que facilite la operatividad de la programación y el seguimiento de las metas institucionales en el ámbito de planeamiento	ОРРМ	3 - Marzo	09. En procedimiento de contratación	22/02/2023 22/05/2023	No	AS 019- 2022/OSIPTEL 3ra convocatoria	08/03/2023
69	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de sillas giratorias de metal para las oficinas del OSIPTEL	OAF	1 - Enero	18. Compras por Convenio Marco	09/02/2023	No	EXT-CE-2021- 11 Mobiliario en general	30/01/2023
70	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de sillas fijas de metal para las oficinas del OSIPTEL	OAF	4 - Abril	18. Compras por Convenio Marco	24/02/2023	No	EXT-CE-2021- 11 Mobiliario en general	20/04/2023
71	Concurso Público	Estudio sobre el nivel de satisfacción y sobre el nivel de conocimientos de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicacion es	DAPU	4 - Abril	10. Procedimiento desierto	09/02/2023	No	AS 010- 2023/OPSIPTE L derivada del CP N° 002- 2023/OSIPTEL	21/06/2023
72 OAF	Adjudicación Simplificada	Servicio de análisis, diseño e implementación web y app de una herramienta tecnológica para que el usuario pueda informar (se) sobre los problemas con la calidad del servicio de las telecomunicacion es	DFI	5 - Mayo	12. En consentimiento de buena pro	24/01/2023	No	AS 006- 2022/OSIPTEL 3ra convocatoria	9/05/2023
RIVAS	Contratación Directa	Servicio de capacitación:	ORH	5 - Mayo	14. Contrato firmado	24/04/2023 27/04/2023	Si	CD N° 003- 203/OSIPTEL	10/05/2023





Página 6 de 10 **INFORME** Programa de Dirección General Adquisición de LP N° 002-Licitación servidores para 74 OTI 5 - Mayo consentimiento 24/02/2023 No 16/05/2023 renovación de 2023/OSIPTEL Pública de buena pro infraestructura Adquisición sistema de 09. En LP N° 003-2023/OSIPTEL Licitación almacenamiento 75 OTI 6 - Junio procedimiento de 10/02/2023 14/06/2023 No Pública para renovación de infraestructura contratación tecnológica EXT-CE-2022-Compras por Adquisición Computadoras catálogo 18. Compras por 76 computadoras de OAF 6 - Junio 12/05/2023 No de escritorio, 21/06/2023 Convenio Marco (Convenio escritorio computadoras Marco) portátiles y escáneres Contratación Seguros Patrimoniales para el 18/05/2023 CP N° 005-Organismo Concurso 79 OAF 6 - Junio procedimiento de Si 20/06/2023 Supervisor de la 2023/OSIPTEL Público 22/05/2023 contratación Inversión Privada Telecomunicacion es - OSIPTEL.

5. Procedimiento de selección excluidos hasta el 27 de junio de 2023

Se han excluido los siguientes procedimientos de selección al 27 de junio:

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación		Mes programado de convocatoria	Estado
5	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de análisis de la seguridad informática (Ethical Hacking)	GG	3 - Marzo	Excluido del PAC con Res. N° 00184-2023- GG/OSIPTEL
6	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de implementación de Datasets en portal de Datos Abiertos	GG	3 - Marzo	Excluido del PAC con Res. N° 00146-2023- GG/OSIPTEL
14	75 - Concurso Público	Migración de servidores críticos a cloud	ОТІ	4 - Abril	Excluido del PAC con Res. N° 0069-2023- GG/OSIPTEL
16	271 - Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de equipos de cómputo	ОТІ	7 - Julio	Excluido del PAC con Res. N° 00146-2023- GG/OSIPTEL
17	271 - Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de Central Telefónica	ОТІ	1 - Enero	Excluido del PAC con Res. N° 00146-2023- GG/OSIPTEL
26	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de Implementación la plataforma de Capacitación para Usuarios	DAPU	3 - Marzo	Excluido del PAC con Res. N° 00160-2023- GG/OSIPTEL
27	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio de Actualización del modelo de calidad de atención del servicio de orientación del Osiptel	DAPU	2 - Febrero	Excluido del PAC con Res. N° 00114-2023- GG/OSIPTEL
28	271 - Adjudicación Simplificada	Mejorar el Sistema de Gestión de Requerimientos de IMEI - SIGREI	DAPU	4 - Abril	Excluido del PAC con Res. N° 00160-2023- GG/OSIPTEL
29	271 - Adjudicación Simplificada	Mejorar el Sistema de Bloqueos y Desbloqueos - SIBDEM	DAPU	4 - Abril	Excluido del PAC con Res. N° 00160-2023- GG/OSIPTEL
30	293 - Contratación Directa	Arrendamiento de sede Pueblo Libre	DAPU	4 - Abril	Excluido del PAC con Res. N° 00160-2023- GG/OSIPTEL







INFORME				F	Página 7 de 10)
31	293 - Contratación Directa	Arrendamiento de sede Caja	marca	DAPU	3 - Marzo	Excluido del PAC con Res. N° 00184-2023- GG/OSIPTEL
35	293 - Contratación Directa	Arrendamiento de sede Amazonas		DAPU	1 - Enero	Excluido del PAC con Res. N° 00184-2023- GG/OSIPTEL
40	76-Contratacion Internacional	Servicio de renovación de licencia de la Base de Datos del dispositivo GSMA		DFI	2 - Febrero	Excluido del PAC con Res. N° 00069-2023- GG/OSIPTEL
49	271 - Adjudicación Simplificada	del OSIPTEL para la mejora de la	Servicio de migración del programa presupuestal del OSIPTEL para la mejora de la provisión de servicios de telecomunicaciones		2 - Febrero	Excluido del PAC con Res. N° 00069-2023- GG/OSIPTEL
54	271 - Adjudicación Simplificada	Servicio para Sistematización de la cobrar	s multas por	OAF	9 - Septiembre	Excluido del PAC con Res. N° 00160-2023- GG/OSIPTEL

6. <u>Recepción de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas de procedimientos programados en el PAC aún no convocados</u>

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	υου	Mes programado de convocatoria	Estado	Fecha de remisión de requerimiento y reformulación	TDR o EETT reformulado
1	Adjudicación Simplificada	Alquiler de salas para evento internacional	GG	2 - Febrero	En indagación de mercado	29/03/2023	No
2	Adjudicación Simplificada	Alquiler de equipo multimedia y de sonido para evento internacional	GG	2 - Febrero	En indagación de mercado	29/03/2023	No
3	Adjudicación Simplificada	Servicio de traducción para evento internacional	GG	2 - Febrero	En indagación de mercado	29/03/2023	Si
7	Concurso Público	Servicio para la implementación del nuevo Sistema de Información y Gestión de Estadísticas Periódicas - SIGEP	DPRC	3 - Marzo	En reformulación de TDR	21/03/2023	No
8	Adjudicación Simplificada	Servicio para la actualización de mejora en las funcionalidades y/o módulos de la plataforma SIRT	DPRC	2 - Febrero	En reformulación de TDR	21/03/2023	No
18	Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de Oracle	ОТІ	7 - Julio	En indagación de mercado	16/06/2023	No
19	Concurso Público	Outsourcing de Impresión	ОТІ	8 - Agosto	En reformulación de TDR	16/06/2023	No
23	Concurso Público	Servicio de difusión del plan de medios	OCRI	3 - Marzo	En indagación de mercado	28/04/2023 21/06/2023	Si
32	Contratación Directa	Arrendamiento de sede Cusco	DAPU	4 - Abril	En indagación de mercado	7/03/2023	No
36	Adjudicación Simplificada	Servicio de Mensajería del TRASU	STSR	6 - Junio	En indagación de mercado	24/04/2023 23/05/2023	Si
39	Adjudicación Simplificada	Servicio de línea dedicada de acceso a Internet para servidor de medición de	DFI	3 - Marzo	En aprobación de expediente	09/03/2023	No







	INFO	ORME			Págin	a 8 de 10	
		equipos especializados drive test					
45	Adjudicación Simplificada	Gestionar la contratación de servicio especializado en evaluación del cumplimiento de las disposiciones, obligaciones, derechos y/o requisitos establecidos en el marco legal peruano en materia de protección de datos personales, para diferentes proyectos de la DFI	DFI	3 - Marzo	En indagación de mercado	17/03/2023 05/04/2023	Si
46	Contratación Internacional	Aplicativos colaborativos	DFI	7 - Julio	En reformulación de TDR	11/05/2023	No
47	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de laptop portátiles para supervisión	DFI	3 - Marzo	Compras por Convenio Marco	28/10/2022 13/03/2023	Si
48	Concurso Público	Tercerización de las acciones de fiscalización - Temas de usuarios y calidad	DFI	4 - Abril	En indagación de mercado	03/05/2023 09/06/2023	Si
53	Concurso Público	Servicio de Intermediación Laboral	ORH	5 - Mayo	En reformulación de TDR	07/03/2023	No
63	Adjudicación Simplificada	Servicio de transporte y traslado de carga, bienes y materiales	OAF	4 - Abril	En indagación de mercado	01/03/2023 05/04/2023	Si
77	Contratación Directa	Arrendamiento de local Huaraz	DAPU	6 - Junio	En aprobación de expediente	12/04/2023	No
78	Contratación Directa	Mantenimiento del Contact Center	DAPU	6 - Junio	En aprobación de expediente	14/03/2023	No
80	Licitación Pública	Adquisición de ocho (8) camionetas para actividades de fiscalización de los servicios públicos de telecomunicaciones y de atención y orientación a los usuarios a nivel nacional	DFI	7 - Julio	En indagación de mercado	19/05/2023	No

7. <u>Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas de procedimientos programados en el PAC que no han sido enviados</u>







INFORME Página 9 de 10

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	UOU	Mes programado de convocatoria
24	75 - Concurso Público	Servicio de encuestas trimestrales sobre Calidad de Atención a los usuarios	DAPU	1 - Enero
43	75 - Concurso Público	Implementar el sistema para el soporte de la automatización de los procesos que resulten del Rediseño de Procesos de Fiscalización, Gestión Administrativa de Sanciones y de Defensa Judicial.	DFI	5 - Mayo
44	271 - Adjudicación Simplificada	Diseñar propuesta de almacén de datos para la explotación y generación de reportes de la información de las acciones de fiscalización	DFI	3 - Marzo

8. Procedimientos de selección no programados en el PAC:


Objeto	UOU	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
Adquisición de sistema para monitoreo y medición de la calidad de los servicios móviles outdoor.	DFI	15/05/2023	En indagación de mercado	Si
Uniformes para el personal	ORH	08/05/2023	En indagación de mercado	No
Arrendamiento de local Centro de Lima	DAPU	12/06/2023	En indagación de mercado	No

9. Nivel de ejecución:

A continuación, se detallan algunos indicadores relacionados al nivel de ejecución del PAC:

- Contrataciones programadas convocadas o contratos por acuerdo marco iniciados al 27 de junio de 2023: 29 procedimientos¹
- Contrataciones programadas a junio en el PAC: 49
- Total de contrataciones programadas en el PAC: 65
- % de ejecución según programación: 29/49 = 59.18%
- % de ejecución PAC: 29/65 = 44.62%
- % de reprocesos de TdR: Nro. Procedimientos convocados con reproceso en TdR/ Nro. Procedimientos convocados=09/29 = 31.03%

Asimismo, se tiene la ejecución presupuestal a la fecha de emisión del presente informe, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:









INFORME Página 10 de 10

	Genérica PIA ♡			Certificación 🔈	Compromiso Anual ♀	Ejecución ♀			
		PIA♡	PIM♡			Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %
	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,445,578	41,561,735	37,244,861	37,202,437	18,608,472	18,480,495	15,669,626	44.5
1 ()	5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES •	544,530	2,178,120	2,178,120	2,178,120	2,178,120	1,011,198	1,011,198	46.4
	5-23: BIENES Y SERVICIOS 🖓	72,851,164	64,843,964	45,421,221	40,997,157	31,811,910	20,847,615	20,016,979	32.2
	5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS O	281,193	490,997	490,997	319,277	319,277	147,557	139,676	30.1
0	5-25: OTROS GASTOS 🖓	39,802	48,400	25,185	25,075	25,075	25,075	25,075	51.8
	6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS ♀	7,478,193	17,736,030	13,140,506	6,542,013	6,542,013	1,177,414	1,155,378	6.6

Fuente: SIAF Consulta Amigable

Conforme se verifica el nivel de ejecución presupuestal a nivel de bienes y servicios es del orden del 32.30% y el de activos no financieros es del orden de 6.6%. Cabe indicar que esta medición se realiza en relación con el PIM y a la Certificación Presupuestal.

10. CONCLUSIONES

El nivel de ejecución del PAC según la programación mensual al 27 de junio de 2023 es del 59.18 % y respecto de todo el PAC es del 44.62 %, si bien existe un avance en la ejecución de los procedimientos de selección programados en el PAC 2023, es necesario continuar realizando seguimiento con las UOU a fin de cumplir con la ejecución de la programación del PAC en el ejercicio 2023 y a su vez, con la ejecución del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) en aplicación de la Directiva 0005-2021-EF/54.01.

11. RECOMENDACIONES

- Se realizarán acciones de comunicación a las UOU, para realizar el seguimiento de los procedimientos de selección a convocar.
- Es necesario continuar con el seguimiento periódico de la ejecución presupuestal y del PAC del ejercicio fiscal 2023, así como continuar gestionando la atención de potenciales desviaciones, en especial aquellas que tengan un mayor impacto a los objetivos operativos y presupuestales de la Entidad, con las dependencias usuarias y la OPPM.

Atentamente,



