

| | | |
|---------------|---|---|
| A | : | ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS GERENTE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| ASUNTO | : | EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A OCTUBRE 2020 |
| FECHA | : | 11 de noviembre de 2020 |

| | CARGO | NOMBRE |
|----------------------|--|--|
| ELABORADO POR | ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES | GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA |
| APROBADO POR | JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA |



Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el estado situacional del Plan Anual de Contrataciones al culminar el mes de octubre del presente año, realizando el seguimiento correspondiente respecto al cumplimiento de su ejecución; para lo cual paso a señalar lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0020-2020-GG/OSIPTEL de fecha 17 de enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyo treinta y seis (36) procedimientos de selección, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 34'196,078.20 (Treinta y cuatro millones ciento noventa y seis mil setenta y ocho y 20/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Al 31 de octubre se han tenido 11 modificaciones del PAC, siendo las que se detallan en el siguiente cuadro, las modificaciones del PAC realizadas entre los meses de setiembre y octubre de 2020:

| Objeto | Sustento | Documento de aprobación |
|--|---|--|
| Modificaciones al PAC – setiembre y octubre 2020 | <ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de 4 procedimientos. • Exclusión de 2 procedimiento | <ul style="list-style-type: none"> • Resolución GG N° 00231, 25 de setiembre de 2020. |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de 1 procedimiento. • Exclusión de 3 procedimientos. | <ul style="list-style-type: none"> • Resolución GG N° 00269, 28 de octubre de 2020. |

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Al 31 de octubre de 2020 el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2020, se encontraba en su doceava versión y contó con 45 contrataciones programadas, entre procedimientos de selección y compras por catálogo electrónico de acuerdo marco, debidamente registradas en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 40'922,184.17 (Cuarenta millones novecientos veintidós mil ciento ochenta y cuatro y 17/100 soles). De ellos se han convocado 7 procedimientos de selección, durante los meses de setiembre y octubre, realizando un acumulado de ejecución de 31 contrataciones programadas.



Acceder al Sistema Electrónico | PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | No es seguro | prodapp4.seace.gob.pe/pac3/pages/planAnualContratacion.xhtml

SE@CE | **SCE** | Bienvenido al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE | 14123849 - ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Bandeja del Plan Anual de Contrataciones

institución: ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES | ingreso el año: 2020

| versión | Número | Documento de aprobación | Fecha | Fecha de publicación en el SEACE | total valores incluidos | total valores excluidos | Número total de procesos incluidos | Número total de procesos excluidos | Número de modificaciones | estado | acciones |
|---------|-----------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 12 | 00249-2020-00-OSIPTEL | | 14/10/2020 | 14/10/2020 19:35:49 | 234,000.00 | 1,377,800.00 | 1 | 3 | 0 | Publicado | |
| 11 | 231-2020-00-OSIPTEL | | 18/09/2020 | 27/09/2020 10:34:12 | 978,232.12 | 794,960.00 | 4 | 2 | 0 | Publicado | |
| 10 | 182-2020-00-OSIPTEL | | 12/08/2020 | 12/08/2020 14:08:20 | 432,289.02 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | Publicado | |
| 9 | 178-2020-00-OSIPTEL | | 07/08/2020 | 08/08/2020 11:10:40 | 1,889,096.54 | 112,000.00 | 7 | 1 | 0 | Publicado | |
| 8 | 00169-2020-00-OSIPTEL | | 06/07/2020 | 06/07/2020 22:00:59 | 0.00 | 112,040.00 | 0 | 2 | 0 | Publicado | |
| 7 | 00138-2020-00-OSIPTEL | | 04/07/2020 | 07/07/2020 12:28:22 | 2,978,999.99 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | Publicado | |
| 6 | 131-2020-00-OSIPTEL | | 01/07/2020 | 02/07/2020 09:42:59 | 1,285,952.29 | 148,000.00 | 3 | 2 | 0 | Publicado | |
| 5 | 00297-2020-00-OSIPTEL | | 12/06/2020 | 18/06/2020 09:50:22 | 748,838.00 | 388,000.00 | 1 | 3 | 0 | Publicado | |
| 4 | 00394-00-2020-OSIPTEL | | 08/06/2020 | 08/06/2020 14:49:49 | 273,902.00 | 64,000.00 | 1 | 1 | 0 | Publicado | |
| 3 | 00383-2020-00-OSIPTEL | | 17/04/2020 | 17/04/2020 13:37:24 | 628,000.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | Publicado | |
| 2 | 00264-2020-00-OSIPTEL | | 04/03/2020 | 08/03/2020 08:04:48 | 98,000.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | Publicado | |
| 1 | 00202-2020-00-OSIPTEL | | 14/01/2020 | 22/01/2020 08:22:18 | 34,766,078.28 | 0.00 | 26 | 0 | 0 | Publicado | |

Las contrataciones programadas al 31 de octubre de 2020; se encuentran distribuidos en los siguientes tipos de procedimientos de selección:

| Tipo de procedimiento programado | Cantidad total |
|----------------------------------|----------------|
| Contratación Directa | 15 |
| Adjudicación Simplificada | 13 |
| Concurso Público | 11 |
| Acuerdo Marco | 4 |
| Licitación Pública | 1 |
| Contratación Internacional | 1 |

4. Procedimientos de selección convocados a octubre de 2020:

| ID PAC | Objeto | Gerencia | Mes previsto de convocatoria | Fecha de recepción de ETs/TRs | Estado | Fecha de convocatoria | ETs/TdRs Reformulados |
|--------|--|----------|------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| 6 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las Oficinas del OSIPTEL en Lima y Callao | OAF | Febrero | 31/01/2020 | Procedimiento declarado con pérdida de buena pro y desierto | 14/02/2020 | No |
| 10 | Contratación del servicio de outsourcing de impresión | OTI | Febrero | 18/10/2019 26/11/2019 22/01/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato | 28/02/2020 | Si |



| | | | | | | | |
|----|---|------|---------|--|---|------------|----|
| | | | | 07/02/2020 | | | |
| 11 | Contratación del soporte y actualización de Licencias del Software Oracle | OTI | Febrero | 03/02/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato | 18/05/2020 | No |
| 12 | Contratación del servicio de interconexión mediante enlace dedicado para las Oficinas del OSIPTEL a Nivel Nacional – Fibra Óptica | OTI | Marzo | 25/10/2019 13/11/2019 09/12/2019 | Procedimiento cancelado | 07/02/2020 | Si |
| 13 | Contratación del servicio de Renovación de Servicio de Soporte y Mantenimiento de Licencias del Software Microstrategy | OTI | Marzo | 10/02/2020 14/02/2020 12/03/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato | 22/05/2020 | Si |
| 22 | Contratación del servicio de desarrollo de encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL | DAPU | Julio | 14/05/2020 29/05/2020 20/06/2020 | Procedimiento con adjudicado y con contrato | 17/07/2020 | Si |
| 37 | Contratación del servicio especializado de asesoría procesal y arbitral para defensa del OSIPTEL | PP | Marzo | 06/02/2020 14/02/2020 02/03/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato | 20/05/2020 | Si |
| 39 | Adquisición de tablets a ser utilizadas en las diferentes actividades de orientación a nivel nacional | DAPU | Mayo | 01/04/2020 13/04/2020 05/05/2020 03/06/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato | 16/06/2020 | Si |
| 40 | Adquisición de arquitectura de replicación de información para el OSIPTEL | OTI | Junio | 04/04/2020 06/04/2020 23/04/2020 30/05/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito | 26/06/2020 | Si |
| 41 | Contratación del servicio del desarrollo e implementación del sistema de gestión de | DAPU | Julio | 18/02/2020 07/05/2020 29/05/2020 | Segunda convocatoria por AS 7 – CS informó sobre solicitud de nulidad de oficio | 17/07/2020 | Si |



| | | | | | | | |
|----|--|------|--------|--|--|------------|----|
| | usuarios automatizado | | | 23/06/2020 | | | |
| 42 | Contratación del servicio de arrendamiento de la Oficina Desconcentrada de Cajamarca | DAPU | Julio | 09/06/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato | 15/07/2020 | No |
| 43 | Adquisición de pruebas serológicas (test rápido) para la detección rápida del SARS COV-2/COVID-19 para el personal de Lima del OSIPTEL | OAF | Julio | 12/05/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato | 22/07/2020 | No |
| 44 | Servicio de soporte, mantenimiento y garantía para la plataforma de comunicaciones de datos del OSIPTEL | OTI | Julio | 07/04/2020 29/05/2020 10/06/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato | 27/07/2020 | Si |
| 45 | Servicio para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas de información institucionales | OTI | Julio | 22/04/2020 29/04/2020 28/05/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito | 23/07/2020 | Si |
| 46 | Adquisición de licencias de software de base de datos ORACLE | OTI | Agosto | 05/06/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito | 31/08/2020 | No |
| 53 | Servicio de diseño, desarrollo e implementación de la intranet del OSIPTEL | OTI | Agosto | 16/04/2020 29/04/2020 22/06/2020 | Procedimiento declarado desierto en Primera Convocatoria. Con problemas en SEACE para realizar II Convocatoria | 28/08/2020 | Si |
| 23 | Servicio de Soporte de la solución de Contact Center del OSIPTEL | OTI | Julio | 23/06/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito | 28/08/2020 | No |
| 54 | Contratación del servicio de seguridad y vigilancia en las sedes del OSIPTEL en Lima y Callao | OAF | Agosto | 07/08/2020 | Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito | 14/06/2020 | No |
| 52 | Estudio sobre el nivel de satisfacción del usuario de | DAPU | Agosto | 17/05/2020 01/06/2020 | Procedimiento adjudicado y con | 21/08/2020 | Si |



| | | | | | | | |
|----|---|------|---------|--|--|------------|----|
| | telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones | | | 16/07/2020 | buena pro consentida | | |
| 38 | Rediseño del proceso de solución de reclamos de usuarios del OSIPTEL | OPPM | Mayo | 05/02/2020 18/06/2020 | Procedimiento con buena pro consentida y en plazo de presentación de documentos para contrato. | 25/08/2020 | Si |
| 58 | Servicio de soporte, mantenimiento y garantía del Sistema de Almacenamiento en Red DELL-EMC | OTI | Octubre | 25/02/2020 03/03/2020 06/03/2020 16/04/2020 22/05/2020 29/05/2020 09/06/2020 24/06/2020 28/07/2020 | Procedimiento con Buena Pro | 15/10/2020 | Si |
| 29 | Contratación del Servicio de monitoreo de noticias a nivel nacional | OCRI | Octubre | 15/09/2020 | Convocado | 30/10/2020 | No |
| 18 | Servicio de desarrollo, implementación y administración del sistema en línea del registro nacional de equipos terminales móviles para la seguridad – Renteseq | DFI | Junio | 09/07/2020 06/08/2020 11/09/2020 | Convocado | 02/10/2020 | Si |
| 48 | Adquisición e instalación de ventiladores y extractores axiales para sede La Prosa, parque Norte y renteseq | OAF | Agosto | 12/05/2020 24/06/2020 | Procedimiento adjudicado y con Contrato suscrito | 08/09/2020 | Si |
| 47 | Contratación del servicio de aplicación de pruebas serológicas | OAF | Agosto | 30/06/2020 05/07/2020 10/07/2020 | Procedimiento adjudicado y con Contrato suscrito | 02/09/2020 | Si |



| | | | | | | | |
|----|---|-----|---------|------------|--|------------|----|
| 51 | Contratación del servicio de técnicos de enfermería para el cumplimiento del plan de prevención | OAF | Agosto | 16/07/2020 | Procedimiento adjudicado y con Contrato suscrito | 01/09/2020 | No |
| 56 | Contratación del servicio de movilización para los traslados del personal a las sedes del OSIPTEL | OAF | Octubre | 08/09/2020 | Procedimiento adjudicado y con Contrato suscrito | 20/10/2020 | No |

Esta relación no incluye las contrataciones por acuerdo marco (04), con ID 4, 5, 49 y 50, realizadas según los requerimientos de las dependencias usuarias.

5. Procedimiento de selección excluidos a octubre de 2020

Al mes de octubre de 2020, se excluyeron 14 procedimientos de selección:

| ID PAC | Objeto | Gerencia | Mes previsto de convocatoria |
|--------|--|----------|------------------------------|
| 7 | Servicio de ejecución de la evaluación de desempeño | OAF | Febrero |
| 2 | Alquiler de inmueble para Oficina en Ica | DAPU | Febrero |
| 20 | Contratación de servicios conexos para el desarrollo de evento internacional | OPPM | Junio |
| 21 | Contratación de servicios de traducción para el desarrollo de evento internacional | OPPM | Junio |
| 1 | Adquisición de folders distintivos para el TRASU | ST | Febrero |
| 14 | Contratación del servicio de Encuesta Clima Laboral (GPTW) (RRHH) | OAF | Abril |
| 16 | Contratación del servicio de implementación de cielo raso en Sede La Prosa | OAF | Abril |
| 17 | Servicio de evaluación de cumplimiento de normativa relacionada a Protección de Datos Personales | OTI | Mayo |
| 25 | Estudio sobre el nivel de satisfacción del usuario | DAPU | Agosto |



| | | | |
|----|---|------|-----------|
| | de telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones | | |
| 8 | Servicio de soporte, mantenimiento y garantía del Sistema de almacenamiento en red DELL-EMC | OTI | Febrero |
| 19 | Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de medición de calidad | DFI | Junio |
| 31 | Servicio de alquiler de infraestructura para el curso de extensión universitaria | OAF | Octubre |
| 32 | Servicio de alojamiento de participantes para el curso de extensión universitaria | OAF | Octubre |
| 33 | Servicio de encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones (ERESTEL) | DPRC | Noviembre |

6. Recepción de Términos de Referencia de procedimientos programados en el PAC

| ID PAC | Objeto | Gerencia | Fecha de recepción de ETs/TRs | Estado | ETs/TdRs Reformulados |
|--------|--|----------|--|--------------------------|-----------------------|
| 9 | Contratación del servicio de renovación de soporte y mantenimiento de la plataforma de servidores LENOVO del OSIPTEL | OTI | 26/02/2020 03/03/2020 06/03/2020 24/05/2020 29/05/2020 09/06/2020 07/08/2020 | En elaboración de bases | Si |
| 15 | Contratación del soporte y actualización de Licenciamiento ARCGIS | OTI | 05/03/2020 10/09/2020 | En indagación de mercado | Si |



| | | | | | |
|----|--|------|--|---|----|
| 55 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición Anite Nemo Invex I y Keysight Nemo Invex II | DFI | 30/04/2020 30/06/2020 31/08/2020 | Se ha solicitado opinión a OAJ para procedencia de CD | Si |
| 35 | Contratación del servicio de intermediación laboral | OAF | 20/10/2020 | En indagación de mercado | No |
| 27 | Contratación de servicio de soporte y mantenimiento de la solución de respaldo de información | OTI | 21/09/2020 30/09/2020 | En conformidad de AU | Si |
| 26 | Contratación de empresa que provea servicios de información regulatoria, monitoreo del desarrollo de los mercados internacionales de telecomunicaciones y benchmarking | DPRC | 17/08/2020 | En elaboración de bases | No |
| 57 | Servicio para la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU | OTI | 01/07/2020 | En elaboración de bases | No |
| 59 | Contratación del servicio de alquiler de oficina para el CEO Callao | DAPU | 04/08/2020 23/10/2020 | Se ha solicitado opinión a OAJ para procedencia de CD | Si |

7. Procedimientos de selección no programados en el PAC:

| Objeto | Gerencia | Fecha de recepción de ETs/TRs | Estado | ETs/TdRs Reformulados |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Adquisición de equipos de cómputo para la GSF en la implementación de la primera etapa de conexión remota a los sistemas de alarmas y monitoreo de tráfico de las empresas operadoras | OTI | 02/06/2020 01/09/2020 | En indagación de mercado | SI |
| Contratación del servicio de alquiler de oficina para el CEO Cercado de Lima | DAPU | 18/08/2020 | En indagación de mercado | No |
| Contratación del servicio de alquiler de oficina para el CEO Lima Este | DAPU | 04/08/2020 | En indagación de mercado | No |
| Contratación del servicio de alquiler de oficina para el CEO Lima Norte | DAPU | 04/08/2020 | En indagación de mercado | No |



| | | | | |
|---|-----|------------|--------------------------|----|
| Servicio de información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde aplicativos colaborativos | DFI | 30/09/2020 | En indagación de mercado | No |
| Servicio de almacenaje de archivos y cintas back up | OAF | 14/10/2020 | En indagación de mercado | No |
| Adquisición de equipos de aire acondicionado | OAF | 06/10/2020 | En indagación de mercado | No |

8. Nivel de ejecución del PAC al mes de Octubre de 2020:

- Total de contrataciones programadas: 45
- Total de contrataciones iniciadas (convocadas o contratos por acuerdos marcos iniciados): 31

Al 31 de octubre de 2020, se tiene un nivel de ejecución del 68.89% del Plan Anual de Contrataciones. Respecto de ello, se verifica un avance importante respecto de la evaluación al 31 de agosto que registraba un nivel de ejecución del 53.33%¹; sin embargo debe considerarse la afectación al nivel de ejecución presupuestal, el que resulta ser mayor, pues mide el nivel de devengado presupuestal respecto del PIM, es decir se relaciona con las fases finales de ejecución del gasto público y no con la programación de compras establecida en el PAC, siendo que ésta última se relaciona directamente con las fases iniciales de ejecución de gasto público (certificación presupuestal).

Cabe indicar que la ejecución de los procedimientos de selección del PAC se ha visto afectada a nivel de sus convocatorias y continuidad de sus siguientes etapas, debido a la situación de emergencia nacional, por la cual el gobierno determinó la suspensión del desarrollo de los procedimientos de selección².

Esta situación se verifica en lo siguiente:

- Desde el 16 de marzo de 2020 al 26 de abril de 2020, por la situación de emergencia nacional, fueron suspendidos el cómputo de los plazos de los procedimientos de selección en trámite, así como las nuevas convocatorias de los procedimientos de selección.
- A partir del 27 de abril de 2020 las suspensiones dispuestas antes citadas, con excepción de aquellos relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, quedaron circunscritos a aquellos procedimientos que las

¹ Al 31 de julio de 2020, se contaba con un nivel de ejecución del PAC de 43.24% y al 30 de junio dicho indicador registraba un 28%.

² Se tiene la siguiente sucesión cronológica de hechos:

- Mediante Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, se dispuso la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 16 de marzo de 2020 al 30 de marzo de 2020).
- Mediante Resolución Directoral N° 002-2020-EF-54.01, se dispuso la prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento. (Del 31/03/2020 al 12/04/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 003-2020-EF-54.01, se dispuso prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 13/04/2020 al 26/04/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 004-2020-EF-54.01, se dispuso prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 27/04/2020 al 10/05/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 005-2020-EF-54.01, se dispuso prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 11/05/2020 al 25/05/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, se dispuso reinicio de plazos de procedimientos en materia de adquisiciones



entidades públicas hayan considerado esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones.

- A partir del 15 de mayo de 2020 se dispuso el reinicio de las contrataciones de bienes, servicios y obras en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, considerando el proceso de reanudación de actividades económicas dispuesto por el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. Asimismo, con el Decreto Supremo N° 103-2020-EF, se establecieron disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, siendo que para su ejecución operativa, el OSCE con fecha 27 de mayo de 2020 ha emitido la “Guía de orientación para el registro en el SEACE de las actuaciones precisadas por el Decreto Supremo N° 103-2020-EF para el reinicio de procedimientos de selección que se encuentren en trámite”.³
- Lo antes expuesto, permite identificar claramente que los procedimientos de selección del PAC fueron afectados desde el 16 de marzo al 15 de mayo de 2020, estableciéndose desde ésta última fecha, procedimientos operativos para su ejecución en el marco de la situación de Pandemia a causa del virus COVID-19, lo que ha permitido mejorar de forma sostenida el nivel de ejecución del PAC.

9. Respecto al nivel de ejecución presupuestal al 31 de octubre de 2020:

De acuerdo a la ejecución presupuestal, se tiene la siguiente información:

| | PIA | PIM | Certificación | Compromiso Anual | Compromiso Mensual | Devengado | Giro | Avance (%) |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------|
| 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | S/ 40,956,707.00 | S/ 38,200,846.00 | S/ 34,953,164.00 | S/ 34,950,164.00 | S/ 29,556,767.00 | S/ 29,539,836.00 | S/ 27,799,359.00 | 77.3 |
| 5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | S/ 1,837,824.00 | S/ 2,308,132.00 | S/ 2,289,608.00 | S/ 2,289,608.00 | S/ 2,289,608.00 | S/ 1,720,550.00 | S/ 1,720,550.00 | 74.5 |
| 5-23: BIENES Y SERVICIOS | S/ 46,363,346.00 | S/ 47,441,092.00 | S/ 39,737,964.00 | S/ 36,713,563.00 | S/ 33,064,207.00 | S/ 26,165,476.00 | S/ 25,849,654.00 | 55.2 |
| 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | S/ 200,698.00 | S/ 342,333.00 | S/ 174,858.00 | S/ 174,858.00 | S/ 173,658.00 | S/ 173,658.00 | S/ 173,658.00 | 50.7 |
| 5-25: OTROS GASTOS | S/ 99,257.00 | S/ 85,587.00 | S/ 25,559.00 | S/ 25,559.00 | S/ 25,559.00 | S/ 25,229.00 | S/ 25,229.00 | 29.5 |
| 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | S/ 600,000.00 | S/ 11,664,848.00 | S/ 10,447,290.00 | S/ 3,227,606.00 | S/ 3,227,604.00 | S/ 1,164,058.00 | S/ 1,163,609.00 | 10.0 |

El avance de la ejecución presupuestal de la Entidad al 31.10.2020 es del 58.8%

Con relación a lo anterior, se verifica que el nivel de ejecución presupuestal en bienes y servicios (55.2%), así como activos no financieros (10.0%⁴), se encuentra retrasado de forma importante respecto a la expectativa en una situación regular, razón por la que debe evaluarse a nivel de detalle, los procedimientos de selección en trámite o por convocar, así como los contratos en ejecución, para proyectar el nivel de ejecución presupuestal gestionada por la Unidad de Abastecimiento. Esta evaluación debe realizarse de forma alineada a la proyección de ingresos en la Entidad, en el contexto actual de pandemia a causa del virus COVID-19.



³ <https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/605750-guia-de-orientacion-para-el-registro-en-el-seace-de-las-actuaciones-precisadas-por-el-decreto-supremo-n-103-2020-ef-para-el-reinicio-de-procedimientos-de-seleccion-que-se-encuentren-en-tramite>

⁴ Afectado por los niveles de ejecución del componente RENTASEG y activos relacionados a Tecnologías de Información.

10. CONCLUSION

1. La ejecución del PAC se ha visto afectada de forma importante por la suspensión de convocatorias de procedimientos de selección y la continuidad de su trámite desde el 16 de marzo hasta el 15 de mayo de 2020. Sin embargo, al 31 de octubre se cuenta con un nivel de ejecución del PAC del 68.89%, debiendo convocarse 14 procedimientos de selección entre los meses de noviembre y diciembre.
2. El seguimiento de la ejecución del PAC debe continuar monitoreándose de forma continua, de tal manera que se asegure el cumplimiento de la programación al 31 de diciembre de 2020.
3. A nivel presupuestal, no se cuenta a la fecha con oportunidad de realizar adjudicaciones simplificadas, concursos públicos o licitaciones públicas, que permitan ejecutar recursos presupuestales del año 2020.
4. Debe realizarse el proceso de formulación del PAC 2021, y culminarse preferentemente al 30 de diciembre de 2020 o primera semana del siguiente ejercicio, con el objeto de iniciar prontamente el proceso de ejecución del PAC de 2021.

Atentamente,

