

A	:	ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTO	:	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 24 DE SETIEMBRE DE 2021
FECHA	:	27 de setiembre de 2021

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
APROBADO POR	JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA



Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones al 24 de setiembre de 2021, realizando el seguimiento correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021; a continuación, paso a describir lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0026-2021-GG/OSIPTEL de fecha 19 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyo cincuenta y cinco (55) contrataciones programadas, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 33'198,017.79 (Treinta y tres millones ciento noventa y ocho mil diecisiete y 79/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Se han realizado las siguientes modificaciones al PAC 2021, hasta el 24 de setiembre de 2021:

Objeto	Sustento	Documento de aprobación
Modificaciones al PAC	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 00069, 8 de marzo de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 00084, 22 de marzo de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 2 procedimientos Exclusión de 1 procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0104, 7 de abril de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 2 procedimientos. Exclusión de 1 procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 00146, 11 de mayo de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento. Exclusión de 7 procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 00168, 25 de mayo de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0176, 7 de mayo de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento Exclusión de 1 procedimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0194, 10 de junio de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Exclusión de 2 procedimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0216, 28 de junio de 2021.
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento Exclusión de 2 procedimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0236, 9 de julio de 2021.




	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 2 procedimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0249, 16 de julio de 2021
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento Exclusión de 3 procedimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0276, 3 de agosto de 2021
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0301, 18 de agosto de 2021
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento Exclusión de 1 procedimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0315, 31 de agosto de 2021
	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de 1 procedimiento Exclusión de 1 procedimiento 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 0327, 6 de setiembre de 2021

De lo anterior, el PAC al 24 de setiembre de 2021 contaba con 71 contrataciones entre el PAC de apertura e inclusiones. De éstas se cuentan con 19 contrataciones excluidas, por lo que el PAC cuenta con 52 contrataciones programadas a ejecutarse.

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Al 24 de setiembre de 2021 el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2021, se encuentra registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 35´138,607.46 (Treinta y cinco millones ciento treinta y ocho mil seiscientos siete y 46/100 Soles).



Variación	Número	Documento de Aprobación	Fecha	Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Número de rectificaciones	Estado	Acciones
15	127-2021-GG/OSIPTEL		04/09/2021	04/09/2021 13:58:11	66,375.00	70,000.00	1	1	0	Publicado	
14	315-2021-GG/OSIPTEL		11/08/2021	11/08/2021 18:44:04	398,531.00	68,500.00	1	1	0	Publicado	
13	301-2021-GG/OSIPTEL		10/08/2021	20/08/2021 09:42:48	337,800.00	0.00	1	0	0	Publicado	
12	276-2021-GG/OSIPTEL		03/08/2021	04/08/2021 08:54:08	255,962.70	315,000.00	1	3	0	Publicado	
11	249-2021-GG/OSIPTEL		16/07/2021	16/07/2021 17:27:40	536,195.23	0.00	2	0	0	Publicado	
10	236-2021-GG/OSIPTEL		08/07/2021	08/07/2021 14:55:06	273,583.63	150,000.00	1	2	0	Publicado	
9	216-2021-GG/OSIPTEL		28/06/2021	28/06/2021 20:02:52	0.00	143,168.00	0	2	0	Publicado	
8	194-2021-GG/OSIPTEL		10/06/2021	10/06/2021 17:51:03	1,380,000.00	121,526.16	1	1	0	Publicado	
7	176-2021-GG/OSIPTEL		11/05/2021	11/05/2021 13:37:49	106,935.00	0.00	1	0	0	Publicado	
6	168-2021-GG/OSIPTEL		25/05/2021	25/05/2021 13:48:32	234,658.37	1,763,589.23	1	7	0	Publicado	
5	00146-2021-GG/OSIPTEL		11/05/2021	11/05/2021 08:13:00	281,880.00	60,000.00	2	1	0	Publicado	
4	104-2021-GG/OSIPTEL		07/04/2021	08/04/2021 10:19:06	1,252,482.13	700,000.00	2	1	0	Publicado	
3	084-2021-GG/OSIPTEL		22/03/2021	22/03/2021 16:37:43	74,000.00	0.00	1	0	0	Publicado	
2	00049-2021-GG/OSIPTEL		08/03/2021	08/03/2021 15:03:06	131,190.00	0.00	1	0	0	Publicado	
1	026-2021-GG		19/01/2021	21/01/2021 18:10:42	33,198,017.79	0.00	55	0	0	Publicado	

Las contrataciones programadas a convocar en el PAC hasta el 24 de setiembre de 2021, se encuentran distribuidos en los siguientes tipos de procedimientos de selección:

Tipo de procedimiento programado	Cantidad total	Valor estimado (en soles)	Valor estimado (en dólares)
Adjudicación Simplificada	27	S/. 17,129,632.84	\$ 0.00
Concurso Público	9	S/. 12,654,769.59	\$ 208,454.00
Acuerdo Marco	3	S/ 170,000.00	\$ 0.00
Licitación Pública	2	S/. 1,188,523.00	\$ 0.00
Contratación Directa	10	S/. 2,018,499.70	\$ 0.00
Contratación Internacional	1	S/.0.00	\$ 311,857.14

Fuente: SEACE

4. Procedimientos de selección convocados hasta el 24 de setiembre de 2021:

ID PAC	Objeto	UOU	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	Fecha de convocatoria	ETs/TdRs Reformulados
54	Servicio para la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU	OTI	Febrero	Derivado de AS 9-2020-II Convocatoria	Contrato suscrito	10/02/2021	Si
22	Servicio de publicación para las resoluciones del TRASU cuyas notificaciones fueron infructuosas	STSR	Febrero	26/01/2021	Contrato suscrito	08/03/2021	No
52	Renovación de Licencias de Software VMWARE	OTI	Abril	09/02/2021 11/03/2021	Contrato suscrito	19/03/2021	Si
20	Contratación de seguros patrimoniales	UABT-OAF	Enero	14/12/2020 23/02/2021	Contrato suscrito	19/03/2021	Si
45	Balanceador para el Sistema de Gestión de Usuarios Automatizado	OTI	Abril	07/02/2021 17/02/2021 24/02/2021	Contrato suscrito	31/03/2021	Si
56	Contratación de transporte a oficinas para el	UABT-OAF	Marzo	13/01/2021 08/02/2021	Contrato suscrito	31/03/2021	Si



	personal del OSIPTEL						
30	Digitalización de documentos institucionales con valor legal	OTI	Enero	26/01/2021 08/02/2021	Contrato suscrito	06/04/2021	Si
57	Contratación del servicio de personal de salud para el desarrollo de las medidas de prevención ante el COVID-19	ORH	Abril	19/02/2021 26/02/2021	Contrato suscrito	15/04/2021	Si
59	Contratación del servicio de tamizaje para descartar de COVID-19	ORH	Abril	22/02/2021 02/03/2021	Contrato suscrito	21/04/2021	Si
58	Contratación del servicio de información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde Aplicativos Colaborativos	DFI	Abril	30/09/2020 27/12/2020 16/02/2021	Contrato suscrito	30/04/2021	Si
3	Contratación del Servicio de Intermediación Laboral	ORH	Mayo	26/03/2021	En procedimiento de selección	13/05/2021	No
11	Adquisición de equipos de medición de calidad	DFI	Marzo	01/02/2021 16/02/2021	Contrato suscrito	14/05/2021	Si
25	Estudio sobre Nivel de Satisfacción del Usuario de Telecomunicaciones y sobre el Nivel de Conocimiento de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones	DAPU	Mayo	25/03/2021 04/05/2021	Contrato suscrito	13/05/2021	Si



37	Servicio de Mantenimiento del SGSI	GG	Febrero	06/04/2021 13/04/2021	Contrato suscrito	13/05/2021	Si
61	Servicio de arrendamiento de local para deposito institucional	OAF	Mayo	26/03/2021 29/03/2021 23/04/2021	Contrato suscrito	26/05/2021	Si
2	Contratación de Servicio de Encuesta Residencial de servicios de telecomunicaciones ERESTEL-2021	DPRC	Abril	31/03/2021 06/05/2021	Contrato suscrito	10/06/2021	Si
21	Servicio de telefonía móvil administrativo	OAF	Febrero	19/03/2021 20/04/2021 23/04/2021 17/05/2021	Contrato suscrito	16/06/2021	Si
23	Estudio Cuantitativo sobre Calidad de Atención del Servicio de Orientación	DAPU	Julio	03/05/2021	Contrato suscrito	01/06/2021	No
31	Implementación de un sistema de información geográfica	OTI	Marzo	25/03/2021 13/04/2021 15/07/2021	En conformidad de Área Usuaría	16/06/2021	Si
41	Proyecto de migración de licenciamiento Oracle	OTI	Junio	21/04/2021 29/04/2021	En procedimiento de contratación	09/09/2021	Si
60	Servicio de arrendamiento de la Oficina Regional de Servicios de Ucayali	DAPU	Mayo	12/02/2021	Perdida de buena pro	01/06/2021	No
63	Servicio de transporte a oficinas para el personal del OSIPTTEL	OAF/ORH	Junio	29/04/2021	Contrato suscrito	11/06/2021	No
64	Servicio de fábrica de software para el OSIPTTEL	OTI	Junio	13/04/2021 04/06/2021	En consentimiento de buena pro	25/06/2021	Si



29	Implementación de un datamart	OTI	Abril	13/04/2021 10/06/2021	Contrato suscrito	16/07/2021	Si
14	Adquisición de sistema de alarma contra incendio centralizado para sede la prosa	OAF	Abril	15/04/2021	En consentimient o de buena pro	27/08/2021	No
49	Servicio de Renovación de MS Enterprise Agreement	OTI	Mayo	16/04/2021 03/06/2021	En procedimiento de selección	05/08/2021	Si
65	Contratación del servicio de difusión en medios radiales y digitales del Grupo RPP en el marco del plan de estrategia publicitaria 2021 del OSIPTEL	OCRI	Julio	02/06/2021	Contrato suscrito	23/07/2021	No
66	Servicio de mensajería para el OSIPTEL (Tramite Documentario)	OAF	Julio	07/05/2021 23/06/2021	En consentimient o de buena pro	17/08/2021	Si
67	Asesoría en materia procesal y arbitral para defensa del OSIPTEL	PP	Julio	02/07/2021	Contrato suscrito	27/07/2021	No
68	Servicio de Soporte de la Solución de Contact Center del OSIPTEL	DAPU	Agosto	10/06/2021 24/06/2021	Contrato suscrito	08/09/2021	Si
69	Servicio de diseño, desarrollo, implementación y soporte de un asistente virtual (Chat y Audio) para página web y contact center	OTI	Agosto	21/05/2021 19/07/2021	En procedimiento de selección	08/09/2021	Si
28	Migración y/o actualización del software de firmas digitales del sistema de tramite	OTI	Setiembre	05/04/2021 03/09/2021	En procedimiento de selección	09/09/2021	Si



	documentario del OSIPTEL						
70	Servicio de interconexión de oficinas del OSIPTEL a nivel nacional	DAPU OTI	Setiembre	05/02/2021 25/02/2021 22/04/2021 24/05/2021 02/07/2021	En procedimiento de selección	15/09/2021	Si

(*) 33 procedimientos convocados al 24 de setiembre de 2021. No incluye las contrataciones con ID 16, 17 y 18 realizadas a través del acuerdo marco.

5. Procedimiento de selección excluidos hasta el 24 de setiembre de 2021

ID PAC	Objeto	UOU	Mes previsto de convocatoria
10	Contratación del servicio de información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde Aplicativos Colaborativos	DFI	Febrero
43	Virtualización de servidores físicos	OTI	Mayo
26	Implementación de webpart	OTI	Mayo
27	Implementación del sistema de medición de velocidad de internet para el OSIPTEL	OTI	Junio
32	Implementación de un sistema de gestión de aplicaciones	OTI	Abril
34	Implementación de un sistema de información que contribuya con la simplificación administrativa	OTI	Febrero
35	Implementación del sistema de servicio al ciudadano	OTI	Junio
46	Proyecto de modernización y/o reforzamiento de infraestructura tecnológica	OTI	Mayo
51	Mantenimiento y soporte de licencias IBM SPSS	OTI	Junio



33	Implementación de soluciones tecnológicas	OTI	Mayo
5	Contratación del servicio de estudio de clima laboral bajo la metodología Great place to Work	ORH	Agosto
42	Proyecto de adaptación del protocolo IPV 8	OTI	Abril
7	Contratación de una empresa que realice un estudio de investigación cuantitativa para la medición de la reputación corporativa e imagen institucional del OSIPTEL 2020	OCRI	Setiembre
15	Servicio de implementación de luminarias en sede la prosa y parte norte	OAF	Abril
13	Servicio de mantenimiento de vidrios templados y mamparas en sede la prosa, parque norte, renteseg y centros de orientación en Lima	OAF	Abril
24	Servicio de soporte de la solución de contact center del OSIPTEL	DAPU	Julio
38	Servicio de datasets en el portal de datos abiertos	GG	Junio
55	Servicio para la implementación de una herramienta para medir y evaluar la satisfacción de usuarios del TRASU	OTI	Febrero
40	Análisis de la seguridad informática - Ethical Hacking	GG	Agosto

6. Recepción de Términos de Referencia de procedimientos programados en el PAC

ID PAC	Objeto	UOU	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
--------	--------	-----	-------------------------------	--------	-----------------------



12	Servicio de desarrollo, implementación y administración del sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad - RENTESEG	DFI	13/01/2021	A espera de disponibilidad presupuestal	Si
62	Servicio de mantenimiento del sistema de gestión electrónica de documentos (SISDOC)	OTI	05/04/2021 23/04/2021 18/08/2021	En elaboración de bases	Si
4	Contratación de Seguros para el personal del OSIPTEL (Seguro Vida Ley, Seguro de Accidentes Personales y Seguro de Asistencia Médica de Formación Laboral) ítem 01 - Seguro Vida Ley ítem 02 - Asistencia Médica de Formación Laboral ítem 03 - Seguro de Accidentes Personales	ORH	11/06/2021	En conformidad de Área Usuaría	No
6	Servicio de Exámenes médicos ocupacionales periódicos para los servidores del OSIPTEL.	ORH	11/06/2021	En indagación de mercado	No
1	Reporteador ejecutivo para la OPPM	OPPM	10/08/2021	Términos de referencia devueltos	No
8	Servicio de monitoreo de noticias nacionales	OCRI	14/08/2021	En aprobación de expediente	No
44	Proyecto de Seguridad de Infraestructura Tecnológica	OTI	15/08/2021	En indagación de mercado	No
47	Adquisición de piezas y partes de soporte informático	OTI	16/08/2021	En conformidad de área usuaria	No
48	Mantenimiento de la central telefónica	OTI	12/08/2021 02/09/2021	En indagación de mercado	Si
50	Mantenimiento de componentes del centro de datos	OTI	30/07/2021	En elaboración de bases	No
71	Contratación del servicio de personal de salud para el desarrollo de las medidas de prevención ante el COVID-19.	ORH	22/07/2021	En elaboración de bases	No
19	Servicio de limpieza y desinfección para sedes en Lima	OAF	27/08/2021	En indagación de mercado	No



39	Fortalecimiento de infraestructura de gestión de incidentes	GG	01/09/2021	En indagación de mercado	No
53	Servicio de Fibra Oscura para el data center	OTI	03/09/2021	Términos de referencia observados y devueltos	No
9	Contratación del servicio de mantenimiento para equipos de medición Anite Nemo Invex I y Keysight Nemo Invex II	DFI	20/09/2021	En indagación de mercado	No

7. Términos de Referencia de procedimientos programados en el PAC que no han sido enviados

ID PAC	Objeto	Tipo de procedimiento	UOU	Fecha de convocatoria
36	Renovación del servicio de mantenimiento de licencias OnBase	CD	OTI	Noviembre

8. Procedimientos de selección no programados en el PAC:

Objeto	UOU	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
Arrendamiento CEO Cercado de Lima	DAPU	17/08/2020	Se dejó sin efecto el requerimiento	No
Arrendamiento CEO Lima Este	DAPU	04/08/2020 10/02/2021	En revisión por entrada en vigencia de Directiva de arrendamientos	Si
Arrendamiento CEO Lima Norte	DAPU	04/08/2020 04/02/2021	Se dejó sin efecto el requerimiento	Si
Arrendamiento OR Loreto	DAPU	08/01/2021	En reformulación de Términos de Referencia	No
Servicio de rediseño del proceso de fiscalización, sanción y revisión judicial del OSIPTEL	DFI	30/10/2020	En reformulación de Términos de Referencia	No
Programa de liderazgo	ORH	19/07/2021	Términos de referencia	No



			observados y devueltos	
Identificación de los posibles problemas en los procesos de la empresa Telefónica del Perú SAA, relacionados al alta del servicio de migración de plan tarifario, portabilidad, reconexión del servicio, facturación, suspensión temporal y baja del servicio y sobre el planteamiento de alternativas de solución frente a los hallazgos	DFI	09/07/2021	En revisión requerimiento por parte de AD	No
Contratación del servicio de implementación de una herramienta automatizada del rediseño de solución de reclamos de usuarios	TRASU	07/09/2021	Términos de referencia observados y devueltos	No
Contratación del servicio – suscripción empresarial para el acceso y descarga de la base de datos del GSMA	DFI	07/09/2021	En indagación de mercado	No
Servicio de defensa legal en procedimiento administrativo disciplinario	OAF	20/09/2021	Términos de referencia observados y devueltos	No

Nivel de ejecución:

A continuación, se detallan algunos indicadores relacionados al nivel de ejecución del PAC:

- Contrataciones programadas convocadas o contratos por acuerdo marco iniciados al 24 de setiembre de 2021: 36 procedimientos
*incluye acuerdo marco

Contrataciones programadas a convocarse o contratarse por acuerdo marco al mes de setiembre de 2021: 47

Contrataciones programadas en el PAC: 52

% de ejecución según programación: $36/47=76.60\%$

% de ejecución PAC: $36/52=69\%$

% de reprocesos de TdR: Nro. Procedimientos convocados con reproceso en TdR/ Nro. Procedimientos convocados= $25/36 =69.44\%$

Asimismo, se tiene la ejecución presupuestal al 24 de setiembre de 2021, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:



Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,956,708	40,604,511	36,875,704	36,875,704	25,958,441	25,951,096	25,295,502	63.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,308,133	2,308,133	2,308,133	2,308,133	2,308,133	1,435,954	1,435,954	62.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS	51,681,482	49,613,463	39,804,695	36,206,211	33,553,735	26,866,815	26,272,688	54.2
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	125,801	240,465	225,769	54,049	54,049	54,049	54,049	22.5
5-25: OTROS GASTOS	99,257	95,540	40,666	40,666	39,848	37,601	37,601	39.4
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,476,814	5,786,083	5,063,995	2,586,438	2,586,438	1,211,128	1,186,478	20.9

Fuente: SIAF Consulta Amigable

Conforme se verifica el nivel de ejecución presupuestal a nivel de bienes y servicios es del orden del 54.2% (67.50% respecto a Certificación Presupuestal) y el de activos no financieros es del orden de 20.9% (23.92% respecto de Certificación Presupuestal), lo que representa un retraso la ejecución respecto del mes en que se efectúa la evaluación, situación que deriva en la necesidad de realizar acciones para el cumplimiento oportuno de contratos y dinamismo en el proceso de devengado así como pago. Cabe indicar que esta medición se realiza en relación al PIM y a la Certificación Presupuestal.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El nivel de ejecución del PAC según la programación mensual al 24 de setiembre de 2021, es del 76.60% y respecto de todo el PAC es del 69%, lo que representa una mejora respecto del mes de la anterior evaluación, pero que implica la necesidad de continuar realizando seguimiento mensual en el último trimestre del ejercicio 2021.



2. Realizar una evaluación presupuestal detallada al mes de setiembre, con acciones correctivas y comunicaciones a las unidades orgánicas usuarias, para evaluar el estado de ejecución presupuestal y mejoras derivadas de las acciones propuestas, toda vez que al 24 de setiembre de 2021, se tiene un saldo por devengar del presupuesto certificado del orden de los S/. 16,790,747, en los que respecta a las genéricas de gasto 23 y 26.

Atentamente,

