

A	:	ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASUNTO	:	APLICACIÓN DE PENALIDAD CONTRATO N° 66-2021/OSIPTEL PERIODO 03.07.2021 AL 02.08.2021
FECHA	:	12 de agosto de 2021

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	SERVICE	JOSE ALVARADO TAIPE
REVISADO POR		
APROBADO POR	JEFE DE LOGISTICA	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA



Me dirijo a usted, con relación al Contrato N° 066-2021/OSIPTEL por la “Contratación del servicio de apoyo en las acciones de difusión de las medidas y actividades que realiza el OSIPTEL y que deben ser de conocimiento de los usuarios en las regiones”, suscrito con la contratista LUCIA YOVANNA ARTEAGA SANCHEZ.

I.-ANTECEDENTES:

1.1 Con fecha 30.04.2021, se suscribió el Contrato N° 066-2021/OSIPTEL por la “Contratación del servicio de apoyo en las acciones de difusión de las medidas y actividades que realiza el OSIPTEL y que deben ser de conocimiento de los usuarios en las regiones”, por un monto ascendente a S/ 12,000.00 (Doce mil con 00/100 soles) y por un periodo de ejecución de 12 meses, el mismo que inicio su ejecución el 03 de mayo del 2021.

1.2 Con fecha 12.08.2021, la Oficina de Comunicaciones y Relaciones institucionales remitió el Memorando N° 551-OCRI/2021, a través del cual se adjuntó el Formato de Conformidad e indica penalidad.

II.-ANÁLISIS:

2.1 Con la suscripción del Contrato N° 066-2021/OSIPTEL, el contratista se obliga a prestar el servicio de apoyo en las acciones de difusión de las medidas y actividades que realiza el OSIPTEL y que deben ser de conocimiento de los usuarios en las regiones, de acuerdo a los términos de referencia; debiendo tenerse en cuenta además de lo señalado en clausula Undécimo del citado contrato, la misma que señala como penalidad, entre otras, la siguiente:

La demora en la entrega de los informes generará una mora equivalente al 1% del monto mensual por cada día de retraso.

2.2 Mediante Memorando N° 0551-OCRI/2021, el área usuaria informa que el Contratista a incurrió en penalidad, por lo que, se realiza el cálculo de penalidad de acuerdo a lo siguiente:

CALCULO DE PENALIDAD

- Periodo del 03.07.2021 al 02.08.2021
- Fecha máxima para la entrega del informe: 09.08.2021
- Fecha que entregó el informe: 11.08.2021
- Cantidad de días de atraso por la demora en la entrega del informe: 2 días
- Monto mensual de S/1,000.00 (Mil con 00/100 soles)
- Penalidad = 1% del monto mensual =1% de S/1,000.00= S/10.00
- Monto de la Penalidad por 2 días = S/10.00 x 2= S/20.00

III.-CONCLUSION:

De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente:

- 3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por demora en la entrega del informe.
- 3.2 En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad aplicado al contratista LUCIA YOVANNA ARTEAGA SANCHEZ. Correspondiente al servicio de apoyo en las acciones de difusión de las medidas y actividades que realiza el OSIPTel y que deben ser de conocimiento de los usuarios en las regiones, periodo del 03.07.2021 al 02.08.2021, asciende a la suma de S/20.00 (Veinte con 00/100 Soles).

Atentamente,

