

A	:	JHULY LUNA OLMOS DE REATEGUI. DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)
ASUNTO	:	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2022 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA	:	14 de noviembre de 2022

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	EMILIANO ROJAS SOCOLA
APROBADO POR	JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA



Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones al 11 de noviembre de 2022, realizando el seguimiento correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2022; a continuación, paso a describir lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0010-2022-GG/OSIPTEL de fecha 12 de enero de 2022, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyó noventa y siete (97) contrataciones programadas, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 50'835,388.92 (Cincuenta millones ochocientos treinta y cinco mil trescientos ochenta y ocho y 92/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Se han realizado las siguientes modificaciones al PAC 2022, hasta el 11 de noviembre de 2022.

Objeto	Sustento	Documento de aprobación
Modificaciones al PAC	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de 1 procedimiento. • Exclusión de 3 procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución GG N° 00095, 28 de marzo de 2022.
	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de 1 procedimiento. • Exclusión de 3 procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución GG N° 00135, 29 de abril de 2022.
	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de 1 procedimiento. • Exclusión de 6 procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución GG N° 0176, 03 de junio de 2022.
	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de 2 procedimientos. • Exclusión de 15 procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución GG N° 0240, 01 de agosto de 2022.
	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de 1 procedimiento. • Exclusión de 1 procedimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución GG N° 0272, 23 de agosto de 2022.
	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de 1 procedimiento. • Exclusión de 9 procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución GG N° 0291, 09 de setiembre de 2022.
	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de 4 procedimientos. • Exclusión de 8 procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución GG N° 0320, 26 de setiembre de 2022.
	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de 2 procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución GG N° 0345, 13 de octubre de 2022.
	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusión de 2 procedimientos. • Exclusión de 3 procedimientos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resolución GG N° 0363, 04 de noviembre de 2022.



- Inclusión de 2 procedimientos.
- Exclusión de 1 procedimiento.
- Resolución GG N° 0370, 09 de noviembre de 2022.

De lo anterior, el Plan Anual de Contrataciones 2022 cuenta con sesenta y cinco (65) contrataciones programadas.

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Al 11 de noviembre de 2022 el Plan Anual de Contrataciones 2022, se encuentra registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 47 388 340.48 (Cuarenta y Siete millones trescientos ochenta y ocho mil trescientos cuarenta con 48/100 Soles).



The screenshot shows the SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) interface. The search criteria are set to the year 2022 and the institution 'ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES'. The search results table is as follows:

Item	Entidad	Ubigeo	Ultima Version	Cantidad de Procesos	Valor de Proceso en Soles	Acciones
1	ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	LIMA-LIMA-SAN BORJA	11	65	47,388,340.48	[Action Icon]

At the bottom of the page, there is a footer with contact information and technical requirements for the website.

Las contrataciones programadas a convocar en el PAC hasta el 11 de noviembre de 2022, se encuentran distribuidos en los siguientes tipos de procedimientos de selección:



Tipo de procedimiento programado	Cantidad total	Valor estimado (en soles)
Adjudicación Simplificada	31	S/. 25 759 811.19
Concurso Público	12	S/. 11 155 272.00
Acuerdo Marco	11	S/ 1 331 919.27
Contratación Directa	7	S/. 589 354.00
Contratación Internacional	2	S/ 5 035 057.02
Licitación Pública	2	S/. 3 516 927.00

Fuente: SEACE

4. Procedimientos de selección convocados hasta el 11 de noviembre de 2022:

Se han convocado los siguientes procedimientos de selección hasta el 11 de noviembre de 2022:

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	UOU	Mes programa de convocatoria	Estado	Fecha de remisión de requerimiento o reformulación	TDR o EETT reformuladas	Procedimiento de Selección	Fecha de Convocatoria
3	Adjudicación Simplificada	Servicio de Mantenimiento del SGSI	GG	2-Feb	Contrato suscrito	9/03/2022 21/03/2022	Si	AS-SM-5-2022-OSIPTEL-1	13/05/2022
7	Adjudicación Simplificada	Servicio para la elaboración de informes sobre la renovación de concesiones	DPRC	2-Feb	Contrato suscrito	8/02/2022 13/04/2022 06/07/2022	Si	AS-SM-8-2022-OSIPTEL-1	13/10/2022
8	Concurso Público	Servicio de encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones - ERESTEL	DPRC	6-Jun	Consentido	3/05/2022	No	CP-SM-6-2022-OSIPTEL-1	16/09/2022
9	Adjudicación Simplificada	Servicio para realizar el cálculo de las multas de los procedimientos sancionadores	DPRC	2-Feb	Contrato suscrito	26/01/2022 02/02/2022	Si	AS-SM-1-2022-OSIPTEL-1	24/03/2022
10	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de Papel Toalla	OAF	2-Feb	Con Orden de Compra N° 20220542.	18/02/2022	No	EXT-CE-2021-3 MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA, PAPELES PARA ASEO Y LIMPIEZA	-



11	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de Útiles de Oficina	OAF	3-Mar	Con Orden de Compra Acuerdo Marco (OCAM-2022-1265-5-0, OCAM-2022-1265-6-0, OCAM-2022-1265-7-0 y OCAM-2022-1265-8-0)	25/03/2022	No	EXT-CE-2021-7 ÚTILES DE ESCRITORIO, PAPELES Y CARTONES	-
12	Adjudicación Simplificada	Servicio de transporte y traslado de carga y bienes	OAF	2-Feb	Contrato suscrito	11/02/2022	No	AS-SM-3-2022-OSIPTEL-1	20/04/2022
13	Adjudicación Simplificada	Servicio de pintado de la Sede Central, Parque Norte y Cos	OAF	4-Abr	En consentimiento de buena pro	12/08/2022	No	AS-SM-16-2022-OSIPTEL-1	3/10/2022
17	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de sillas fijas	OAF	6-Jun	Con Orden de Compra Acuerdo Marco (OCAM-2022-1265-15-0 y OCAM-2022-1265-17-0)	4/08/2022	No	EXT-CE-2021-11 MOBILIARIO EN GENERAL	06/09/2022 09/09/2022
20	Adjudicación Simplificada	Servicio legal en temas regulatorios	OAJ	3-Mar	Convocado	14/01/2022 24/05/2022 17/06/2022	Si	AS-SM-20-2022-OSIPTEL-1	11/11/2022
22	Adjudicación Simplificada	Servicio de Monitoreo de Noticias Nacionales	OCRI	8-Ago	Contrato suscrito	01/07/2022 13/07/2022	Si	AS-SM-14-2022-OSIPTEL-1	16/09/2022
25	Adjudicación Simplificada	Rediseño del Proceso de Gestión Documental	OAF	11-Nov	Convocado	13/07/2022 13/09/2022	Si	CP-SM-7-2022-OSIPTEL-1	5/10/2022
31	Adjudicación Simplificada	Servicio de elaboración del Manual de Perfiles de Puesto (MPP) y Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), de acuerdo a la Metodología de SERVIR en el marco del Tránsito a la Ley del Servicio Civil	ORH	2-Feb	Contrato suscrito	31/01/2022	Si	AS-SM-12-2022-OSIPTEL-1	20/09/2022
32	Adjudicación Simplificada	Servicio de mensajería del TRASU	STSR	8-Ago	Contrato suscrito	5/01/2022 16/02/2022	Si	AS-SM-6-2022-OSIPTEL-1	15/06/2022



33	Adjudicación Simplificada	Publicación en diario de mayor circulación	STSR	2-Feb	Contrato suscrito	5/01/2022 16/01/2022 03/02/2022	Si	AS-SM-2-2022-OSIPTEL-1	31/03/2022
35	Adjudicación Simplificada	Servicio de encuesta sobre la calidad del servicio	DAPU	6-Jun	Contrato suscrito	6/06/2022 10/06/2022	Si	AS-SM-9-2022-OSIPTEL-1	8/08/2022
36	Concurso Público	Estudio sobre nivel de satisfacción del usuario de telecomunicaciones	DAPU	3-Mar	Contrato suscrito	18/03/2022 08/04/2022 04/05/2022	Si	CP-SM-2-2022-OSIPTEL-1	7/06/2022
37	Concurso Público	Servicio de interconexión para las oficinas del Osiptel a nivel nacional	DAPU	7-Jul	Contrato suscrito	4/05/2022	No	CP-SM-4-2022-OSIPTEL-1	20/07/2022
38	Contratación Directa	Arrendamiento de Inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Orientación en San Juan De Lurigancho	DAPU	3-Mar	Contrato suscrito	8/02/2021 14/03/2022	Si	DIRECTA-PROC-1-2022-OSIPTEL-1	8/07/2022
60	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Loreto	DAPU	10-Oct	Contrato suscrito	30/03/2022 22/09/2022	Si	DIRECTA-PROC-3-2022-OSIPTEL-1	26/10/2022
61	Adjudicación Simplificada	Contratación de Seguros para el personal del OSIPTEL (Seguro de Accidentes Personales, Seguro Vida Ley y Seguro de Asistencia Médica de Formación Laboral)	ORH	6-Jun	Convocados	29/03/2022 21/06/2022	Si	CP-SM-10-2022-OSIPTEL-1	11/11/2022
62	Licitación Pública	Adquisición de equipos de medición de calidad	DFI	3-Mar	Contrato suscrito	30/09/2021 25/11/2021 15/12/2021 15/02/2022	Si	LP-SM-2-2022-OSIPTEL-1	16/05/2022
64	Contratación Internacional	Servicio de implementación de herramientas de medición del servicio de acceso a internet (sondas)	DFI	3-Mar	Contrato suscrito	11/06/2021 20/10/2021 28/01/2022	Si	INTER-PROC-2-2022-OSIPTEL-1	4/07/2022
66	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de laptops para supervisión de campo	DFI	2-Feb	Con Orden de Compra N° 20220658.	21/12/2021	No	IM-CE-2020-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COIMPUTADORAS PORTATILES	-



								Y ESCANERES	
67	Contratación Internacional	Servicio de desarrollo de Sistemas de información (Dashboard) para el monitoreo del proceso de supervisión.	DFI	4-Abr	Contrato suscrito	22/12/2021	No	INTER-PROC-1-2022-OSIPTEL-1	4/07/2022
76	Adjudicación Simplificada	Servicio de desarrollo, implementación y administración del sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad - RENTESEG	DFI	3-Mar	Contrato suscrito	Derivado del Concurso Público N° 008-2020/OSIPTEL Primera Convocatoria	Si	AS-SM-4-2022-OSIPTEL-1	22/04/2022
77	Concurso Público	Implementación de una herramienta para el Rediseño del proceso TRASU	OTI	3-Mar	Convocatorio	4/10/2021 31/03/2022	Si	AS-SM-13-2022-OSIPTEL-1 derivado del CP-SM-3-2022-OSIPTEL-1	12/09/2022
84	Adjudicación Simplificada	Servicio de análisis, diseño e implementación Web de una herramienta tecnológica para que el usuario pueda informar (SE) sobre los problemas con la calidad del servicio de las telecomunicaciones	OTI	3-Mar	Contrato Suscrito	Derivado de la Adjudicación Simplificada N° 09-20217OSIPTEL Segunda Convocatoria	No	AS-SM-9-2021-OSIPTEL-3	24/03/2022
86	Licitación Pública	Proyecto de migración y upgrade de la base de datos del SAI	OTI	3-Mar	Contrato suscrito	4/02/2022 10/03/2022	Si	LP-SM-1-2022-OSIPTEL-1	8/04/2022
87	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Renovación de equipamiento de oficina por desgaste y/o obsolescencia - Computadoras de escritorio	OTI	4-Abr	Con Orden de Compra Acuerdo Marco (OCAM-2022-1265-18-0, OCAM-2022-1265-24-0 y OCAM-	13/09/2022	No	IM-CE-2020-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES Y ESCANERES	-



					2022-1265-25-0)				
88	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Proyecto de Renovación del Parque Informático. (Equipos de Computo)	OTI	5-May	20220783	26/05/2022 08/06/2022 05/08/2022	Si	IM-CE-2020-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COIMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES	-
89	Adjudicación Simplificada	Adquisición de HD para Storage Principal	OTI	4-Abr	Contrato suscrito	14/02/2022 26/04/2022	Si	AS-SM-10-2022-OSIPTEL-1	27/07/2022
97	Concurso Público	Renovación de licenciamiento de software ONBASE	OTI	3-Mar	Convocatoria	28/01/2022 27/06/2022	Si	CP-SM-9-2022-OSIPTEL-1	13/10/2022
98	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición e implementación de un sistema de visualización videowall para el centro de monitoreo de redes y sala de Gerencia del OSIPTEL - Ítem 1 - Monitor Video Wall (15 unidades)	DFI	3-Mar	Con Orden de Compra Acuerdo Marco (OCAM-2022-1265-4-1)	28/12/2021	No	IM-CE-2020-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COIMPUTADORAS PORTATILES Y ESCANERES	-
99	Concurso Público	Estudio sobre la calidad de atención a los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones	DAP U	5-May	Contrato suscrito	7/02/2022 09/03/2022	Si	CP-SM-1-2022-OSIPTEL-1	11/05/2022
100	Adjudicación Simplificada	Contratación del servicio para la formulación del plan estratégico del OSIPTEL para el periodo 2023-2027	OPPM	6-Jun	Contrato suscrito	10/05/2022	No	AS-SM-7-2022-OSIPTEL-1	20/06/2022
101	Concurso Público	Actualización del Sistema de Respaldo de Información	OTI	5-May	Contrato suscrito	10/05/2022 27/05/2022	Si	CP-SM-5-2022-OSIPTEL-1	15/08/2022
102	Adjudicación Simplificada	Contratación del servicio de análisis económico y técnico especializado	DAP U	8-Ago	Convocatoria	9/03/2022	No	AS-SM-11-2022-OSIPTEL-1	31/08/2022



		para la revisión del reglamento de calidad de atención							
103	Contratación Directa	Contratación del servicio de capacitación: Programa de Alta Dirección	ORH	8-Ago	Contrato suscrito	15/08/2022	No	DIRECTA-PROC-2-2022-OSIPTEL-1	26/08/2022
104	Adjudicación Simplificada	Adquisición e implementación de un sistema de visualización videowall para centro de monitoreo de redes y sala de Gerencia del OSIPTEL (ítem 1, ítem 2)	DFI	8-Ago	Convocado	28/12/2021 13/05/2022	No	AS-SM-15-2022-OSIPTEL-1	23/09/2022
105	Adjudicación Simplificada	Servicio de telefonía para la central telefónica del OSIPTEL	OAF	9-Set	Contrato suscrito	18/07/2022 22/08/2022 25/08/2022	Si	AS-SM-17-2022-OSIPTEL-2	29/09/2022
106	Adjudicación Simplificada	Contratación del Servicio para el análisis, diseño, construcción e implementación de un sistema informático que facilite la operatividad de la programación y el seguimiento de las metas institucionales en el ámbito de planeamiento	OPPM	9-Set	Desierto	22/08/2022	No	AS-SM-19-2022-OSIPTEL-2	14/10/2022
107	Adjudicación Simplificada	Contratación del servicio de línea telefónica para el contact center del OSIPTEL	DAPU	9-Set	Convocado	25/04/2022 09/05/2022 24/08/2022	Si	AS-SM-18-2022-OSIPTEL-2	6/10/2022
108	Concurso Público	Renovación de licenciamiento de software de seguridad Antivirus	OTI	9-Set	Convocado	20/06/2022 13/08/2022 31/08/2022 12/09/2022	Si	CP-SM-8-2022-OSIPTEL-1	29/09/2022
109	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Proyecto de Renovación del Parque Informático – Computadoras portátiles	OTI	10-Oct	Con Orden de Compra Acuerdo Marco (OCAM-2022-1265-27-1)	12/09/2022	No	IM-CE-2020-5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COIMPUTADORAS PORTATILES	-



								Y ESCANERES	
110	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Adquisición de paneles led para las oficinas de Sede La Prosa y Parque Norte del OSIPTEL	OAF	10-Oct	Con Orden de Compra Acuerdo Marco (OCAM-2022-1265-28-1)	22/08/2022	No	EXT-CE-2021-14 LUMINARIAS, MATERIALES ELÉCTRICOS Y CABLES ELÉCTRICOS	-
111	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Pasajes Nacionales	OAF	11-Nov	A solicitud	A solicitud	No	IM-CE-2020-15 EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS	-
112	Adjudicación Simplificada	Adquisición de equipo tecnológico para las firmas digitales	OTI	11-Nov	Convocatoria	13/04/2022 12/08/2022 21/09/2022	No	AS-SM-22-2022-OSIPTEL-2	10/11/2022

5. Procedimiento de selección excluidos hasta el 11 de noviembre de 2022

Se han excluido los siguientes procedimientos de selección hasta el 11 de noviembre de 2022:

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	UOU	Mes programado de convocatoria	Estado
1	Adjudicación Simplificada	Servicio de Traducción	GG	8-Ago	Excluido (Res 363 GG 04/11/2022)
2	Adjudicación Simplificada	Servicio de análisis de seguridad informática (Ethical Hacking)	GG	5-May	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
4	Adjudicación Simplificada	Servicio de implementación de Datasets en portal de Datos Abiertos	GG	4-Abr	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
6	Concurso Público	Servicio para la modificación del Reglamento de Calidad	DPRC	3-Mar	Excluido (Res 272 GG 23/08/2022)
14	Adjudicación Simplificada	Servicio de Mantenimiento de ventanas, vidrios y mamparas	OAF	10-Oct	Excluido (Res 370 GG 09/11/2022)
16	Adjudicación Simplificada	Servicio de Mantenimiento de equipos de aire acondicionado	OAF	7-Jul	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
18	Concurso Público	Servicio de agenciamiento de pasajes nacionales e internacionales	OAF	2-Feb	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
21	Adjudicación Simplificada	Estudio de medición de índice de reputación	OCRI	5-May	Excluido (Res 95 28/03/2022)
23	Adjudicación Simplificada	Servicio de difusión del plan de medios	OCRI	4-Abr	Excluido (Res 95 28/03/2022)
24	Adjudicación Simplificada	Servicio de elaboración de aplicativo para la programación presupuestal	OPPM	4-Abr	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
27	Adjudicación Simplificada	Exámenes Médico Ocupacionales Periódicos BIANUALES y de Ingreso a personal específico	ORH	6-Jun	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
28	Contratación Directa	Encuesta de Clima Laboral	ORH	5-May	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)



29	Adjudicación Simplificada	Servicio de implementación del Plan de Transformación Cultural	ORH	2-Feb	Excluido (Res 135 29/04/2022)
30	Adjudicación Simplificada	Servicio de Digitalización de legajos de personal	ORH	1-Ene	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
34	Contratación Directa	Servicio de Mantenimiento del Contact Center	DAPU	7-Jul	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
39	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Ica	DAPU	3-Mar	Excluido (Res 176 03/06/2022)
40	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Trujillo	DAPU	3-Mar	Excluido (Res 176 03/06/2022)
41	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Huancavelica	DAPU	4-Abr	Excluido (Res 176 03/06/2022)
42	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Piura	DAPU	5-May	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
43	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Ucayali	DAPU	8-Ago	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
44	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Ayacucho	DAPU	6-Jun	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
45	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Tacna	DAPU	7-Jul	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
46	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Cusco	DAPU	7-Jul	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
49	Contratación Directa	Arrendamiento de Local para el Centro de Orientación del OSIPTEL en Lima Norte	DAPU	3-Mar	Excluido (Res 135 29/04/2022)
50	Contratación Directa	Arrendamiento de local de orientación a usuarios en el Cercado de Lima	DAPU	3-Mar	Excluido (Res 176 03/06/2022)
51	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Moquegua	DAPU	6-Jun	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
52	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Lambayeque	DAPU	8-Ago	Excluido (Res 363 GG 04/11/2022)
53	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Pasco	DAPU	9-Set	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
54	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Ancash-Chimbote	DAPU	5-May	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
55	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Puno	DAPU	9-Set	Excluido (Res 363 GG 04/11/2022)
56	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Huánuco	DAPU	3-Mar	Excluido (Res 176 03/06/2022)
59	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Junín	DAPU	2-Feb	Excluido (Res 135 29/04/2022)
65	Adjudicación Simplificada	Adquisición de equipos terminales móviles para supervisión de campo	DFI	2-Feb	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
68	Adjudicación Simplificada	Servicio de supervisión y/o monitoreo en localidades rurales y/o urbanas de la cobertura del servicio móvil	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
69	Concurso Público	Servicio de supervisión y/o Monitoreo de proyecto de redes regionales	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
70	Adjudicación Simplificada	Servicio de supervisión de la Adenda Telefónica Móviles (R. M. 091-2013-MTC/03 del 2013). Clausula IV y V	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
71	Adjudicación Simplificada	Supervisar y/o Monitorear el cumplimiento de obligaciones de velocidad mínima de contratos (Bandas 700 y AWS)	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
72	Adjudicación Simplificada	Servicio de supervisión y/o monitoreo del cumplimiento de la normativa del usuario	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
73	Adjudicación Simplificada	Servicio de supervisión y/o monitoreo de la correcta aplicación de las solicitudes de bajas y/o migraciones	DFI	3-Mar	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)



79	Adjudicación Simplificada	Servicio de desarrollo de Sistema de Información que contribuyen con la simplificación administrativa.	OTI	6-Jun	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
80	Adjudicación Simplificada	Implementación de sistemas al servicio del ciudadano, en el marco del gobierno digital.	OTI	5-May	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
81	Adjudicación Simplificada	Servicio de integración con la Casilla única electrónica del Estado Peruano	OTI	7-Jul	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
82	Adjudicación Simplificada	Servicio de Implementación webpart para elevar información dentro de la intranet institucional	OTI	7-Jul	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)
83	Adjudicación Simplificada	Servicio de implementación del sistema de gestión de versiones de aplicaciones	OTI	6-Jun	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
90	Adjudicación Simplificada	Adquisición de Cintas de Respaldo de Información	OTI	3-Mar	Excluido (Res 95 28/03/2022)
91	Adjudicación Simplificada	Renovación del Software de Gestión de Activos de TI	OTI	4-Abr	Excluido (Res 176 03/06/2022)
92	Adjudicación Simplificada	Actualización del Sistema de Respaldo de Información	OTI	5-May	Excluido (Res 240 GG 01/08/2022)
95	Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de Equipos de cómputo	OTI	9-Set	Excluido (Res 291 GG 09/09/2022)
96	Adjudicación Simplificada	Adquisición de licenciamiento de Software de seguridad antivirus	OTI	7-Jul	Excluido (Res 320 GG 26/09/2022)

6. Recepción de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas de procedimientos programados en el PAC

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	UOU	Mes programado de convocatoria	Estado	Fecha de remisión de requerimiento o reformulación	TDR o EETT reformuladas
5	Adjudicación Simplificada	Servicio de fortalecimiento de infraestructura de gestión de incidentes (Decreto de Urgencia 007-2020)	GG	11-Nov	En indagación de mercado	9/11/2022	No
47	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Madre de Dios	DAPU	9-Set	Se solicitara exclusión del PAC	20/06/2022	No
57	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD San Martin	DAPU	3-Mar	En indagación de mercado	4/04/2022	No
58	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Tumbes	DAPU	2-Feb	En indagación de mercado	29/03/2022	No
63	Concurso Público	Servicio de mantenimiento de los equipos de medición de calidad	DFI	10-Oct	En aprobación de bases	6/10/2022	No



74	Adjudicación Simplificada	Servicio de desarrollo de la actualización del SISREP para la integración de los módulos de interrupciones y devoluciones	DFI	3-Mar	En Indagación de mercado	23/09/2022 21/10/2022	Si
78	Concurso Público	Proyecto de Seguridad de Infraestructura Tecnológica.	OTI	3-Mar	En indagación de mercado	21/04/2022	Si
85	Concurso Público	Proyecto de ir a la nube (iCloud)	OTI	7-Jul	En elaboración de bases	20/06/2022 19/07/2022 02/09/2022	Si
94	Adjudicación Simplificada	Mantenimiento de la Central Telefónica	OTI	7-Jul	En Indagación de mercado	8/08/2022 05/10/2022	Si
113	Compras por catálogo (Convenio Marco)	Proyecto de Renovación del Parque Informático - Computadoras portátiles	OTI	11-Nov	Se ha solicitado cotizaciones	26/10/2022	No
114	Adjudicación Simplificada	Adquisición de unidad vehicular	OTI	11-Nov	En aprobación de expediente de contratación	28/10/2022	No

7. Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas de procedimientos programados en el PAC que no han sido enviados

ID PAC	Tipo de Procedimiento	Denominación	UOU	Mes programado de convocatoria	Estado en PAC
15	Adjudicación Simplificada	Servicio de Mantenimiento de instalaciones eléctricas de Oficinas	OAF	5-May	Sin requerimiento
19	Adjudicación Simplificada	Servicio de Telefonía Móvil	OAF	12-Dic	Sin requerimiento
26	Adjudicación Simplificada	Estudio TOBE de supervisión	DFI	11-Nov	DFI solicito exclusión
48	Contratación Directa	Arrendamiento de local para la OD Abancay	DAPU	10-Oct	Sin requerimiento
75	Adjudicación Simplificada	Servicio de desarrollo de herramienta para automatizar el proceso de supervisión respecto a los canales no presenciales	DFI	4-Abr	DFI solicito exclusión
93	Adjudicación Simplificada	Proyecto de transición al Protocolo IPv6 para el OSIPTEL	OTI	5-May	Sin requerimiento

Cabe resaltar que, de los 6 procesos antes mencionados, 2 de ellos serán excluidos a solicitud de las áreas usuarias.

8. Procedimientos de selección no programados en el PAC:

Objeto	UOU	Fecha de recepción de ETs/TDRs	Estado	ETs/TDRs Reformulados



Servicio de rediseño del proceso de fiscalización, sanción y contencioso administrativo	DFI	04/01/2022	En reformulación de Términos de Referencia	No
Adquisición de vehículos por reposición por pérdida total	DFI	30/12/2021 30/09/2022	En indagación de mercado	Si
Adquisición de uniformes institucionales	ORH	08/08/2022 25/10/2022	En inclusión al PAC 2022	Si

Nivel de ejecución:

A continuación, se detallan algunos indicadores relacionados al nivel de ejecución del PAC:

- Contrataciones programadas convocadas o contratos por acuerdo marco iniciados al 11 de noviembre de 2022: 48 procedimientos
*incluye acuerdo marco

Contrataciones programadas a convocarse o contratarse por acuerdo marco al mes de noviembre de 2022: 64

Contrataciones programadas en el PAC: 65

% de ejecución según programación: $48/64 = 75.00\%$

% de ejecución PAC : $48/65 = 73.85\%$

% de reprocesos de TdR: Nro. Procedimientos convocados con reproceso en TdR/ Nro. Procedimientos convocados= $27/48 = 56.25\%$

Asimismo, se tiene la ejecución presupuestal a la fecha de emisión del presente informe, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,585,394	41,600,034	37,970,516	37,970,516	32,393,621	29,893,087	29,479,524	71.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,178,120	2,248,120	2,228,120	2,228,120	2,200,421	1,746,107	1,745,737	77.7
5-23: BIENES Y SERVICIOS	63,639,398	61,023,770	51,826,633	48,555,689	46,920,973	34,276,915	33,682,979	56.2
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	269,085	1,446,757	1,446,756	1,271,756	1,271,755	1,173,255	1,173,255	81.1
5-25: OTROS GASTOS	40,400	155,740	29,069	29,069	29,069	29,069	29,069	18.7
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,236,985	19,602,680	13,148,197	11,441,504	11,441,504	3,643,088	3,639,022	18.6

Fuente: SIAF Consulta Amigable



Conforme se verifica el nivel de ejecución presupuestal a nivel de bienes y servicios es del orden del 56.20% y el de activos no financieros es del orden de 18.6%. Cabe indicar que esta medición se realiza en relación al PIM contra el devengado, en relación a la genérica bienes y servicios se puede ver un avance en relación a la evaluación realizada en el mes de octubre, no obstante, este avance refleja un retraso respecto del mes en que se efectúa esta evaluación, teniendo en cuenta el tiempo que falta para terminar el año fiscal 2022, siendo necesario tomar acciones que permitan el cumplimiento oportuno de contratos y dinamismo en el proceso de devengado así también como el proceso de pago.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El nivel de ejecución del PAC según la programación mensual al 11 de noviembre de 2022 es del 75.00% y respecto de todo el PAC es del 73.85%. Dada esta situación es necesario continuar realizando seguimiento con las UOU a fin de cumplir con la ejecución de la programación del PAC en el ejercicio 2022 y con la ejecución del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) en aplicación de la Directiva 0005-2021-EF/54.01.
2. Se realizarán acciones de comunicación a las UOU, a efectos de comunicar las desviaciones específicas encontradas, para realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal.

Atentamente,

