

Nº 00002-OAF/UABT/2021

A	:	JHULY LUNA OLMOS DE REATEGUI. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)
ASUNTO	:	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A DICIEMBRE 2020
FECHA	:	8 de enero de 2021

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
APROBADO POR	JEFE DE LOGISTICA	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA



Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones al culminar el ejercicio presupuestal 2020, para lo cual paso a señalar lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0020-2020-GG/OSIPTEL de fecha 17 de enero de 2020, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyo treinta y seis (36) procedimientos de selección, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 34´196,078.20 (Treinta y cuatro millones ciento noventa y seis mil setenta y ocho y 20/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Al 31 de diciembre se han tenido 14 modificaciones del PAC, siendo la que se detalla en el siguiente cuadro, la modificación realizada en el mes de diciembre de 2020:

Objeto	Sustento	Documento de aprobación
Modificaciones al PAC – diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> Exclusión de 5 procedimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución GG N° 00331, 29 de diciembre de 2020.

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Al 31 de diciembre de 2020 el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2020, se encontraba en su quinceava versión y contó con 47 contrataciones programadas, entre procedimientos de selección y compras por catálogo electrónico de acuerdo marco, debidamente registradas en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 34´531,834.35 (Treinta y cuatro millones quinientos treinta y un mil ochocientos treinta y cuatro y 35/100 soles).

versión	número	Documento de aprobación	Fecha	Fecha de publicación en el SEACE	Total soles incluido	Total soles excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Número de modificaciones	estado	acciones
15	0020-2020-00/OSIPTEL		19-12-2020	19-12-2020 00:00:00	0.00	8,883,095.04	0	0	0	Publicado	
14	0020* 2020-00/OSIPTEL		23-11-2020	23-11-2020 12:29:21	1,397,890.12	0.00	2	0	0	Publicado	
13	0020-2020-00/OSIPTEL		23-11-2020	23-11-2020 14:59:12	274,815.10	0.00	5	0	0	Publicado	
12	0024* 2020-00/OSIPTEL		21-10-2020	20-10-2020 14:30:40	224,000.00	1,377,800.00	1	3	0	Publicado	
11	231-2020-00/OSIPTEL		20-09-2020	21-09-2020 10:54:13	919,222.12	799,960.00	4	2	0	Publicado	
10	182-2020-00/OSIPTEL		13-08-2020	13-08-2020 14:16:02	402,269.02	0.00	2	0	0	Publicado	
9	176-2020-00/OSIPTEL		07-08-2020	08-08-2020 11:10:40	1,829,095.04	112,000.00	7	1	0	Publicado	
8	0014* 2020-00/OSIPTEL		02-07-2020	02-07-2020 22:30:59	0.00	112,040.00	0	2	0	Publicado	
7	0013* 2020-00/OSIPTEL		04-07-2020	03-07-2020 12:18:22	3,574,999.99	0.00	2	0	0	Publicado	
6	121-2020-00/OSIPTEL		01-07-2020	02-07-2020 00:42:39	1,204,952.29	145,000.00	3	2	0	Publicado	
5	0007* 2020-00/OSIPTEL		25-06-2020	25-06-2020 06:50:22	746,828.00	398,800.00	1	3	0	Publicado	
4	0084-00-2020/OSIPTEL		08-06-2020	08-06-2020 14:44:49	279,902.00	64,000.00	1	1	0	Publicado	
3	0003* 2020-00/OSIPTEL		17-04-2020	17-04-2020 13:37:24	426,000.00	0.00	1	0	0	Publicado	
2	0004* 2020-00/OSIPTEL		04-03-2020	04-03-2020 00:04:49	85,000.00	0.00	1	0	0	Publicado	
1	0020-2020-00/OSIPTEL		17-01-2020	20-01-2020 09:02:13	34,176,078.20	0.00	36	0	0	Publicado	

Fuente: SEACE



Las contrataciones programadas al 31 de diciembre de 2020; se encuentran distribuidas según lo siguiente:

Tipo de proceso programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	1	748,838.00
Contratación Directa	15	2,678,186.96
Adjudicación Simplificada	12	2,396,291.16
Contratación Internacional	1	674,285.76
Compras por catálogo (Convenio Marco)	9	1,085,679.10
Concurso Público	9	26,948,553.37

Fuente: SEACE

4. Procedimientos de selección convocados a diciembre de 2020:

ID PAC	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	Fecha de convocatoria	ETs/TdRs Reformulados
6	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las Oficinas del OSIPTEL en Lima y Callao	OAF	Febrero	31/01/2020 20/10/2020 03/11/2020	Procedimiento adjudicado	14/02/2020	Si
10	Contratación del servicio de outsourcing de impresión	OTI	Febrero	18/10/2019 26/11/2019 22/01/2020 07/02/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato	28/02/2020	Si
11	Contratación del soporte y actualización de Licencias del Software Oracle	OTI	Febrero	03/02/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato	18/05/2020	No
12	Contratación del servicio de interconexión mediante enlace dedicado para las Oficinas del OSIPTEL a Nivel Nacional – Fibra Óptica	OTI	Marzo	25/10/2019 13/11/2019 09/12/2019	Procedimiento cancelado	07/02/2020	Si
13	Contratación del servicio de Renovación de Servicio de Soporte y Mantenimiento de Licencias del	OTI	Marzo	10/02/2020 14/02/2020 12/03/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato	22/05/2020	Si



	Software Microstrategy						
22	Contratación del servicio de desarrollo de encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL	DAPU	Julio	14/05/2020 29/05/2020 20/06/2020	Procedimiento con adjudicado y con contrato	17/07/2020	Si
37	Contratación del servicio especializado de asesoría procesal y arbitral para defensa del OSIPTEL	PP	Marzo	06/02/2020 14/02/2020 02/03/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato	20/05/2020	Si
39	Adquisición de tablets a ser utilizadas en las diferentes actividades de orientación a nivel nacional	DAPU	Mayo	01/04/2020 13/04/2020 05/05/2020 03/06/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato	16/06/2020	Si
40	Adquisición de arquitectura de replicación de información para el OSIPTEL	OTI	Junio	04/04/2020 06/04/2020 23/04/2020 30/05/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito	26/06/2020	Si
41	Contratación del servicio del desarrollo e implementación del sistema de gestión de usuarios automatizado	DAPU	Julio	18/02/2020 07/05/2020 29/05/2020 23/06/2020	Procedimiento adjudicado	17/07/2020 10/09/2020 26/11/2020	Si
42	Contratación del servicio de arrendamiento de la Oficina Desconcentrada de Cajamarca	DAPU	Julio	09/06/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato	15/07/2020	No
43	Adquisición de pruebas serológicas (test rápido) para la detección rápida del SARS COV-2/COVID-19 para el personal de Lima del OSIPTEL	OAF	Julio	12/05/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato	22/07/2020	No
44	Servicio de soporte, mantenimiento y garantía para la plataforma de comunicaciones de datos del OSIPTEL	OTI	Julio	07/04/2020 29/05/2020 10/06/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato	27/07/2020	Si



45	Servicio para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas de información institucionales	OTI	Julio	22/04/2020 29/04/2020 28/05/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito	23/07/2020	Si
46	Adquisición de licencias de software de base de datos ORACLE	OTI	Agosto	05/06/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito	31/08/2020	No
53	Servicio de diseño, desarrollo e implementación de la intranet del OSIPTEL	OTI	Agosto	16/04/2020 29/04/2020 22/06/2020	Procedimiento convocado – II convocatoria	28/08/2020 09/11/2020	Si
23	Servicio de Soporte de la solución de Contact Center del OSIPTEL	OTI	Julio	23/06/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito	28/08/2020	No
54	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia en las sedes del OSIPTEL en Lima y Callao	OAF	Agosto	07/08/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito	14/06/2020	No
52	Estudio sobre el nivel de satisfacción del usuario de telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones	DAPU	Agosto	17/05/2020 01/06/2020 16/07/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito	21/08/2020	Si
38	Rediseño del proceso de solución de reclamos de usuarios del OSIPTEL	OPPM	Mayo	05/02/2020 18/06/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito	25/08/2020	Si
58	Servicio de soporte, mantenimiento y garantía del Sistema de Almacenamiento en Red DELL-EMC	OTI	Octubre	25/02/2020 03/03/2020 06/03/2020 16/04/2020 22/05/2020 29/05/2020 09/06/2020 24/06/2020 28/07/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito	15/10/2020	Si



29	Contratación del Servicio de monitoreo de noticias a nivel nacional	OCRI	Octubre	15/09/2020	Procedimiento adjudicado y con contrato suscrito	30/10/2020 25/11/2020	No
18	Servicio de desarrollo, implementación y administración del sistema en línea del registro nacional de equipos terminales móviles para la seguridad – Renteseq	DFI	Junio	09/07/2020 06/08/2020 11/09/2020	Desierto. Para incluir en PAC 2021 y realizar siguiente convocatoria	02/10/2020	Si
48	Adquisición e instalación de ventiladores y extractores axiales para sede La Prosa, parque Norte y renteseq	OAF	Agosto	12/05/2020 24/06/2020	Contratado	08/09/2020	Si
47	Contratación del servicio de aplicación de pruebas serológicas	OAF	Agosto	30/06/2020 05/07/2020 10/07/2020	Contratado	02/09/2020	Si
51	Contratación del servicio de técnicos de enfermería para el cumplimiento del plan de prevención	OAF	Agosto	16/07/2020	Contratado	01/09/2020	No
56	Contratación del servicio de movilización para los traslados del personal a las sedes del OSIPTEL	OAF	Octubre	08/09/2020	Contratado	20/10/2020	No
57	Servicio para la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU	OTI	Octubre	01/07/2020	II convocatoria, en procedimiento de selección	02/11/2020	No
59	Servicio de alquiler de local para la reubicación del centro de orientación del Callao	DAPU	Octubre	04/08/2020 23/10/2020	Procedimiento adjudicado y contratado	06/11/2020	Si
65	Servicio de almacenaje de archivos y cintas back up	OAF	Noviembre	14/10/2020	En procedimiento de selección	27/11/2020	No
55	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición Anite Nemo Invex I y	DFI	Octubre	30/04/2020 30/06/2020 31/08/2020	Procedimiento adjudicado y contratado	06/11/2020	Si



	Keysight Nemo Invex II						
26	Contratación de empresa que provea servicios de información regulatoria, monitoreo del desarrollo de los mercados internacionales de telecomunicaciones y benchmarking	DPRC	Agosto	17/08/2020	Procedimiento adjudicado y contratado	05/11/2020	No
27	Contratación de servicio de soporte y mantenimiento de la solución de respaldo de información	OTI	Setiembre	21/09/2020 30/09/2020	II Convocatoria, en procedimiento de selección	12/11/2020	Si
9	Contratación del servicio de renovación de soporte y mantenimiento de la plataforma de servidores LENOVO del OSIPTEL	OTI	Febrero	26/02/2020 03/03/2020 06/03/2020 24/05/2020 29/05/2020 09/06/2020 07/08/2020	II Convocatoria en procedimiento de selección	09/11/2020	Si
30	Servicio de soporte y actualización del software STATA y STAT/TRANSFER	OTI	Octubre	02/11/2020	Procedimiento adjudicado	18/12/2020	No
36	Servicio de soporte y actualización del software TOAD for Oracle	OTI	Diciembre	10/11/2020	Procedimiento convocado	30/12/2020	No
66	Servicio para la implementación de una herramienta para medir y evaluar la satisfacción de usuarios del TRASU	TRASU	Noviembre	30/08/2020	Procedimiento declarado desierto. A incluir en PAC 2021 a fin de volver a convocar	09/12/2020	No

Esta relación no incluye las contrataciones por acuerdo marco (09) con ID 4, 5, 49, 50, 60, 61, 62, 63 y 64 realizadas según los requerimientos de las dependencias usuarias.

Al respecto se verifica que en 57.9% de las contrataciones realizadas mediante procedimientos de selección o contratación internacional, se cuenta con reprocesos en la formulación de las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia.

5. Procedimiento de selección excluidos a diciembre de 2020

Al mes de diciembre de 2020, se excluyeron 19 procedimientos de selección:



ID PAC	Objeto	Gerencia	Mes previsto de convocatoria
7	Servicio de ejecución de la evaluación de desempeño	OAF	Febrero
2	Alquiler de inmueble para Oficina en Ica	DAPU	Febrero
20	Contratación de servicios conexos para el desarrollo de evento internacional	OPPM	Junio
21	Contratación de servicios de traducción para el desarrollo de evento internacional	OPPM	Junio
1	Adquisición de folders distintivos para el TRASU	ST	Febrero
14	Contratación del servicio de Encuesta Clima Laboral (GPTW) (RRHH)	OAF	Abril
16	Contratación del servicio de implementación de cielo raso en Sede La Prosa	OAF	Abril
17	Servicio de evaluación de cumplimiento de normativa relacionada a Protección de Datos Personales	OTI	Mayo
25	Estudio sobre el nivel de satisfacción del usuario de telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones	DAPU	Agosto
8	Servicio de soporte, mantenimiento y garantía del Sistema de almacenamiento en red DELL-EMC	OTI	Febrero
19	Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de medición de calidad	DFI	Junio
31	Servicio de alquiler de infraestructura para el curso de extensión universitaria	OAF	Octubre



32	Servicio de alojamiento de participantes para el curso de extensión universitaria	OAF	Octubre
33	Servicio de encuesta residencial de servicios de telecomunicaciones (ERESTEL)	DPRC	Noviembre
3	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las Oficinas Desconcentradas del OSIPTEL	DAPU	Febrero
24	Contratación del servicio de implementación de sistema de detectores de humo centralizado para la Sede La Prosa	OAF	Julio
28	Contratación del servicio de mantenimiento de vidrios y mamparas para las dependencias locales de OSIPTEL	OAF	Setiembre
34	Contratación de seguros para el OSIPTEL	OAF	Noviembre
35	Servicio de intermediación laboral	ORH	Noviembre

6. Procedimientos de selección no programados en el PAC:

Objeto	Gerencia	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
Contratación del servicio de alquiler de oficina para el CEO Cercado de Lima	DAPU	18/08/2020	En indagación de mercado	No
Contratación del servicio de alquiler de oficina para el CEO Lima Este	DAPU	04/08/2020	En indagación de mercado	No
Contratación del servicio de alquiler de oficina para el CEO Lima Norte	DAPU	04/08/2020	En indagación de mercado	No
Servicio de información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde aplicativos colaborativos	DFI	30/09/2020 28/12/2020	Se recibieron los Trs reformulados	Si
Rediseño del proceso de fiscalización, sanción y revisión judicial del OSIPTEL	DFI	30/10/2020	En indagación de mercado	No



7. Nivel de ejecución del PAC al mes de Diciembre de 2020:

- Total de contrataciones programadas: 47
- Total de contrataciones iniciadas (convocadas o contratos por acuerdos marcos iniciados): 47

Al 31 de diciembre de 2020, se tiene un nivel de ejecución del 100% del Plan Anual de Contrataciones. Respecto de ello, se verifica un avance significativo respecto de la evaluación al 30 de noviembre de 2020, que registraba un nivel de ejecución del 75%; sin embargo debe considerarse la afectación al nivel de ejecución presupuestal, el que resulta ser mayor, pues mide el nivel de devengado presupuestal respecto del PIM, es decir se relaciona con las fases finales de ejecución del gasto público y no con la programación de compras establecida en el PAC, siendo que ésta última se relaciona directamente con las fases iniciales de ejecución de gasto público (certificación presupuestal).

Cabe indicar que la ejecución de los procedimientos de selección del PAC se ha visto afectada a nivel de sus convocatorias y continuidad de sus siguientes etapas, debido a la situación de emergencia nacional, por la cual el gobierno determinó la suspensión del desarrollo de los procedimientos de selección¹.

Esta situación se verifica en lo siguiente:

- Desde el 16 de marzo de 2020 al 26 de abril de 2020, por la situación de emergencia nacional, fueron suspendidos el cómputo de los plazos de los procedimientos de selección en trámite, así como las nuevas convocatorias de los procedimientos de selección.
- A partir del 27 de abril de 2020 las suspensiones dispuestas antes citadas, con excepción de aquellos relacionados con la obligación de garantizar lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, quedaron circunscritos a aquellos procedimientos que las entidades públicas hayan considerado esenciales en el marco del cumplimiento de sus funciones.
- A partir del 15 de mayo de 2020 se dispuso el reinicio de las contrataciones de bienes, servicios y obras en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, considerando el proceso de reanudación de actividades económicas dispuesto por el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. Asimismo, con el Decreto Supremo N° 103-2020-EF, se establecieron disposiciones reglamentarias para la tramitación de los procedimientos de selección que se reinicien en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, siendo que para su ejecución operativa, el OSCE con fecha 27 de mayo de 2020 ha emitido la "Guía de orientación para el registro en el SEACE de


¹Se tiene la siguiente sucesión cronológica de hechos:

- Mediante Resolución Directoral N° 001-2020-EF-54.01, se dispuso la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 16 de marzo de 2020 al 30 de marzo de 2020).
- Mediante Resolución Directoral N° 002-2020-EF-54.01, se dispuso la prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento. (Del 31/03/2020 al 12/04/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 003-2020-EF-54.01, se dispuso prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 13/04/2020 al 26/04/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 004-2020-EF-54.01, se dispuso prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 27/04/2020 al 10/05/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 005-2020-EF-54.01, se dispuso prórroga de la suspensión de plazos de procedimientos de selección y otras disposiciones en materia de abastecimiento (Del 11/05/2020 al 25/05/2020)
- Mediante Resolución Directoral N° 006-2020-EF-54.01, se dispuso reinicio de plazos de procedimientos en materia de adquisiciones



las actuaciones precisadas por el Decreto Supremo N° 103-2020-EF para el reinicio de procedimientos de selección que se encuentren en trámite”.²

- Lo antes expuesto, permite identificar claramente que los procedimientos de selección del PAC fueron afectados desde el 16 de marzo al 15 de mayo de 2020, estableciéndose desde ésta última fecha, procedimientos operativos para su ejecución en el marco de la situación de Pandemia a causa del virus COVID-19.
- La evaluación del PAC al 30 de junio de 2020, determinaba un nivel de avance del 28%, siendo de allí en adelante la evolución de la ejecución del PAC la mostrada en el gráfico siguiente:



Fuente: Elaboración propia

8. Respecto al nivel de ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2020:

De acuerdo a la ejecución presupuestal, se tiene la siguiente información:

El avance de la ejecución presupuestal de la Entidad al 30.11.2020 es del 64.92%

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,956,707	38,274,646	37,949,026	37,915,384	37,852,586	37,844,399	37,262,060	98.9
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,837,824	2,269,682	2,262,727	2,261,928	2,261,928	2,261,096	2,080,818	99.6
5-23: BIENES Y SERVICIOS	46,363,346	47,544,642	40,710,923	39,451,227	38,580,546	37,597,635	32,784,353	79.1
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	200,698	342,333	335,846	335,846	334,646	318,547	318,547	93.1
5-25: OTROS GASTOS	99,257	85,587	25,559	25,559	25,559	25,559	25,229	29.9
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,000	11,664,848	6,765,907	4,675,042	4,641,700	4,403,946	1,814,636	37.8

Fuente: SIAF Amigable

Con relación a lo anterior, se verifica que el nivel de ejecución presupuestal en bienes y servicios (79.1%), así como activos no financieros (37.8%), se encuentra

² <https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/605750-guia-de-orientacion-para-el-registro-en-el-seace-de-las-actuaciones-precisadas-por-el-decreto-supremo-n-103-2020-ef-para-el-reinicio-de-procedimientos-de-seleccion-que-se-encuentren-en-tramite>



retrasado de forma importante respecto a la expectativa en una situación regular, siendo que LOG gestiona administrativamente parte relevante del presupuesto asignado. Este nivel de ejecución es resultado del contexto actual de pandemia a causa del virus COVID-19, situación que ha afectado el nivel de ejecución presupuestal de forma general en el sector público, siendo que para el sector PCM se tienen los siguientes resultados:

Pliego	PIM	Avance %
001: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS	1,548,082,288	40.3
002: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA	188,842,403	64.6
010: DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	64,994,092	96.5
011: DESPACHO PRESIDENCIAL	39,773,999	87.5
012: COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA	298,381,507	89.2
016: CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN	13,751,691	95.0
019: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES	100,181,738	82.3
020: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA	539,306,521	81.0
021: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO	105,898,693	80.5
022: ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO	94,344,430	83.1
023: AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	109,760,323	70.5
024: ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE	29,009,856	90.6
114: CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA	184,492,881	88.6
183: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	194,310,570	77.0

Fuente: SIAF Amigable

9. Ahorros generados valor estimado/valor adjudicado

Los ahorros generados, producto de los montos adjudicados respecto de los valores estimados para cada procedimiento de selección, se muestran en el Anexo, los que ascienden a S/. 2,531,244.91 (19.14%).

10. CONCLUSION

1. La ejecución del PAC se ha visto afectada de forma importante por la suspensión de convocatorias de procedimientos de selección y la continuidad de su trámite desde el 16 de marzo hasta el 15 de mayo de 2020, lo que ha a su vez afectó el nivel de ejecución presupuestal. Cabe destacar que el presupuesto gestionado por la UABT es aproximadamente el 25% del PIM, correspondiendo esto principalmente a contrataciones del PAC y aquellas que están fuera de PAC, razón por la que debe tenerse claro que el problema de ejecución presupuestal no necesariamente radica en el nivel de ejecución del PAC, sino principalmente en otras contrataciones gestionadas por la UABT y en actividades o gastos que no forman parte de su ámbito de responsabilidad.



2. El seguimiento de la ejecución del PAC para el ejercicio 2021, debe monitorearse de forma continua, de tal manera que se asegure el cumplimiento de la programación, más aún en el presente contexto el que se mantendrá durante el año 2021; para tal efecto se sugiere reportar mensualmente de forma ejecutiva, el nivel de ejecución del PAC y su impacto en la ejecución presupuestal.
3. Deben incorporarse otros indicadores en el informe de ejecución del PAC:
 - a. % Contrataciones con reproceso en las EETT/TdR
 - b. % Exactitud del cumplimiento de la programación
 - c. Ahorros en procedimientos competitivos (monto en Soles y porcentual).

Lo señalado precedentemente, permitirá tomar acciones para una mejor gestión del instrumento de gestión logística de la Entidad gestionado por el OEC.



Anexo

N°	Nomenclatura	Descripción de Objeto	Valor Estimado	Proveedor Adjudicado	Monto adjudicado	Moneda	Ahorro (S/.)
1	DIRECTA-PROC-15-2020-OSIPTEL-1	Servicio de soporte y actualización del software TOAD FOR ORACLE				Soles	0.00
2	DIRECTA-PROC-14-2020-OSIPTEL-1	Servicio de soporte, mantenimiento y actualización de Licencias ArcGis	231,968.00	TELEMATICA S.A.	231,968.00	Soles	0.00
3	DIRECTA-PROC-13-2020-OSIPTEL-1	Servicio de soporte y actualización del software STATA y STAT/TRANSFER	50,891.00	SOFTWARE SHOP PERU S.A.C.	50,891.00	Soles	0.00
4	AS-SM-10-2020-OSIPTEL-2	Contratación del servicio de renovación de soporte y mantenimiento de la plataforma de servidores LENOVO del OSIPTEL				Soles	0.00



5	AS-SM-12-2020-OSIPTEL-2	Contratación de servicio de soporte y mantenimiento de la solución de respaldo de información				Soles	0.00
6	AS-SM-9-2020-OSIPTEL-2	Servicio para la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU				Soles	0.00
7	AS-SM-14-2020-OSIPTEL-1	Servicio para la implementación de una herramienta para medir y evaluar la satisfacción de usuarios del TRASU	68,500.00	Desierto		Soles	0.00
8	AS-SM-13-2020-OSIPTEL-1	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las sedes del OSIPTEL en Lima y Callao	3,641,358.41	MABE SERVICES SRLTDA	3,461,223.34	Soles	180,135.07
9	CP-SM-9-2020-OSIPTEL-1	Servicio de almacenaje de archivos y cintas back up				Soles	0.00



10	AS-SM-7-2020-OSIPTEL-2	Desarrollo e implementacion del sistema de gestion de usuarios automatizado	998,953.29	AVANZA SOLUCIONES S.A.C.	464,780.76	Soles	534,172.53
11	AS-SM-11-2020-OSIPTEL-2	Contratación del servicio de monitoreo de noticias a nivel nacional	260,000.00	DP COMUNICACIONES S.A.C.	103,300.00	Soles	156,700.00
13	AS-SM-12-2020-OSIPTEL-1	Contratación de servicio de soporte y mantenimiento de la solución de respaldo de información	162,448.00	Desierto		Soles	0.00
14	AS-SM-6-2020-OSIPTEL-2	Servicio de diseño, desarrollo e implementación del intranet del OSIPTEL	236,944.00	VISION IT E.I.R.L.	236,944.00	Soles	0.00
15	AS-SM-10-2020-OSIPTEL-1	Contratación del servicio de renovación de soporte y mantenimiento de la plataforma de servidores LENOVO del OSIPTEL	389,102.00	Desierto		Soles	0.00



16	DIRECTA-PROC-10-2020-OSIPTEL-1	Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de medición Anite Nemo Invex I y Keysight Nemo Invex II	311,300.00	MEASURING ENGINEER GROUP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MEG PERU S.A.C.	311,300.00	Soles	0.00
17	DIRECTA-PROC-12-2020-OSIPTEL-1	Servicio de alquiler de local para la reubicación del centro de orientación del Callao	234,000.00	HERVIAS GUTIERREZ NELLY	234,000.00	Soles	0.00
20	INTER-PROC-1-2020-OSIPTEL-1	Contratación de empresa que provea servicios de información regulatoria, monitoreo del desarrollo de los mercados internacionales de telecomunicaciones y benchmarking	278,142.86	CULLEN INTERNATIONAL S.A.	278,142.86	Euro	0.00
21	AS-SM-9-2020-OSIPTEL-1	Servicio para la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU	54,280.00	Desierto		Soles	0.00



23	DIRECTA-PROC-11-2020-OSIPTEL.-1	Contratación del servicio de movilización para los traslados del personal a las sedes del OSIPTEL	214,048.00	ALO TAXI S.A.C.	214,048.00	Soles	0.00
24	AS-SM-8-2020-OSIPTEL-1	Servicio de soporte, mantenimiento y garantía del Sistema de Almacenamiento en Red DELL-EMC	398,604.12	J EVANS Y ASOCIADOS SAC	398,500.00	Soles	104.12
25	CP-SM-8-2020-OSIPTEL-1	Servicio de desarrollo, implementación y administración del sistema en línea del registro nacional de equipos terminales móviles para la seguridad - RENTESEG	12,817,532.62	Desierto		Soles	0.00
27	DIRECTA-PROC-7-2020-OSIPTEL-1	Adquisición e instalación de ventiladores y extractores axiales para Sede La Prosa, Parque Norte y renteseg	61,785.00	PLURI MARKETS SRL SERV ESPECIALIZADOS	61,785.00	Soles	0.00



28	DIRECTA-PROC-8-2020-OSIPTEL-1	Contratación del servicio de aplicación de pruebas serológicas	137,200.00	INSTITUTO DE IMAGENES MEDICAS S.A.C.	137,200.00	Soles	0.00
29	DIRECTA-PROC-9-2020-OSIPTEL-1	Contratación del servicio de técnicos de enfermería para el cumplimiento del plan de prevención, vigilancia y control del COVID -19 en el trabajo	82,150.00	MEDIKA PERU CONSULTORES SST S.A.C.	82,150.00	Soles	0.00
30	AS-SM-5-2020-OSIPTEL-1	Adquisición de licencias de software de Base de Datos ORACLE	299,975.54	REDPARTNER PERU S.A.C.	244,409.66	Soles	55,565.88
31	DIRECTA-PROC-5-2020-OSIPTEL-1	Servicio de soporte de la solución de contact center del OSIPTEL	182,070.19	SUMINISTROS TECNOLOGICOS E I R LTDA	182,070.19	Soles	0.00
32	AS-SM-6-2020-OSIPTEL-1	Servicio de diseño, desarrollo e implementación del intranet del OSIPTEL	236,944.00	Desierto		Soles	0.00
33	CP-SM-7-2020-OSIPTEL-1	Rediseño del proceso de solución de reclamos	760,000.00	BDO CONSULTING S.A.C.	495,500.00	Soles	264,500.00



		de usuarios del OSIPTEL					
34	CP-SM-6-2020-OSIPTEL-1	Estudio sobre el nivel de satisfacción del usuario de telecomunicaciones y sobre el nivel de conocimiento de los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones	641,000.00	ARELLANO INVESTIGACION DE MARKETING S.A.	381,947.00	Soles	259,053.00
35	DIRECTA-PROC-6-2020-OSIPTEL-1	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia en las sedes del OSIPTEL en Lima y Callao	383,415.03	GRUPO YESAD SECURITY S.A.C.	383,415.03	Soles	0.00
36	CP-SM-5-2020-OSIPTEL-1	Servicio de soporte, mantenimiento y garantía para la plataforma de comunicaciones de datos del OSIPTEL	2,599,999.99	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	1,892,386.12	Soles	707,613.87



37	AS-SM-4-2020-OSIPTEL-1	Servicio de analisis, desarrollo e implementacion de sistemas de informacion institucional	380,000.00	NET CONSULTORES S.A.C.	278,480.00	Soles	101,520.00
38	DIRECTA-PROC-4-2020-OSIPTEL-1	Adquisicion de pruebas serológicas (test rapido) para la deteccion rapida del SARS COV-2/ COVID ¿ 19 al personal de Lima del OSIPTEL	147,000.00	GENIA TECH S.A.C.	147,000.00	Soles	0.00
39	AS-SM-3-2020-OSIPTEL-1	Contratación del servicio de desarrollo de encuesta sobre calidad de atención del servicio de orientación del OSIPTEL	80,948.00	CONSORCIO - Ipsos Opinión y Mercado S.A. - Premium Data S.A.C.	83,100.00	Soles	-2,152.00
41	DIRECTA-PROC-3-2020-OSIPTEL-1	Servicio de arrendamiento de la Oficina Desconcentrada de Cajamarca	135,000.00	BECERRA SALAS SKARLLET JOYCE	135,000.00	Soles	0.00
42	LP-SM-1-2020-OSIPTEL-1	Adquisicion de arquitectura de replicacion de	748,838.00	CONSORCIO - Consorcio IT BUSINESS &	614,319.80	Soles	134,518.20



		informacion para el OSIPTEL		SUPPORT S.A.C. ¿ ZENWARE E.I.R.L.			
43	AS-SM-2-2020-OSIPTEL-1	Adquisicion de tablets a ser utilizadas en las diferentes actividades de orientacion a nivel nacional	273,920.00	MG INDUSOL S.A.C.	210,000.00	Soles	63,920.00
44	AS-SM-1-2020-OSIPTEL-1	Contratación del servicio de Renovación de Servicio de Soporte y Mantenimiento de Licencias del Software Microstrategy	128,607.50	PRAYAGA SOLUTIONS S.A.C	128,607.50	Soles	0.00
45	DIRECTA-PROC-2-2020-OSIPTEL-1	Contratacion del servicio especializado de asesoria procesal y arbitral para defensa del OSIPTEL	55,000.00	BUSTAMANTE ALARCON REYNALDO	55,000.00	Soles	0.00
46	DIRECTA-PROC-1-2020-OSIPTEL-1	¿Servicio de soporte y actualización de licencias del software Oracle¿	437,772.75	SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.R.L.	437,772.75	Soles	0.00



47	CP-SM-3-2020-OSIPTEL-1	Servicio de outsourcing de impresión institucional	1,777,656.96	PRINTER 911 S.A.	1,702,062.72	Soles	75,594.24
48	CP-SM-2-2020-OSIPTEL-1	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para las sedes del OSIPTEL en Lima y Callao	3,296,047.22	Desierto		Soles	0.00
49	CP-SM-1-2020-OSIPTEL-1	Contratación del servicio de interconexión mediante enlace dedicado para las Oficinas del OSIPTEL a Nivel Nacional	2,790,000.00	Cancelado		Soles	0.00
							2,531,244.91



Atentamente,

