

A	:	JHULY LUNA OLMOS DE REATEGUI. DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)
ASUNTO	:	EVALUACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA	:	20 de diciembre de 2021

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO (E)	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA
APROBADO POR	JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO (E)	GIANNINA MERCEDES CUBAS LANDA



Por el presente tengo a bien dirigirme usted, a fin de remitir el Informe Situacional del Plan Anual de Contrataciones a noviembre de 2021, realizando el seguimiento correspondiente respecto al cumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021; a continuación, paso a describir lo siguiente:

1. Plan Anual de Contrataciones de Apertura

Mediante Resolución de Gerencia General N° 0026-2021-GG/OSIPTEL de fecha 19 de enero de 2021, se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (en adelante PAC), el mismo que incluyo cincuenta y cinco (55) contrataciones programadas, cuyos montos de contratación ascienden al importe de S/ 33'198,017.79 (Treinta y tres millones ciento noventa y ocho mil diecisiete y 79/100 Soles).

2. Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones

Se han realizado las siguientes modificaciones al PAC 2021, hasta noviembre de 2021:

Objeto	Sustento	Documento de aprobación
Modificaciones al PAC	• Inclusión de 1 procedimiento.	• Resolución GG N° 00069, 8 de marzo de 2021.
	• Inclusión de 1 procedimiento.	• Resolución GG N° 00084, 22 de marzo de 2021.
	• Inclusión de 2 procedimientos • Exclusión de 1 procedimiento.	• Resolución GG N° 0104, 7 de abril de 2021.
	• Inclusión de 2 procedimientos. • Exclusión de 1 procedimiento.	• Resolución GG N° 00146, 11 de mayo de 2021.
	• Inclusión de 1 procedimiento. • Exclusión de 7 procedimientos.	• Resolución GG N° 00168, 25 de mayo de 2021.
	• Inclusión de 1 procedimiento.	• Resolución GG N° 0176, 7 de mayo de 2021.
	• Inclusión de 1 procedimiento • Exclusión de 1 procedimiento	• Resolución GG N° 0194, 10 de junio de 2021.
	• Exclusión de 2 procedimientos	• Resolución GG N° 0216, 28 de junio de 2021.
	• Inclusión de 1 procedimiento	• Resolución GG N° 0236, 9 de julio de 2021.




• Exclusión de procedimientos	de	2	
• Inclusión de procedimientos	de	2	• Resolución GG N° 0249, 16 de julio de 2021
• Inclusión de procedimiento	de	1	• Resolución GG N° 0276, 3 de agosto de 2021
• Exclusión de procedimientos	de	3	
• Inclusión de procedimiento	de	1	• Resolución GG N° 0301, 18 de agosto de 2021
• Inclusión de procedimiento	de	1	• Resolución GG N° 0315, 31 de agosto de 2021
• Exclusión de procedimiento	de	1	
• Inclusión de procedimiento	de	1	• Resolución GG N° 0327, 6 de setiembre de 2021
• Exclusión de procedimiento	de	1	
• Inclusión de procedimiento	de	1	• Resolución GG N° 0396, 19 de octubre de 2021
• Exclusión de procedimientos	de	2	• Resolución GG N° 0403, 22 de octubre de 2021
• Inclusión de procedimiento	de	1	• Resolución GG N° 0433, 11 de noviembre de 2021

De lo anterior, el PAC a noviembre de 2021 contaba con 74 contrataciones entre el PAC de apertura e inclusiones. De éstas se cuentan con 23 contrataciones excluidas, por lo que el PAC cuenta con 51 contrataciones programadas a ejecutarse.

3. Reporte del SEACE del Plan Anual de Contrataciones del OSIPTEL

Al noviembre de 2021 el Plan Anual de Contrataciones del periodo 2021, se encuentra registrado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado (SEACE), por un monto estimado de S/ 33 614 885.28 (Treinta y tres millones seiscientos catorce mil ochocientos ochenta y cinco y 28/100 Soles).





SEACE Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado | OSCE Oficina Superior de Contrataciones del Estado | Bienvenido al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE | 1813569 - ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Institución: ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES | Ingrese el año: 2021

Versión	Número	Documento de Aprobación	Fecha	Fecha de publicación en el SEACE	Total soles Incluido	Total soles Excluido	Número total de procesos incluidos	Número total de procesos excluidos	Número de rectificaciones	Estado	Acciones
18	433-2021-GG-OSIPTEL		11/11/2021	11/11/2021 18:18:00	299,905.00	0.00	1	0	0	Publicado	
17	405-2021-GG-OSIPTEL		22/10/2021	22/10/2021 13:10:17	68,400.00	1,880,000.00	1	2	0	Publicado	
16	396-2021-GG-OSIPTEL		18/10/2021	18/10/2021 20:46:10	64,347.82	64,375.00	1	1	0	Publicado	
15	327-2021-GG-OSIPTEL		08/09/2021	08/09/2021 13:38:11	66,375.00	70,000.00	1	1	0	Publicado	
14	315-2021-GG-OSIPTEL		11/08/2021	11/08/2021 18:44:04	398,531.00	68,500.00	1	1	0	Publicado	
13	301-2021-GG-OSIPTEL		18/08/2021	20/08/2021 09:42:48	337,800.00	0.00	1	0	0	Publicado	
12	276-2021-GG-OSIPTEL		03/08/2021	04/08/2021 08:54:08	255,942.70	315,000.00	1	3	0	Publicado	
11	249-2021-GG-OSIPTEL		16/07/2021	16/07/2021 17:27:40	536,195.23	0.00	2	0	0	Publicado	
10	236-2021-GG-OSIPTEL		09/07/2021	09/07/2021 14:58:05	273,583.63	150,000.00	1	2	0	Publicado	
9	216-2021-GG-OSIPTEL		28/06/2021	28/06/2021 20:02:52	0.00	143,188.00	0	2	0	Publicado	
8	194-2021-GG-OSIPTEL		15/06/2021	16/06/2021 17:51:03	1,380,000.00	121,526.16	1	1	0	Publicado	
7	178-2021-GG-OSIPTEL		11/05/2021	11/05/2021 10:37:08	109,925.00	0.00	1	0	0	Publicado	
6	168-2021-GG-OSIPTEL		28/05/2021	28/05/2021 15:40:52	234,458.37	1,763,589.23	1	7	0	Publicado	
5	00146-2021-GG-OSIPTEL		11/05/2021	11/05/2021 16:13:55	281,880.00	60,000.00	2	1	0	Publicado	
4	104-2021-GG-OSIPTEL		07/04/2021	08/04/2021 10:19:08	1,252,482.13	700,000.00	2	1	0	Publicado	
3	084-2021-GG-OSIPTEL		22/03/2021	22/03/2021 16:37:40	74,000.00	0.00	1	0	0	Publicado	
2	00949-2021-GG-OSIPTEL		18/03/2021	18/03/2021 18:01:06	131,190.00	0.00	1	0	0	Publicado	
1	028-2021-GG		18/01/2021	21/01/2021 18:10:40	33,198,817.79	0.00	55	0	0	Publicado	

Las contrataciones programadas a convocar en el PAC hasta noviembre de 2021, se encuentran distribuidos en los siguientes tipos de procedimientos de selección:

Tipo de procedimiento programado	Cantidad total	Valor estimado (en soles)	Valor estimado (en dólares)
Adjudicación Simplificada	30	S/. 17,740,932.84	\$ 0.00
Concurso Público	9	S/. 12,654,769.59	\$ 208,454.00
Acuerdo Marco	3	S/ 170,000.00	\$ 0.00
Licitación Pública	2	S/. 1,188,523.00	\$ 0.00
Contratación Directa	14	S/. 2,772,752.52	\$ 15,200.00
Contratación Internacional	1	S/.0.00	\$ 311,857.14

Fuente: SEACE

4. Procedimientos de selección convocados hasta el 30 de noviembre de 2021:

ID PAC	Objeto	UOU	Mes previsto de convocatoria	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	Fecha de convocatoria	ETs/TdRs Reformulados
54	Servicio para la implementación de un sistema para la transferencia de documentos al TRASU	OTI	Febrero	Derivado de AS 9-2020-II Convocatoria	Contrato suscrito	10/02/2021	Si



22	Servicio de publicación para las resoluciones del TRASU cuyas notificaciones fueron infructuosas	STSR	Febrero	26/01/2021	Contrato suscrito	08/03/2021	No
52	Renovación de Licencias de Software VMWARE	OTI	Abril	09/02/2021 11/03/2021	Contrato suscrito	19/03/2021	Si
20	Contratación de seguros patrimoniales	UABT-OAF	Enero	14/12/2020 23/02/2021	Contrato suscrito	19/03/2021	Si
45	Balanceador para el Sistema de Gestión de Usuarios Automatizado	OTI	Abril	07/02/2021 17/02/2021 24/02/2021	Contrato suscrito	31/03/2021	Si
56	Contratación de transporte a oficinas para el personal del OSIPTEL	UABT-OAF	Marzo	13/01/2021 08/02/2021	Contrato suscrito	31/03/2021	Si
30	Digitalización de documentos institucionales con valor legal	OTI	Enero	26/01/2021 08/02/2021	Contrato suscrito	06/04/2021	Si
57	Contratación del servicio de personal de salud para el desarrollo de las medidas de prevención ante el COVID-19	ORH	Abril	19/02/2021 26/02/2021	Contrato suscrito	15/04/2021	Si
59	Contratación del servicio de tamizaje para descarte de COVID-19	ORH	Abril	22/02/2021 02/03/2021	Contrato suscrito	21/04/2021	Si
58	Contratación del servicio de información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde Aplicativos Colaborativos	DFI	Abril	30/09/2020 27/12/2020 16/02/2021	Contrato suscrito	30/04/2021	Si



3	Contratación del Servicio de Intermediación Laboral	ORH	Mayo	26/03/2021	Contrato suscrito	13/05/2021	Si (como producto de elevación de observaciones al OSCE)
11	Adquisición de equipos de medición de calidad	DFI	Marzo	01/02/2021 16/02/2021	Contrato suscrito	14/05/2021	Si
25	Estudio sobre Nivel de Satisfacción del Usuario de Telecomunicaciones y sobre el Nivel de Conocimiento de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones	DAPU	Mayo	25/03/2021 04/05/2021	Contrato suscrito	13/05/2021	Si
37	Servicio de Mantenimiento del SGSI	GG	Febrero	06/04/2021 13/04/2021	Contrato suscrito	13/05/2021	Si
61	Servicio de arrendamiento de local para depósito institucional	OAF	Mayo	26/03/2021 29/03/2021 23/04/2021	Contrato suscrito	26/05/2021	Si
2	Contratación de Servicio de Encuesta Residencial de servicios de telecomunicaciones ERESTEL-2021	DPRC	Abril	31/03/2021 06/05/2021	Contrato suscrito	10/06/2021	Si
21	Servicio de telefonía móvil administrativo	OAF	Febrero	19/03/2021 20/04/2021 23/04/2021 17/05/2021	Contrato suscrito	16/06/2021	Si
23	Estudio Cuantitativo sobre Calidad de Atención del	DAPU	Julio	03/05/2021	Contrato suscrito	01/06/2021	No



	Servicio de Orientación						
31	Implementación de un sistema de información geográfica	OTI	Marzo	25/03/2021 13/04/2021 15/07/2021	Trs devueltos a Área Usuaría, luego de la declaratoria de desierto	16/06/2021	Si
41	Proyecto de migración de licenciamiento Oracle	OTI	Junio	21/04/2021 29/04/2021	No se suscribió contrato por decisión de la Entidad	09/09/2021	Si
60	Servicio de arrendamiento de la Oficina Regional de Servicios de Ucayali	DAPU	Mayo	12/02/2021	Perdida de buena pro	01/06/2021	No
63	Servicio de transporte a oficinas para el personal del OSIPTEL	OAF/ORH	Junio	29/04/2021	Contrato suscrito	11/06/2021	No
64	Servicio de fábrica de software para el OSIPTEL	OTI	Junio	13/04/2021 04/06/2021	Contrato suscrito	25/06/2021	Si
29	Implementación de un datamart	OTI	Abril	13/04/2021 10/06/2021	Contrato suscrito	16/07/2021	Si
14	Adquisición de sistema de alarma contra incendio centralizado para sede la prosa	OAF	Abril	15/04/2021	Contrato suscrito	27/08/2021	No
49	Servicio de Renovación de MS Enterprise Agreement	OTI	Mayo	16/04/2021 03/06/2021	En procedimiento de selección de segunda convocatoria	05/08/2021 24/11/2021	Si
65	Contratación del servicio de difusión en medios radiales y digitales del Grupo RPP en el marco del plan de estrategia publicitaria 2021 del OSIPTEL	OCRI	Julio	02/06/2021	Contrato suscrito	23/07/2021	No



66	Servicio de mensajería para el OSIPTEL (Tramite Documentario)	OAF	Julio	07/05/2021 23/06/2021	Contrato firmado	17/08/2021	Si
67	Asesoría en materia procesal y arbitral para defensa del OSIPTEL	PP	Julio	02/07/2021	Contrato suscrito	27/07/2021	No
68	Servicio de Soporte de la Solución de Contact Center del OSIPTEL	DAPU	Agosto	10/06/2021 24/06/2021	Contrato suscrito	08/09/2021	Si
69	Servicio de diseño, desarrollo, implementación y soporte de un asistente virtual (Chat y Audio) para página web y contact center	OTI	Agosto	21/05/2021 19/07/2021	Contrato suscrito	08/09/2021	Si
28	Migración y/o actualización del software de firmas digitales del sistema de tramite documentario del OSIPTEL	OTI	Setiembre	05/04/2021 03/09/2021	En conformidad de Área Usuaría (será compra menor de 8 UITs)	09/09/2021	Si
70	Servicio de interconexión de oficinas del OSIPTEL a nivel nacional	DAPU OTI	Setiembre	05/02/2021 25/02/2021 22/04/2021 24/05/2021 02/07/2021	Contrato suscrito	15/09/2021	Si
4	Contratación de Seguros para el personal del OSIPTEL (Seguro Vida Ley, Seguro de Accidentes Personales y Seguro de Asistencia Médica de Formación Laboral)	ORH	Agosto	11/06/2021 22/10/2021	En procedimiento de selección	26/11/2021	Si



	ítem 01 - Seguro Vida Ley ítem 02 - Asistencia Médica de Formación Laboral ítem 03 - Seguro de Accidentes Personales						
8	Servicio de monitoreo de noticias nacionales	OCRI	Noviembre	14/08/2021	Contrato suscrito	04/10/2021	No
48	Mantenimiento de la central telefónica	OTI	Agosto	12/08/2021 02/09/2021	En consentimiento o de buena pro	05/11/2021	Si
50	Mantenimiento de componentes del centro de datos	OTI	Agosto	30/07/2021	Contrato suscrito	30/09/2021	No
62	Servicio de mantenimiento del sistema de gestión electrónica de documentos (SISDOC)	OTI	Junio	05/04/2021 23/04/2021 18/08/2021	Contrato suscrito	28/09/2021	Si
19	Servicio de limpieza y desinfección para sedes en Lima	OAF	Julio	27/08/2021 17/09/2021 14/10/2021	En procedimiento de selección	27/10/2021	Si
39	Fortalecimiento de infraestructura de gestión de incidentes	GG	Julio	01/09/2021	En procedimiento de selección	30/11/2021	No
53	Servicio de Fibra Oscura para el data center	OTI	Diciembre	03/09/2021 25/09/2021	En procedimiento de selección	30/11/2021	Si
9	Contratación del servicio de mantenimiento para equipos de medición Anite Nemo Invox I y	DFI	Noviembre	20/09/2021	En consentimiento o de buena pro	10/11/2021	No



	Keysight Nemo Invex II						
72	Contratación del servicio de Defensa Legal en procedimiento administrativo disciplinario	OAF	Octubre	20/09/2021 27/09/2021	Contrato suscrito	29/10/2021	Si
73	Servicio de arrendamiento de la Oficina Regional de Servicios de Loreto	DAPU	Octubre	12/01/2021 28/05/2021	Contrato suscrito	29/10/2021	Si
74	Renovación de MS Enterprise Agreement (Desastecimiento o inminente)	OTI	Noviembre	29/10/2021	Contrato suscrito	22/11/2021	No

(*) 45 procedimientos convocados al 30 de noviembre de 2021. No incluye las contrataciones con ID 16, 17 y 18 realizadas a través del acuerdo marco.

5. Procedimiento de selección excluidos hasta el 30 de noviembre de 2021

ID PAC	Objeto	UOU	Mes previsto de convocatoria
10	Contratación del servicio de información sobre mediciones de calidad de internet móvil desde Aplicativos Colaborativos	DFI	Febrero
43	Virtualización de servidores físicos	OTI	Mayo
26	Implementación de webpart	OTI	Mayo
27	Implementación del sistema de medición de velocidad de internet para el OSIPTEL	OTI	Junio
32	Implementación de un sistema de gestión de aplicaciones	OTI	Abril
34	Implementación de un sistema de información que contribuya con la simplificación administrativa	OTI	Febrero



35	Implementación del sistema de servicio al ciudadano	OTI	Junio
46	Proyecto de modernización y/o reforzamiento de infraestructura tecnológica	OTI	Mayo
51	Mantenimiento y soporte de licencias IBM SPSS	OTI	Junio
33	Implementación de soluciones tecnológicas	OTI	Mayo
5	Contratación del servicio de estudio de clima laboral bajo la metodología Great place to Work	ORH	Agosto
42	Proyecto de adaptación del protocolo IPV 8	OTI	Abril
7	Contratación de una empresa que realice un estudio de investigación cuantitativa para la medición de la reputación corporativa e imagen institucional del OSIPTEL 2020	OCRI	Setiembre
15	Servicio de implementación de luminarias en sede la prosa y parte norte	OAF	Abril
13	Servicio de mantenimiento de vidrios templados y mamparas en sede la prosa, parque norte, renteseg y centros de orientación en Lima	OAF	Abril
24	Servicio de soporte de la solución de contact center del OSIPTEL	DAPU	Julio
38	Servicio de datasets en el portal de datos abiertos	GG	Junio
55	Servicio para la implementación de una herramienta para medir y evaluar la satisfacción de usuarios del TRASU	OTI	Febrero



40	Análisis de la seguridad informática - Ethical Hacking	GG	Agosto
71	Contratación del servicio de personal de salud para el desarrollo de las medidas de prevención ante el COVID -19	ORH	Setiembre
44	Proyecto de Seguridad de Infraestructura Tecnológica	OTI	Junio
47	Adquisición de piezas y partes de soporte informático	OTI	Octubre

6. Recepción de Términos de Referencia de procedimientos programados en el PAC

ID PAC	Objeto	UOU	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados
12	Servicio de desarrollo, implementación y administración del sistema en línea del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad - RENTESEG	DFI	13/01/2021	A espera de disponibilidad presupuestal	Si
6	Servicio de Exámenes médicos ocupacionales periódicos para los servidores del OSIPTEL.	ORH	11/06/2021 14/10/2021	Han solicitado la exclusión del PAC (30/11/2021)	Si
1	Reporteador ejecutivo para la OPPM	OPPM	10/08/2021 17/08/2021	Términos de referencia devueltos	Si
36	Renovación del servicio de mantenimiento de licencias OnBase	OTI	24/11/2021	En indagación de mercado	No

7. Términos de Referencia de procedimientos programados en el PAC que no han sido enviados

Al 30 de noviembre ya no se tiene pendiente el envío de TRs/EETT.

8. Procedimientos de selección no programados en el PAC:

Objeto	UOU	Fecha de recepción de ETs/TRs	Estado	ETs/TdRs Reformulados



Arrendamiento CEO Cercado de Lima	DAPU	17/08/2020	Se dejó sin efecto el requerimiento	No
Arrendamiento CEO Lima Este	DAPU	04/08/2020 10/02/2021	En revisión por entrada en vigencia de Directiva de arrendamientos	Si
Arrendamiento CEO Lima Norte	DAPU	04/08/2020 04/02/2021	Se dejó sin efecto el requerimiento	Si
Servicio de rediseño del proceso de fiscalización, sanción y revisión judicial del OSIPTEL	DFI	30/10/2020	En reformulación de Términos de Referencia	No
Programa de liderazgo	ORH	19/07/2021 08/09/2021 29/09/2021	En trámite de inclusión al PAC	Si
Identificación de los posibles problemas en los procesos de la empresa Telefónica del Perú SAA, relacionados al alta del servicio de migración de plan tarifario, portabilidad, reconexión del servicio, facturación, suspensión temporal y baja del servicio y sobre el planteamiento de alternativas de solución frente a los hallazgos	DFI	09/07/2021	En revisión requerimiento por parte de AD	No
Contratación del servicio de implementación de una herramienta automatizada del rediseño de solución de reclamos de usuarios	TRASU	07/09/2021 04/10/2021	En indagación de mercado	Si
Contratación del servicio – suscripción empresarial para el acceso y descarga de la base de datos del GSMA	DFI	07/09/2021	En indagación de mercado	No
Implementación de video wall	DFI	17/11/2021	Requerimiento en revisión	No
Adquisición de equipos de medición (7 Unidades)	DFI	01/10/2021 26/11/2021	Términos de referencia en revisión	Si
Contratación del servicio de transporte de carga a nivel nacional para el envío de materiales, equipos, mobiliarios	OAF	07/10/2021	Términos de referencia devueltos	No



y suministros hacia las oficinas
 del OSIPTEL

Nivel de ejecución:

A continuación, se detallan algunos indicadores relacionados al nivel de ejecución del PAC:

- Contrataciones programadas convocadas o contratos por acuerdo marco iniciados al 30 de noviembre de 2021: 48 procedimientos
 *incluye acuerdo marco

Contrataciones programadas a convocarse o contratarse por acuerdo marco al mes de setiembre de 2021: 51

Contrataciones programadas en el PAC: 59

% de ejecución según programación: 48/51=94.12%
% de ejecución PAC : 48/59=81.36%
% de reprocesos de TdR: Nro. Procedimientos convocados con reproceso en TdR/ Nro. Procedimientos convocados=33/48 =68.75%

Asimismo, se tiene la ejecución presupuestal a la fecha de emisión del presente informe, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,956,708	40,604,511	34,793,845	34,793,845	34,529,547	32,221,709	31,712,962	79.4
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,308,133	2,308,133	2,308,133	2,308,133	2,308,133	1,795,319	1,795,319	77.8
5-23: BIENES Y SERVICIOS	51,681,482	49,635,485	39,562,278	37,503,196	37,177,498	33,732,100	33,172,614	68.0
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	125,801	256,443	256,443	256,443	256,443	256,443	256,443	100.0
5-25: OTROS GASTOS	99,257	57,540	44,701	44,277	44,277	39,929	39,929	69.4
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,476,814	5,786,083	2,945,954	2,797,336	2,797,336	2,335,663	2,242,183	40.4

Fuente: SIAF Consulta Amigable

Conforme se verifica el nivel de ejecución presupuestal a nivel de bienes y servicios es del orden del 68.00% (83.85% respecto a Certificación Presupuestal) y el de activos no financieros es del orden de 40.4% (76.13% respecto de Certificación Presupuestal), lo que representa un avance en la ejecución respecto de la anterior evaluación. En esta última etapa del año se debe asegurar la ejecución de los contratos de acuerdo a lo programado presupuestalmente. Cabe indicar que esta medición se realiza en relación al PIM y a la Certificación Presupuestal.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El nivel de ejecución del PAC según la programación mensual al 30 de noviembre de 2021, es del 94.12% y respecto de todo el PAC es del 81.36%, lo que representa una



mejora respecto del mes de la anterior evaluación, pero que implica la necesidad de continuar realizando seguimiento con las UOU a fin de cumplir con la ejecución de la programación del PAC en el ejercicio 2021.

2. Se han realizado acciones de comunicación a las unidades orgánicas usuarias, para evaluar el estado de ejecución presupuestal, toda vez que, a la fecha de emisión del presente informe, se tiene un saldo por devengar del presupuesto certificado del orden de los S/. 6 440 469.00, en los que respecta a las genéricas de gasto 23 y 26.

Atentamente,

