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Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Contrato 057-2022/OSIPTEL por la contratación 
del “Servicio para realizar el cálculo de las multas de los procedimientos sancionadores”, con el señor 
José Carlos Aguilar Málaga, a efectos de informar lo siguiente: 

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Con fecha 25 de abril de 2022, se suscribió el Contrato Nº 057-2022/OSIPTEL, en adelante el 
Contrato, por la contratación del Servicio para realizar el cálculo de las multas de los 
procedimientos sancionadores, con el señor José Carlos Aguilar Málaga, en adelante el 
Contratista, por el monto total de S/ 70 000.00 (Setenta mil y 00/100 soles) incluido los impuestos 
de Ley, y por un periodo de ejecución de setenta (270) días calendario, contados a partir del 26 
de abril de 2022. 
 

1.2. Mediante correo electrónico de fecha 01 de julio de 2022 (Registro N° 22135-2022/SSB01) el 
Contratista presentó el informe de la actividad N° 02. 
 

1.3. A través de Memorando N° 00335-DPRC/2022 de fecha 07 de julio de 2022, la Dirección de 
Política Regulatorias y Competencia, en su condición de área usuaria y encargada de la 
supervisión de la ejecución del contrato, remitió la conformidad de la actividad N° 02, indicando la 
penalidad incurrida por el contratista.  

 
II. BASE LEGAL: 

Este contrato se celebra de conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-
EF; y, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF. 

 
III. ANALISIS: 

 
3.1. El numeral IX. ENTREGABLES – de las bases integradas de la A.S N° 01-2022/OSIPTEL 

establece que “El proveedor del servicio deberá elaborar un informe que contenga las 
actividades desarrolladas durante un periodo de treinta (30) días calendario, las cuales deben 
corresponder a las actividades del servicio detalladas en la sección VII. Dicho informe será 
presentado dentro de las cinco (05) días calendario siguientes de culminado el periodo. (…)”. 

 

3.2. Al respecto, el contrato inicio su ejecución del 26 de abril de 20221, la primera actividad se 

desarrolló del 26 de abril al 25 de mayo de 2022 y los treinta (30) días calendario de la 
actividad N° 02 se desarrolló desde el 26 de mayo al 24 de junio de 2022. 

 
3.3. Por consiguiente, para la presentación del informe de la actividad N° 02, el Contratista contaba 

con cinco (05) días calendario, contabilizados del 25 al 29 de junio de 2022, no obstante, al ser 

el 29 de junio de 2022 feriado no laborable, el plazo venció el 30 de junio de 20222. Sin embargo, 

la actividad N° 02 fue presentado el 01 de julio de 2022 (Registro N° 22135-2022/SSB01), 
incurriendo en una demora de un (01) día.  

 
3.4. Con Memorando N° 00335-DPRC/2022 de fecha 07 de julio de 2022, el área usuaria, remitió la 

conformidad del informe de la actividad N° 02, indicando en el formato de conformidad la 
penalidad incurrida por el contratista. 

3.5. Por tanto, al haberse evidenciado la demora injustificada incurrida por el Contratista en la 
presentación del informe de la actividad N° 02, se procederá a calcular la penalidad por mora 
de acuerdo a lo señalado en la cláusula décima del Contrato N° 057-2022/OSIPTEL 

                                                           
1 El primer día hábil siguiente de la fecha de suscripción del contrato (25.04.2022) 
2 Artículo 183º.- Reglas para cómputo del plazo  

El plazo se computa de acuerdo al calendario gregoriano, conforme a las siguientes reglas: 
(…) 
 5.- El plazo cuyo último día sea inhábil, vence el primer día hábil siguiente. 
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concordante con el numeral 162.1 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 

con el Estado3.  

 
 Formula de penalidad por mora:  

    Penalidad Diaria = 

0.10 x 7 000.004 

0.40 x 55 

                                             Penalidad Diaria =                 S/ 350.00 

Días de demora por costo de Penalidad Diaria: 1 x S/ 350.00 

Total de penalidad: S/ 350.00 

Al respecto, de las penalidades aplicadas al Contrato N° 057-2022/OSIPTEL por concepto de 
penalidad por mora, asciende a la suma de S/ 350.00 (Trescientos cincuenta y 00/100 soles). 

 
IV.  CONCLUSIÓN: 

4.1. En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad por mora aplicable al 
contratista José Carlos Aguilar Málaga por la demora en la presentación del informe de la 
actividad N° 02 por el Servicio para realizar el cálculo de las multas de los procedimientos 
sancionadores, asciende a la suma de a la suma de S/ 350.00 (Trescientos cincuenta y 00/100 
soles). 
  

4.2. Se solicita remitir el presente informe a la Unidad de Finanzas para continuar con el trámite de 

pago de la actividad N° 02 del Contrato N° 057-2022/OSIPTEL. 

 
 
 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 

                                                           
3 Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación  

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le 
aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente 
                             F x plazo vigente en días  
(…) 
162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente del contrato o ítem que debió 
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación 
individual que fuera materia de retraso. 
4 Monto a pagar por el 10% del monto contratado. 
5 Conforme a la cláusula cuarta del contrato, el plazo de entrega para la presentación del entregable, es de cinco (05) días 
calendario siguientes al término de cada periodo de servicio. 
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