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A : 
JHULY  LUNA OLMOS DE REATEGUI. 
DIRECTORA DE LA OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E) 

ASUNTO : 
APLICACIÓN DE PENALIDAD AL SEGUNDO 
ENTREGABLE DEL CONTRATO N° 148-
2021/OSIPTEL 

FECHA :       

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 CARGO NOMBRE 

ELABORADO POR SERVICE JOSE ALVARADO TAIPE 

APROBADO POR 
JEFE DE UNIDAD DE 
ABASTECIMIENTO 

GIANNINA MERCEDES 
CUBAS LANDA 

 
 
 
  

00344-OAF/UABT/2022

11 de marzo de 2022



 

INFORME Página 2 de 3 
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al contrato N° 148-2021-OSIPTEL por la 
contratación del Servicio de acciones previas para arrendamiento de oficinas y realización de 
evaluación de ambientes, requerimientos y supervisión por implementaciones de apertura de Centros 
de Orientación. Suscrito con la contratista ALVA PONCE AURELIA NADIA.  
 
 

I. ANTECEDENTES:  

 
1.1 Con fecha 10.12.2021, se suscribió el Contrato Nº 148-2021/OSIPTEL por la contratación del 

Servicio de acciones previas para arrendamiento de oficinas y realización de evaluación de 
ambientes, requerimientos y supervisión por implementaciones de apertura de Centros de 
Orientación”, por un monto ascendente a de S/ 35 000.00 (Treinta y cinco mil con 00/100 Soles) 
incluidos impuestos  

 
1.2 Con fecha 18.02.2022, la Unidad de Abastecimiento, remitió el Memorando N° 0174–OAF/UABT/ 

2022, a través del cual adjuntó el Formato de Conformidad e indica penalidad.  
 
 
II. ANALISIS:  
 
2.1 Con la suscripción del Contrato Nº 148-2021/OSIPTEL, el contratista se obliga a prestar el Servicio 

de acciones previas para arrendamiento de oficinas y realización de evaluación de ambientes, 
requerimientos y supervisión por implementaciones de apertura de Centros de Orientación, de 
acuerdo a los términos de referencia; debiendo tenerse en cuenta además de lo señalado en 
clausula Octava del citado contrato, la misma que señala como penalidad, retraso injustificado en 
la ejecución de las prestaciones objeto de la presente contratación.  

 
2.2 Mediante Memorando N° 0174-OAF/UABT/2022, el área usuaria informa que el Contratista a 

incurrió en penalidad, por lo que, se realiza el cálculo de penalidad de acuerdo a lo siguiente:  
 
 
CALCULO:  
 

 Fecha máxima para la presentación del segundo entregable: 09/01/2022  

 Fecha que presentó el segundo entregable: 18/01/2022  

 Cantidad de días de atraso en la presentación del segundo entregable: 09 días.  

 Penalidad diaria= 0.10 x S/ 3 5001 = 350= S/29.1666666666667  
                                 0.40 X 302          12  

 

 Penalidad por 09 días: 09 X S/29.1666666666667= S/262.50  
 
 
III.-CONCLUSION:  
 
De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente:  
 
3.1 Se deja sin efecto el Informe N° 295-OAF/UABT/2022 por error involuntario en la redacción del 

mismo.  
 
 
 

                                                           
1 Conforme al numeral 11 de los Términos de Referencia. Entregable 2: 10% del monto total contratado. 
2 Conforme al numeral 8 de los Términos de Referencia. Entregable 02: A los 30 días calendarios, contados desde el día siguiente de 
suscrito el contrato. 
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3.2 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por retraso 
injustificado en la presentación del segundo entregable.  

 
3.3 En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad aplicado al contratista ALVA 

PONCE AURELIA NADIA, correspondiente al Servicio de acciones previas para arrendamiento de 
oficinas y realización de evaluación de ambientes, requerimientos y supervisión por 
implementaciones de apertura de Centros de Orientación, segundo entregable, asciende a la suma 
de S/ 262.50 (Doscientos sesenta y dos con 50/100 Soles).  

 
 
 

Atentamente,     
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