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Me dirijo a usted, con relación a la Orden de Servicio N° 20220958 por la “Contratación del servicio 
para el desarrollo de actividades relacionadas a la fiscalización y/o monitoreo del servicio de TV Paga 
y/o servicio de acceso a internet a nivel nacional”, suscrito con el proveedor ELMER SALAZAR 
CAICEDO, a efectos de informar lo siguiente:  
 
 
I.-ANTECEDENTES:  
 
1.1 Con fecha 28 de octubre de 2022 se notificó la Orden de Servicio N° 20220958 por la contratación 

del servicio para el desarrollo de actividades relacionadas a la fiscalización y/o monitoreo del 
servicio de TV Paga y/o servicio de acceso a internet a nivel nacional con el proveedor ELMER 
SALAZAR CAICEDO, en adelante El Contratista, por un monto de S/ 7 000.00 (Siete mil con 00/100 
soles) incluido IGV.  

 
1.2 Con fecha 28 de diciembre de 2022, la Dirección de Fiscalización e Instrucción (DFI) remitió el 

Memorando N° 01874-DFI/2022, a través del cual se adjuntó el Formato de Conformidad e indica 
penalidad.  

 
 
II.-ANÁLISIS:  
 
2.1 Con la notificación de la Orden de Servicio N° 20220958, a través de correo electrónico, el 

contratista se obliga al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según los términos de 
referencia de la contratación del servicio para el desarrollo de actividades relacionadas a la 
fiscalización y/o monitoreo del servicio de TV Paga y/o servicio de acceso a internet a nivel 
nacional.  

 

2.2 De acuerdo a los términos de referencia, punto 9 señala que la entrega del Producto N° 1 tiene 

como plazo máximo 30 días calendarios, contados a partir del primer día siguiente de suscrito el 

acta de inicio d servicio, el cual fue suscrito el 02 de noviembre de 2022. Por lo tanto, el plazo 

máximo fue hasta el 02 de diciembre de 2022.  

 

2.3 Mediante carta S/N de fecha 23 de diciembre de 2022 (Registro SISDOC N° 51466-2022/MPV) el 

contratista presentó el Producto N° 1 (Primer Entregable). En ese sentido, se evidenció veintiún 

(21) día de retraso en la presentación del entregable. 

 

2.4 Por lo tanto, al haberse evidenciado la demora incurrida por el Contratista en la presentación del 

entregable por un total de veintiún (21) día de atraso, se realizará el cálculo de la penalidad de 

acuerdo al numeral 13 de los términos de referencia, en caso de retraso la penalidad se aplicará 

automáticamente y se calculará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 162° del Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado1. 

 
 

                                                           
1Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación  
162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica 
automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la 
siguiente fórmula:  
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente  
                                  F x plazo vigente en días  
Donde F tiene los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.  
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 y b.2) Para obras: F = 0.19.   
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CALCULO  
 

 Penalidad diaria: 0.10 X S/ 3,5002
 = 350= S/ 29.16666666666667 

                                             0.40 X 303          12 

 

 Monto Total de la Penalidad por 21 días de atraso = S/ 29.16666666666667 x 21 = S/ 612.50  
 
 

III.-CONCLUSIÓN: 

De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente; 

3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por demora en 

la presentación del entregable. 

 

3.2 En tal sentido, la nota de debido a emitir por concepto de penalidad aplicado al contratista ELMER 
SALAZAR CAICEDO correspondiente a la contratación del servicio para el desarrollo de 
actividades relacionadas a la fiscalización y/o monitoreo del servicio de TV Paga y/o servicio de 
acceso a internet a nivel nacional, asciende a la suma de S/ 612.50 (Seiscientos doce con 50/100 
Soles). 

 
 
 

Atentamente,     
 

   

      

 
 
 
 

 
 

                                                           
2 Conforme al numeral 12 de los términos de referencia, el monto a pagar por el Producto 1 (Primer Entregable) es por el 50% del monto 

contratado (S/ 7,000.00) 
3 Conforme al numeral 9 de los términos de referencia, el plazo máximo de presentación del Producto N° 1 (Primer Entregable) es de 30 

días. 
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