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Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la orden de servicio 20220533 por la  contratación 

del servicio de mantenimiento correctivo del ascensor de pasajeros instalado en sede parque norte 

del OSIPTEL, suscrito con el contratista ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

1.1 Con fecha 20.05.2022, se emitió y notificó la orden de servicio 20220533 por la contratación del 

servicio de mantenimiento correctivo del ascensor de pasajeros instalado en sede parque norte 

del OSIPTEL, en adelante el contratista, por un monto ascendente a de S/ 3 815.97 (Tres mil 

ochocientos quince con 97/100 soles) incluidos impuestos.  

 

1.2 Con fecha 29.11.2022, la Unidad de Abastecimiento, remitió el Memorando N° 01497- OAF-UABT- 

2022, a través del cual se adjuntó el Formato de Conformidad e indica penalidad. 

 

II. ANALISIS: 

 

2.1 Con la notificación de la Orden de Servicio N° 20220533, a través de correo electrónico, el 

contratista se obliga al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según los términos de 

referencia de la contratación del servicio de mantenimiento correctivo del ascensor de pasajeros 

instalado en sede parque norte del OSIPTEL. 

 

2.2 De acuerdo a los términos de referencia, punto 15 plazo de la ejecución de la prestación, señala 

que el  Plazo máximo para ejecutar el mantenimiento: El Contratista tendrá un plazo máximo de 

siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la orden. En ese sentido, 

el contratista tuvo hasta el día 27 de mayo de 2022 para la ejecución del mantenimiento de la 

contratación del servicio de mantenimiento correctivo del ascensor de pasajeros instalado en sede 

parque norte del OSIPTEL.  

 

2.3 Mediante Memorando N°01497-OAF/UABT/2022 de fecha 29 de noviembre 2022, la Unidad de 

Abastecimiento otorga la conformidad, en calidad de área usuaria, indicando que el contratista ha 

culminado el servicio de mantenimiento correctivo del ascensor de pasajeros instalado en sede 

parque norte del OSIPTEL  el día 28 de mayo de 2022 . En ese sentido, se evidenció una demora 

de un (01) día calendario en la ejecución del servicio de mantenimiento correctivo del ascensor 

de pasajeros instalado en sede parque norte del OSIPTEL. 
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2.4 Por lo tanto, al haberse evidenciado la demora incurrida por el contratista en la ejecución del 

servicio de mantenimiento correctivo del ascensor de pasajeros instalado en sede parque norte 

del OSIPTEL  por un (01) día de atraso, se realizará el cálculo de la penalidad de acuerdo al numeral 

17 Penalidades de los términos de referencia, se aplicará automáticamente y se calculará de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado1  

 
CALCULO:  

 

 Fecha máxima para la ejecución servicio de mantenimiento correctivo del ascensor de 
pasajeros instalado en sede Parque Norte: 27.05.2022  
 

 Fecha que ejecuto el servicio de mantenimiento correctivo del ascensor de pasajeros instalado 
en sede Parque Norte: 28.05.2022   
 

 Cantidad de días de atraso por la demora en la ejecución el servicio de mantenimiento 
correctivo del ascensor de pasajeros instalado en sede Parque Norte: 01 día  
 

 Penalidad diaria= 0.10 x S/3 815.972
 =381.597= S/ 136.28  

                                                    0.40 X 073
                       2.8 

 

 Penalidad por 01 día: 01 X S/136.28 = S/ 136.28  
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1Artículo 162. Penalidad por mora en la ejecución de la prestación 162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en 

la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada 
día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:  
Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente  
                                  F x plazo vigente en días  
Donde F tiene los siguientes valores:  
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 
0.40.  
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25 y b.2) Para obras: 
F = 0.19.  
2 El monto a pagar por el servicio de mantenimiento correctivo del ascensor de pasajeros instalado en sede Parque Norte de 

acuerdo a los términos de referencia asciende a la suma de S/  3 815.97  
3Conforme al numeral 15  de los términos de referencia, el  plazo máximo para ejecutar el mantenimiento: El Contratista 

tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario contados a partir del día siguiente de notificada la orden.  
. 
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III.-CONCLUSIÓN: 
 
 
De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente;  
 
3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por demora en 

la ejecución del servicio de mantenimiento correctivo del ascensor de pasajeros instalado en sede 
Parque Norte.  
 

3.2 En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad aplicado al contratista 
ASCENSORES SCHINDLER DEL PERU S.A , correspondiente a la contratación del servicio de 
mantenimiento correctivo del ascensor de pasajeros instalado en sede Parque Norte, asciende a 
la suma de S/ 136.28 (Ciento treinta y seis  con 28/100 Soles).  

 

 
 
 
 

Atentamente,     
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